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Diplomityön perimmäisenä ongelmana oli aluerakennushankkeen logistiikan hallintaan
liittyvät haasteet. Logistiikan hallintaan liittyvät haasteet johtuvat pääsääntöisesti siitä,
että niiden suunnitteluun ei ole olemassa järjestelmää, josta tarvittavien tietojen saaminen
olisi helppoa. Aluerakennushankkeessa on myös tyypillisesti runsaasti osapuolia, niin ra-
kentamiseen liittyviä kuin myös rakentamisen ulkopuolisia. Osapuolien suuri määrä ja
rakentamisen ulkopuolinen toiminta asettavat haasteita aluerakennushankkeen yhteistoi-
minnalle ja läpiviemiselle. Tulevaisuudessa onkin tarkoituksena, että aluerakennushank-
keen toteutusta viedään entistä enemmän suuntaan, jossa yhteistoiminta on koordi-
noidumpaa ja eri osapuolet otetaan huomioon aktiivisesti jo hankkeen alkuvaiheissa.
Tämän kaltaista aluerakennushankkeen toteuttamista on ottamassa käyttöön Helsingin
kaupungin rakennusvirasto Kruunusillat-hankkeessa Sito Oy:n kehittämän digitaalisen ti-
lannekuvan avulla. Digitaalinen tilannekuva on Sito Oy:n antama nimitys kehitetylle kart-
tapohjaiselle palvelulle, johon on koottuna hankkeen aineistoja projektipankista sekä ra-
japintojen kautta kaupungin omista järjestelmistä. Digitaaliseen tilannekuvaan on tarkoi-
tuksena olla eritasoiset pääsyt kaikilla hankkeen osapuolilla, jolloin asioiden suunnittelua
ja yhteistoimintaa voidaan tehostaa. Tavoitteena tilannekuvalla on edistää tiedottamista,
yhteistoimintaa sekä ongelmien havaitsemista ja ratkaisemista. Tämän diplomityön tar-
koituksena on selvittää aluerakennushankeen logistiikan hallintaan liittyviä nykyisiä työ-
kaluja sekä siihen liittyviä haasteita ja kuvata, miten näitä ratkaistiin ja otettiin huomioon
Sito Oy:n kehitystyössä.
Diplomityö toimii digitaalisen tilannekuvan muodostamisen raporttina. Diplomityö pe-
rustelee ja taustoittaa, miksi selvitystyössä on tehty tiettyjä valintoja. Työ osoittaa, mitä
toimintaympäristön ja rakennusvaiheiden ongelmia selvitystyössä ratkotaan, ja miksi asi-
oiden visuaalinen esittäminen on tärkeää. Diplomityön tärkein tehtävä on perustella, mi-
ten toiminta muutettiin nykytilasta uuteen toimintaympäristöön sekä, miksi erilaisiin va-
lintoihin päädyttiin kehitystyön aikana. Diplomityön teoriaosiossa tutkitaan aluerakenta-
miseen liittyvää kirjallisuutta ja käydään läpi aikaisemmin toteutettuja aluerakennushank-
keita. Teoriaosion tarkoituksena on tukea kehitystyöryhmän tekemiä valintoja ja edistää
siten työskentelyä uuden tilannekuvan muodostamisessa. Teoriaosa antaa myös digitaa-
lisen tilannekuvan kehitystyöhön ja logistiikkasuunnitteluun uusia ajatuksia.
Lopputuotteena diplomityö antaa perusedellytykset toimintaympäristön käyttöä varten.
Diplomityössä käydään läpi kehittämistyö vaiheittain, jolloin lukijalle muodostuu kuva
tilannekuvasta, sen käyttömahdollisuuksista ja käyttämisestä. Diplomityö antaa mahdol-
lisuuksia myös hankkeen monistettavuudelle, jolloin hanketta voidaan käyttää malliesi-
merkkinä muissa suurissa infrahankkeissa.
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The main question with the thesis was the challenges related to the logistical management
of the area construction project. Challenges related to logistical management are mainly
due to the fact that there is no system for designing them, from which it would be easy to
get the information needed. The area construction project also typically has a large num-
ber of parties, both construction-related and non-construction. The large number of par-
ties and the non-construction activities pose challenges for the joint operation and imple-
mentation of a regional building project. In the future, the aim is to move the implemen-
tation of the regional construction project into a more coordinated direction and involve
the various stakeholders in the early stages of the project.
The implementation of this kind of area construction project is being implemented by the
City of Helsinki Public Works Department in the Kruunusillat project using the digital
situational picture developed by Sito Oy. The situational picture is the name given by Sito
Oy for a developed map based service, which includes project material from the project
bank and interfaces through the City of Helsinki own systems. The aim of the situational
picture is to have different levels of access to all parties involved in the project so that
planning and co-operation can be improved. The aim of the situational picture is to pro-
mote information, co-operation, and problem solving. The purpose of this thesis is to
clarify the existing tools and challenges related to logistical management of the area con-
struction project and to describe how these were solved and taken into account in the
development of Sito Oy.
This Master's thesis is a report on how to create a digital situational picture. The thesis
justifies  on  and  explains  why  some  choices  have  been  made  in  the  work.  The  work
demonstrates what the problems of the operating environment and the construction phase
are in solving, and why visual presentation is important. The main task of the thesis is to
justify how the activity was changed from the current state to the new operating environ-
ment and why different choices were made during the development work. The theoretical
part of the thesis examines the literature on regionalization and examines the previously
implemented area construction project. The purpose of the theoretical part is to support
the choices made by the development team of Sito Oy and thus contribute to working
towards a new digital situational picture. The theoretical part also gives new ideas to the
digital situational picture for development work and logistics planning.
As a final product, the thesis also provides guidelines for the use of the operating envi-
ronment. The thesis deals with the development work step by step, which gives the reader
a picture of the situation picture, its use and the use of it.
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Perimmäisenä ongelmana diplomityön taustalla on aluerakennushankkeen logistiikan
hallintaan liittyvät haasteet. Aluerakentamiselle on tyypillistä, että rakennettavalla alu-
eella tapahtuu useita eri toimijoiden ja rakennuskohteiden yhtäaikaista rakentamista. Li-
säksi alueen ympäristö ja rakentamisen ulkopuoliset toiminnot ja osapuolet vaikuttavat
rakennusprosessiin. Edellä mainitut useat rakennuskohteet ja alueen ominaisuudet aiheut-
tavat ongelmatilanteita yhteistoiminnassa eri työmaiden, niiden toimijoiden ja työmaiden
ulkopuolisten osapuolien välillä. Pahimmassa tapauksessa rakennustöiden yhteensovitta-
mattomuus aiheuttaa osapuolille taloudellisia ja aikataulullisia vaikeuksia, lisäksi ulko-
puoliset kärsivät pitkittyneistä töistä. Hallitsematon rakentaminen aiheuttaa myös turval-
lisuusriskejä sekä rakentajille itselleen, että hankkeen ulkopuolisille osapuolille ja ympä-
ristölle.
Aluerakennushankkeen logistiikan hallinnan haasteellisuus koostuu monista eri asioista.
Yksi asioista on hankkeen suuri osapuolien määrä, joita useimmiten ovat muun muassa
kaupunki, rakennuttajat, rakentajat, asukkaat, alueen yrittäjät, pelastuslaitos ja erilaiset
virastot. Osapuolien suuri lukumäärä ja osapuolien eri toiminnat alueella asettavat haas-
teita aluerakennushankkeen hallinnalle, läpiviemiselle ja sen yhteensovittamiselle. Tule-
vaisuudessa aluerakennushankkeen toteuttaminen onkin menossa entistä enemmän yh-
teistoiminnallisempaan ja kaikki osapuolet huomioon ottavampaan toimintamalliin. On-
gelmana toimintatapojen kehittymiselle on, ettei aluerakennushankkeen projektinjohdolla
ole käytössä esitystavaltaan selkeää ja tehokasta työkalua aluerakennushankkeen logistii-
kan hallintaan. Selkeällä työkalulla projektinjohto voisi suunnitella hankeen toteutuksen
tehokkaasti ja hoitaa tiedotusta eri osapuolien välillä.
Sito Oy on aloittanut aluerakennushankkeen logistiikan hallitsemiseen tähtäävän digitaa-
lisen tilannekuvan kehittämisen Kruunusillat-hankkeen logistiikkaselvitystyön yhtey-
dessä. Tilannekuvan perusajatuksena on helpottaa projektinjohtajan työtä aluerakennus-
hankkeen logistiikan hallintaan ja hankkeen yleiseen hallintaan liittyvien työtehtävien
osalta sekä olla tukena ajantasaisessa päätöksenteossa. Tilannekuvan tavoitteena on vä-
hentää aluerakennushankkeessa ilmenevien ongelmien määrää, auttaa hankkeen enna-
koivaa suunnittelua sekä auttaa ongelmakohtien ja yhteensovitusta vaativien kohteiden
havaittavuutta visualisoinnin avulla.
2Digitaalinen tilannekuva on Sito Oy:n antama nimitys kehitetylle visuaaliselle karttapoh-
jaiselle palvelulle, johon on koottuna hankkeen aineistoja projektipankista sekä rajapin-
tojen kautta kaupungin omista järjestelmistä. Tässä diplomityössä puhuttaessa digitaali-
sesta tilannekuvasta tai tilannekuvasta tarkoitetaan edellä mainittua asiaa.
Tämä diplomityö toimii digitaalisen tilannekuvan muodostamisvaiheiden raporttina tilan-
nekuvan kehittämistyön varsinaisen raportin tukena. Diplomityö perustelee ja taustoittaa,
miksi selvitystyössä on tehty tiettyjä valintoja. Tarkoituksena on osoittaa, mitä toiminta-
tapojen ja rakennusvaiheiden ongelmia selvitystyössä ratkotaan, ja miksi asioiden visu-
aalinen esittäminen on tärkeää. Diplomityön tärkein tehtävä on perustella, miten toiminta
muutettiin nykytilasta uuteen toimintaympäristöön sekä, miksi erilaisiin valintoihin pää-
dyttiin kehitystyön aikana. Esimerkkihankkeena diplomityössä toimii jo aikaisemmin
mainittu Helsingin kaupungin Kruunusillat-hanke, jossa projektinjohdolla on selkeä tarve
saada käyttöönsä logistiikan hallintaan tarvittava työkalu. Kruunusillat-hanke on suuri ja
monimuotoinen aluerakennushanke, joka koskee laajaa aluetta Helsingin ydinkeskustasta
Laajasaloon asti ja se vaikuttaa monella tavalla ympäristöön, sen käyttäjiin ja alueella
toimiviin muihin rakentajiin.
1.2 Tutkimuksen tavoitteet
Tutkimuksen päätavoite on kuvata aluerakennushankkeeseen kehitettyä tietomallipoh-
jaista logistiikan suunnittelun ja hallinnan toimintatavan kehitysprosessia, jonka avulla
projektinjohto voi suunnitella, hallita ja ratkaista aluerakennushankkeen esiin tuomia
haasteita ja ongelmia. Toimintatapa mahdollistaa paikkatietoon perustuvan digitaalisen
tilannekuvan avulla hankkeeseen liittyvien materiaalien ja ominaisuustietojen helpon kä-
sittelyn ja tiedoksisaannin päätöksenteon tueksi.
Diplomityössä käsiteltiin lisäksi aluerakennushankkeen nykyisiä tekniikoita ja työkaluja
hankkeen logistiikan suunnitteluun ja hallintaan. Työssä selvitettiin myös, millaisia on-
gelmakohtia nykyisissä toimitavoissa on ja kuinka niitä voitaisiin tulevaisuudessa rat-
kaista helpommin. Ongelmat, haasteet ja kokemukset muodostavat perustan kehitettä-
välle digitaaliselle tilannekuvalle.
Diplomityön tutkimuskysymykset (TK) ovat:
1. Mitä työkaluja aluerakennushankkeen logistiikan hallintaan on
2. Mitkä ovat keskeisimmät logistiikan hallinnan haasteet aluerakennushankkeessa
– case Kruunusillat
3. Minkälainen työkalu soveltuu aluerakennushankkeen logistiikan hallintaan
31.3 Työn toteutus ja sisältö
Diplomityön tutkimuskysymyksiin on pyritty vastaamaan aikaisempien tutkimuksien,
hankkeiden, haastatteluiden ja toimintaympäristön kehittämistyöhön osallistumisen
avulla. Työn toteutusta on kuvattu kuvassa 1.
Ensimmäinen tutkimuskysymys (TK1) käsittelee aluerakennushankkeen logistiikan hal-
linnan nykytilaa esitellen siihen liittyviä työkaluja ja menetelmiä. Nykytilan ja työkalujen
selvitys on tehty, jotta voidaan muodostaa nykytilakuva logistiikan hallinnan työkaluista
ja menetelmistä. Lisäksi tarkoituksena on perehdyttää diplomityöntekijää enemmän aihe-
piiriin sekä muodostaa pohja myöhemmin kehitettävälle digitaaliselle tilannekuvalle,
jolla voidaan helpottaa logistiikan hallinnan haasteita. Nykytilan ja työkalujen selvitys on
tehty tutkimalla aiheeseen liittyviä kirjallisuutta, tutkimuksia, aikaisempia aluerakennus-
hankkeita sekä tekemällä asiantuntijahaastatteluja.
Toisessa tutkimuskysymyksessä (TK2) keskitytään aluerakennushankkeen logistiikan
hallinnan haasteisiin. Tutkimuskysymyksien tarkoituksena on taustoittaa minkälaisia
haasteita ja ongelmia kehitettävän digitaalisen tilannekuvan avulla tullaan ratkaisemaan
sekä minkälaisessa toimintaympäristössä se tulee toimimaan. Haasteita on selvitetty ai-
kaisempien hankkeiden ja tehtyjen haastattelujen avulla sekä osallistumalla esimerkki-
hankkeena toimivan Kruunusillat-hankkeen digitaalisen tilannekuvan kehittämiseen liit-
tyvän työryhmän työskentelyyn.
Kolmannessa tutkimuskysymyksessä (TK3) hyödynnetään ensimmäisen ja toisen tutki-
muskysymyksen antamia tietoja. Tutkimuskysymykseen vastatessa esitellään kehitetty
digitaalinen tilannekuva, jolla voidaan edistää aikaisemmin esiin tulleiden haasteiden rat-
kaisemista sekä tehostaa aluerakentamishankkeen logistiikan hallintaa kehitetyn digitaa-
lisen tilannekuvan avulla ja olemassa olevien työkalujen avulla.
Työn toteutus
Työn teoriaosassa perehdytään logistiikan suunnitelmien laadintaan, vaatimuksiin, työ-
kaluihin sekä suunnitelmien mukaisen toiminnan seurantaan. Suunnitelmien laadinta esi-
tellään aikaisemmassa tutkimuksessa esitetyn tavan mukaisesti, jossa logistiikan suunnit-
telun laadinta on jaettu kolmeen päävaiheeseen. Vaatimuksia, työkaluja sekä toiminnan
4seuraamiseen liittyviä menetelmiä kuvataan yleisesti Helsingin kaupungin aluerakennus-
hankkeissa käytettyjen menetelmien mukaisesti. Teoriaosion lopussa on vielä katsaus to-
teutetuista aluerakennushankkeista Suomesta ja ulkomailta, joissa kuvataan toteutuksen
tehostamiseen käytettyjä menetelmiä.
Työn empiriaosiossa eli työn kolmannessa luvussa käsitellään logistiikan hallintaan liit-
tyviä haasteita. Ensin luvussa haasteita tuodaan esille aikaisempien hankkeiden, tehtyjen
haastattelujen ja kirjallisuuden näkökulmasta. Sen jälkeen luvussa tuodaan esille myös
tietomallintamisen tarjoamia mahdollisuuksia haasteiden ratkaisemisen apuna sekä visi-
oita tietomallipohjaisesta työkalusta.  Näiden jälkeen esitellään Kruunusillat-hanke ja sen
logistiikan hallintaan liittyvä kehitystyö, joka toimii tämän työn esimerkkihankkeena.
Aluksi esitellään hanke yleisesti ja siihen liittyvän kehitystyön tarkoitus. Kruunusillat-
hankkeen logistiikan hallinnan kehittämisen käsittely aloitetaan hankkeeseen liittyvien
vaikutusten kartoittamisella. Vaikutusten kartoittamisen jälkeen esitellään kehitetty lo-
gistiikan hallintaa vahvistavan digitaalisen tilannekuvan muodostumisvaiheita ja ratkai-
suja. Luvun lopussa esitellään syntyneen digitaalinen tilannekuvan tietosisältö.
Neljännessä luvussa kuvataan kehitetty digitaalinen tilannekuva aluerakennushankkeen
haasteiden ratkaisemiseen ja toiminnan tehostamiseen. Digitaalisen tilannekuvan kehi-
tystyö esitellään yleisesti. Kokonaisuuden esittelyssä pureudutaan siihen, miten se on
hyödyntänyt ja ratkaissut 1. ja 2.tutkimuskysymyksen esiin tuomia näkökulmia. Lopuksi
käsitellään digitaalisen tilannekuvan tarjoamat hyödyt ja käyttömahdollisuudet.
52. ALUERAKENNUSHANKKEEN LOGISTIIKAN
HALLINNAN NYKYTILA JA TYÖKALUT
Tämä luku kuvaa minkälaisia työkaluja ja toimintatapoja on käytetty tähän asti aluera-
kennushankkeen suunnitteluun ja hallintaan. Luvussa on myös esitelty aikaisemmin to-
teutettujen aluerakennushankkeiden kokemuksia ja toimintatapoja niin kotimaasta kuin
ulkomailta. Aikaisemmin toteutettujen hankkeiden esittelyllä on tarkoitus tuoda esiin eri-
laisia näkökulmia, miten aluerakennushankkeen logistiikkaa on aikaisemmin hallittu.
Tähän työhön haastateltiin Helsingin kaupungin asiantuntijoita rakennusvirastosta ja kau-
punginkansliasta. Haastateltavat osapuolet olivat kaikki osallisina Helsingin kaupungin
käynnissä olevista aluerakennushankkeista tilaajan projektinjohdossa. Haastateltavat asi-
antuntijat edustivat organisaatioissaan eri vastuualueita, jolloin näkemyksiä ja kokemuk-
sia saatiin monesta näkökulmasta.
Logistiikan suunnittelun ja hallinnan haasteiden ratkaisemisen kannalta haastattelut sopi-
vat tutkimukseen todella hyvin. Helsingin kaupungilla on käynnissä kolme suurta aluera-
kennushanketta, jotka ovat Jätkäsaaren, Kruunuvuorenrannan ja Kalasataman alueraken-
nushankkeet. Näiden alueiden toteuttaminen on vaatinut jatkuvaa logistiikan suunnittelua
ja hallintaa. Helsingin kaupungilla on myös kokemuksia aikaisemmin toteutettujen vaa-
tivien aluerakennushankkeiden toteuttamisesta.
2.1 Aluerakentamisen sekä logistiikan suunnittelun ja hallin-
nan lähtökohdat
Aluerakentaminen
Aluerakentamisessa on kyse tyypillisesti suuren aluekokonaisuuden yhtäjaksoisesta ra-
kentamisesta. Tämän kaltaisen hankkeen rakentamis- ja logistiikkatoiminnat vaikuttavat
alueen ympäristöön pitkän ajanjakson ajan, koska hankkeet ovat usein laaja-alaisia ja pit-
käkestoisia. Aluerakennushankkeessa projektialueella toimii useita rakennusyrityksiä ja
rakentamisen ulkopuolisia osapuolia, jotka toiminnallaan luovat paljon yhteen sovitetta-
via ja hallittavia asioita. Rakennusyhtiöiden ja rakentamisen ulkopuolisten osapuolien
toimintojen yhteensovittaminen ja hallitseminen ovat aluerakennushankkeen ongelmalli-
simpia asioita. (Siren, 2007)
Aluerakennushankkeelle on tyypillistä, että sen kohteissa tapahtuu rakennusaikana run-
saasti asioita samanaikaisesti. Tyypillisimpiä esimerkkejä ovat saapuvat materiaalikulje-
tukset ja niiden purkaminen sekä toisaalta alueella tapahtuvat täysin toisistaan poikkeavat
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merkiksi tilanteissa, jossa toisen rakennustyömaan kuljetus sulkee kulkuyhteyden tai pe-
lastusreitin toiselle työmaalle tai jo asutulle rakennukselle. Tällainen toiminta voi aiheut-
taa alueella turhia vaaratilanteita ja voi vaikeuttaa esimerkiksi pelastuslaitoksen toimin-
taa. Myös erilaiset työsuoritukset, kuten kaivuutyöt, voi yhteensovittamisen puuttuessa
aiheuttaa haittaa toiselle rakentajalle tai alueen muille käyttäjille. Tämän vuoksi onkin
tärkeää, että työsuoritukset, työmaiden toiminnot sekä alueen muut toiminnat yhteenso-
vitetaan ja niistä tiedotetaan, jotta voidaan taata aluerakentamishankkeen logistiikan toi-
mivuus sekä alueen turvallisuus. (Hakkarainen, 2016)
Tavoitetilassa aluerakennushankkeen logistiikka hoidetaan siten, että siitä aiheutuu mah-
dollisimman vähän haittaa kohteen ympäristölle. Rakentamisesta aiheutuu merkittävästi
liikennettä ja liikenne saattaa aiheuttaa toiminnallaan haittaa lähialueen liikenteelle ja tur-
vallisuudelle. Tällöin suunnittelussa tulee ottaa huomioon liikennemäärien aiheuttamat
rasitukset, jotta alueen työmaiden ja niiden ulkopuolinen liikenne saadaan järjesteltyä ja
jäsenneltyä turvallisesti. (Hakkarainen, 2016)
Turvallisuuden ja jäsentelyn parantamiseksi hankkeissa voidaan miettiä vaihtoehtoisia
ratkaisuja, joiden avulla liikenteen rasitusta pystytään vähentämään. Siren (2007) esitti
Jätkäsaaren aluerakennushanketta koskevassa raportissaan, että logistiikkasuunnitelman
avulla voidaan mahdollisuuksien mukaan siirtää alueelle kohdistuvia liikennerasituksia
eri kuljetusmuodoille ja vähemmän haitallisille vuorokauden ajoille. Näkökulmana lii-
kennerasitusten rajoittamiseen Sirenillä (2007) oli myös mahdollisuus kuljetusten yhdis-
tämiseen ja niiden rajoittaminen sekä työntekijöiden liikenteen rajoittaminen alueella.
Aluerakennushankkeissa tyypillisesti esiintyy suuria varastointialueita, joiden suunnittelu
ja hallinta ovat tärkeässä osassa hankkeen toteutusta. Aluerakennushankkeissa varastoin-
tialueita käytetään mm. maamassojen läjitykseen, talonrakentamisen tarvikkeiden varas-
tointiin sekä pilaantuneiden maiden käsittelyyn. Nämä vaativat useasti suuria alueita ja
niiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon varastointialueiden järjestelmällisyys, siisteys
ja, että niitä voidaan käyttää niiden suunnitelmien mukaiseen tarkoitukseen.  Maa-ainek-
sien lisäksi aluerakennushankkeessa tarvitaan talonrakentamiselle tonttikohtaisia varas-
tointialueita. Näiden, kuten myös kaikkien muidenkin varastointialueiden suunnittelussa
ja hallinnassa tulee ottaa huomioon, ettei varastointialueet laajene yleisille alueille. (Si-
ren, 2007) Yleisille alueille leviävät varastointialueet voivat pahimmassa tapauksessa ai-
heuttaa alueen logistisille toiminnoille huomattavaa haittaa mm. alueelle kohdistuvien
toimituksien ja yleisen liikenteen sujuvuuden kannalta. (Mukkala, 2016)
Logistiikan suunnittelu ja hallinta
Rakentamisen logistiikan suunnittelulla ja hallinnalla tässä yhteydessä tarkoitetaan ylei-
sesti tarkasteltavana olevan hankkeen kaikkien toimijoiden töiden ja toimintojen yhteen-
sovittamista. Yhteensovituksen määrä on yleensä verrannollinen hankkeen kokoon, jossa
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2016) Ensisijaisesti suunnittelu ja hallinta ovat alueiden ja reittien hallintaa, joilla mah-
dollistetaan turvallinen ja sujuva toiminta eri osapuolille niin työmailla kuin niiden ulko-
puolellakin. Toimivan logistiikan keskeisinä suunnittelun kohteina on liikennejärjestelyi-
den ja varastoalueiden lisäksi myös alueen kunnossapito- ja pelastussuunnitelmien laa-
dinta. (Hanski, 2016)
Rakentamisen logistiikka käsittää suunnittelua, organisointia, toteuttamista, koordinoin-
tia ja valvontaa. Nämä jatkuvat rakennushankkeen alusta aina valmistumiseen asti. Ra-
kentamisen logistiikka eroaa muista teollisuuden aloista sopimusten ja toimitusketjujen
rakenteiden osalta. Rakentamisen logistiikassa toimitusketjut ovat tilapäisiä ja ainutlaa-
tuisia jokaiselle uudelle työmaalle. Työmaalla tavaroiden vastaanotto ja varastointi edel-
lyttävät myös sovellettuja ratkaisuja, joihin vaikuttavat vahvasti rakennustyömaan sijainti
ja ulkomuoto. Rakentamisen logistiikkaan liittyy myös täydentävää logistiikkaa. Tällaista
on esimerkiksi alueella toimivat työkoneet ja telineet. Myös jätteen ja romun käsittelyyn
liittyvä logistiikka on otettava huomioon suunniteltaessa kokonaisuutta. (Rudberg, 2016)
Toimiva logistiikka on kustannustehokkaan rakentamisen edellytys. Suurimmassa osassa
kaikista rakennushankkeista huonosti toimiva logistiikka on edelleen nykypäivää ja sii-
hen suurimmaksi osaksi vaikuttaa toimintaketjujen alhainen suorituskyky. Myös materi-
aalitoimittajien hajanaisuus ja työmaan logistinen ulkoasu vaikeuttavat materiaalin teho-
kasta toimittamista ja käsittelyä. Suurin osa nykypäivän tehottomuudesta ja suurista ra-
kennuskustannuksista on nähty johtuvan juuri huonosta logistiikasta rakennusalalla ja
kustannussäästöt voidaan saavuttaa luomalla edellytykset rakentamisen paremmalle lo-
gistiikalle. (Rudberg, 2016)
2.2 Logistiikan suunnittelun ja hallinnan nykytila
Logistiikkasuunnitelman laadintaa varten tulee aluerakentamiskohteesta vastaavan orga-
nisaation nimetä hankkeeseen logistiikasta vastaava taho eli rakentamislogistiikan orga-
nisaatio. Toimivan toiminnan kannalta on tärkeää, että rakennuttajat velvoitetaan yhteis-
työhön logistiikkajohdon kanssa ja urakoitsijoiden tonttikohtaiset logistiikkasuunnitelmat
ovat aluerakentamishankkeen logistiikkasuunnitelman ohjeiden mukaiset. Yhteistyön toi-
mivuuden kannalta velvollisuudet voidaan kirjata tontinluovutusehtoihin velvoittaen ra-
kennuttajia edellyttämään urakoitsijoilta tonttikohtaisia logistiikkasuunnitelmia. (Raken-
nusteollisuus RT, 2009)
Rakentamislogistiikan tarkoituksena on ohjata aluerakennushankkeen rakentamista siten,
että alueella toimivien rakentajien haittatekijöitä ympäristölle vähennetään. Alueraken-
nushankkeessa rakentamislogistiikan tilaajana toimii yleensä sen kaupungin rakennusvi-
rasto, minkä maa-alueilla hanke sijaitsee (Mukkala, 2015). Tilaaja nimeää myös aluera-
kennushankkeelle kohteesta vastaavan tahon (logistiikkaoperaattori), jonka vastuulla on
logistiikan toimivuuden varmistaminen.
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kentaminen on näyttänyt piristymisen merkkejä ja tulevaisuudessa rakentamishankkeita
alkaa entistä enemmän. Tästä johtuen hankealueella tulee entistä enemmän yhteen sovi-
tettavia asioita. Yhteisistä asioista ja yhteensovittamisesta sovitaan tilaajan järjestämissä
yhteensovituspalavereissa, jotta yhteistoimivuus ja alueen toimivuus saadaan taattua.
(Asikainen, 2016)
2.2.1 Logistiikkasuunnitelmien laadinta ja yhteensovitus
Työmaiden logistiikan suunnittelun pohja luodaan tilaajan ja logistiikkaoperaattorin toi-
mesta ja siinä päätetään alueen logistiset ratkaisut. Yleinen logistiikkasuunnitelma on työ-
maiden logistiikan suunnittelunpohja, jonka mukaisesti työmaiden tulee suunnitella ja so-
vittaa oma toimintansa. (Hanski, 2016) Työmaasuunnitelmasta vastaa työmaan päätoteut-
taja. Työmaasuunnitelmassa on esitetty perussuunnitelma työmaa toimintojen ja tehtä-
vien järjestämisestä. Suunnitelmassa esitetään tiedot työmaan sisäisistä ja ulkoisista lo-
gistiikkajärjestelyistä sekä työ- ja turvallisuusjärjestelyistä. (Ratu C2-0299) Alueen
yleistä logistiikkasuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti, jolloin se asettaa vaatimukset
myös työmaakohtaisten logistiikkasuunnitelman päivittämiselle. Työmaiden logistiikka-
suunnitelmat hyväksyy tilaaja ja logistiikkaoperaattori. (Laurila, 2011)
Vaatimuksena työmaakohtaisissa logistiikkasuunnitelmissa on suunnitelmien yhteenso-
vittaminen alueen yleisien ja muiden rakentajien suunnitelmien kanssa. Toiminnan kan-
nalta tärkeää on myös näiden suunnitelmien noudattaminen alueen toimivuuden kannalta.
Toimivuustarkastelut suoritetaan yhteistyössä logistiikkaoperaattorin ja työsuorituksesta
vastaavan rakentajan kanssa ennen töiden alkamista. Tärkeää yhteistoiminnan kannalta
on myös, että suunnitelmamuutoksista ilmoitetaan hankkeen muille osapuolille riittävän
ajoissa (Hanski, 2016).
Logistiikan suunnittelu jakautuu aluerakennushankkeessa kolmeen päävaiheeseen. Suun-
nittelutyön ensimmäinen vaihe on arviointivaihe, jossa arvioidaan karkeasti rakentamisen
suuruusluokkaa ja vaikutuksia. Tämä vaihe on hyvä käynnistää viimeistään yleiskaavoi-
tuksen yhteydessä. Ensimmäisen vaiheen arviot antavat perusteet mahdollisen jatkosuun-
nittelun tarpeille. Tässä vaiheessa alustavan arvion laatimiseen kootaan tarvittavat logis-
tiikan lähtötiedot, käydään keskusteluja sidosryhmien välillä ja tehdään päätös logistiikan
yleistasoisen suunnittelun tarpeesta. Onnistuneen alustavan arvion määrittämiseksi tarvi-
taan tietoja aluerakentamisen aikataulusta, kaavan tavoitetehokkuudesta ja rakentamisen-
laajuudesta, liikenneyhteyksistä, pilaantuneiden maiden määrästä ja niiden hoitomahdol-
lisuuksista sekä arvioita mahdollisista häiriövaikutuksista lähialueilla. (Rakennusteolli-
suus RT, 2009)
Mikäli jatkosuunnittelulle nähdään tarvetta, laaditaan toisessa vaiheessa yleistasoinen
suunnitelma. Suunnitelmassa laaditaan aluerakennushankkeen logistiikkasuunnitelma,
tehdään tarkemmat arviot järjestelyistä ja arvioidaan niiden riittävyyttä. Tämän vaiheen
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arviointeja vaikutusalueella eri ajankohtina sekä varastointitarpeita tilantarpeiden ja va-
rastointiin liittyvien asioiden näkökulmasta. Asioista laaditaan näiden perusteella johto-
päätökset, jotka kertovat hankkeen vaikutuksista tarkemmin. Arvioitavat asiat ja aluera-
kentamisen logistiikkasuunnitelman laadinnan päävaiheet on kuvattu kuvassa 2. (Raken-
nusteollisuus RT, 2009)
Logistiikkasuunnittelun päävaiheet aluerakentamishankkeessa (Rakennus-
teollisuus RT, 2009)
Jos toisessa vaiheessa määritellyt vaikutukset ovat hyväksyttäviä, laaditaan kolmannessa
vaiheessa suunnitelmat työmaan sisäisistä järjestelyistä. Logistiikkasuunnitelman päivi-
tysprosessi jatkuu koko hankkeen ajan. Myös logistiikkasuunnitelman sisältöä tulee hank-
keen aikana tarpeen mukaan tarkistaa ja tehdä päivityksiä. Mahdollisista päivityksistä ja




Tärkeimpänä vaatimuksena rakentamisen logistiikkasuunnitelmalle on varmistaa raken-
tamisen ja alueen muiden osapuolien elämiseen ja toimimiseen liittyvien asioiden toimi-
vuus. Alueella toimii paljon eri osapuolia niin rakentamiseen kuin rakentamisen ulkopuo-
liseen toimintaan liittyen. Asioiden toimivuus lähtee siitä, että asiat on selkeästi suunni-
teltu ja kaikki pystyvät sopeutumaan alueen toimintaan. Tavoitetilassa toiminta on suju-
vaa kaikkien osapuolien kannalta ja alueen yhteistoiminnalla varmistetaan alueen käytön
toimivuutta. (Alajoki, 2016; Asikainen, 2016).
Toimivassa hankkeessa keskeisessä roolissa on keskitetty aluevalvonta, joka huolehtii
alueen vaatimuksien mukaisesta toiminnasta. Toiminnan koordinointi tulee olla tarkkaa,
jotta rajoitetut tilat saadaan käytettyä tehokkaasti rakentajien ja asukkaiden kesken. Val-
vojan työn tulee olla alueella koko päiväistä ja valvonnan on puututtava urakoitsijoiden
ja rakennuttajien tekemiin virheisiin tehokkaasti. (Alajoki, 2016; Asikainen, 2016; Muk-
kala, 2016)
Logistiikan suunnittelussa voidaan määritellä eri osa-alueita koskevia vaatimuksia ja oh-
jeita, joilla toimintaa voidaan ohjata ja hallita. Määriteltyjä osa-alueita voi esimerkiksi
olla liikenteen ja materiaalivirtauksien ohjaus. Määräyksillä ja ohjeistuksilla voidaan
myös ohjata työntekijöiden aiheuttamaa liikennettä sekä rakentamisjärjestystä ja kadun-
rakennuksen ajoitusta. (Rakennusteollisuus RT, 2009)
Liikenteen ohjaukseen liittyviä määräyksiä ja ohjeita voivat olla tiettyjen liikenneväylien
osoittaminen ja liikenteen jakaminen tietyille sisääntuloreiteille. Liikennettä voidaan
myös ohjata vaatimuksilla, joilla asetetaan aikarajoituksia rakennusliikenteen ajoittami-
seen ruuhkahuippujen ulkopuolelle. Myös muun kuin kumipyöräliikenteen suosimista
voidaan määritellä eri ohjeilla ja vaatimuksilla. (Rakennusteollisuus RT, 2009) Liiken-
teen ohjaukseen liittyvissä ohjeistuksissa ja määräyksissä tulee ottaa kuitenkin aina huo-
mioon aluerakennushankkeen luonne ja sen sopivuus tehdyille rajoituksille. Rajoituksien
ei tulisi myöskään aiheuttaa merkittäviä kustannuksia urakoitsijoille tai rakennuttajille.
Materiaalivirtauksien ohjaamiseen liittyvillä vaatimuksilla ja ohjeistuksilla pyritään ma-
teriaalivirtojen sujuvaan varastointiin ja toimitukseen työmaille. Ohjeilla ja vaatimuksilla
osoitetaan varastointialueet ja muut aluevaraukset. Materiaalitoimitukset aiheuttavat toi-
minnallaan hankealueelle merkittävästi liikennettä ja ohjeilla ja vaatimuksilla voidaan
puutua myös näiden toimintaan yhdistelemällä kuljetuksia. Kuljetusten yhdistämisellä ja
materiaalivirtojen tehostamisella pystytään vähentämään satunnaisten kuljetusten määrää
hankealueella, saavuttamaan kustannussäästöjä sekä vähentämään ympäristörasituksia.
(Rakennusteollisuus RT, 2009)
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Tärkeänä vaatimuksena logistiikkasuunnitelmassa on myös turvallisuus. Hankealueella
on yleensä myös keskeneräisten hankkeiden lisäksi paljon jo valmistuneita ja asuttuja ra-
kennuksia. Hankealueella sijaitsee yleensä myös päiväkoteja ja kouluja, jotka lisäävät
alueen turvallisuusriskien määrää. Nämä aiheuttavat hankealueelle paljon työn ulkopuo-
lista liikennettä yleisille alueille ja asettavat tiukat vaatimukset ulkopuolisten turvallisuu-
delle. Turvallisuussuunnittelu painottuu erityisesti yleisille alueilla liikkuvien turvallisuu-
den varmistamiseen. Suljettujen työmaa-alueiden liikkumista pystytään kontrolloimaan
helposti aitauksilla ja kulunvalvontalaitteilla, mutta yleisillä alueilla liikkumista ei voida
kontrolloida. (Alajoki, 2016) Yleisten alueiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon kul-
kuyhteyksien kunnossapidot, valaistus sekä muut turvallisuusvarustelut. Turvallisuuden
kannalta on myös tärkeää, että pelastuslaitokselle suunnitellut pelastusreitit ovat aina käy-
tettävissä.
2.3 Vaatimuksien mukaisen toiminnan seuranta ja eri osapuo-
lien vastuut
Rakentamislogistiikan tavoitteiden mukaisen toiminnan toteuttamiseksi ja sen seurantaan
alueelle tilaajan kannattaa perustaa rakentamislogistiikan organisaatio. Rakentamislogis-
tiikan organisaatio koostuu kolmesta eri kokoonpanosta, joilla on erilaisia vastuutehtäviä
logistiikan toteutumiseen liittyen. Organisaatioita ovat hankkeen johtoryhmä, rakenta-
mislogistiikan seurantaryhmä sekä logistiikkaoperaattorin projektiorganisaatiosta. (Muk-
kala, 2015)
Johtoryhmän tehtäviin kuuluu alueen rakentamislogistiikan edistymisen seuranta sekä pe-
riaatepäätökset, jotka koskevat alueella noudatettavia työtapoja. Johtoryhmän kokoonpa-
noon kuuluu kaupungin eri hallintojen ja virastojen edustajien lisäksi myös alueen logis-
tiikkaoperaattorin edustaja. Johtoryhmän kokoontuu pääsääntöisesti kolmen kuukauden
välein. (Mukkala, 2015)
Rakentamislogistiikan seurantaryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.
Ryhmä koostuu logistiikkaoperaattorin edustajasta, kaupungin eri hallintokuntien ja vi-
rastojen jäsenistä sekä projektialueen toimijoista ja rakentajista. Seurantaryhmän pää-
sääntöinen tehtävä on vahvistaa alueen yhteistoimintaa eri rakentajien, toimijoiden ja ti-
laajan osapuolien välillä. (Mukkala, 2015 ja 2016)
Rakentamislogistiikan toteuttajana toimii tilaajan asettama logistiikkaoperaattori, joka
koordinoi projektialueiden rakentamista ja turvaa toimintaedellytykset eri toimijoille. Ti-
laaja asettaa yleensä aluerakennushankkeelle ulkopuolisen konsultin toimimaan hank-
keen logistiikkaoperaattorina. Logistiikkaoperaattorin tärkeimpänä tehtävänä on hank-
keen turvallisen toteuttamisen valvonta sekä hankealueen toimijoiden töiden yhteensovit-
taminen. (Mukkala, 2015)
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Logistiikkaoperaattorin projektiorganisaatio koostuu kokopäiväisestä projektipäälliköstä
ja aluevalvojasta tai -valvojista. Logistiikkaoperaattori vastaa toiminnastaan tilaajan ra-
kentamislogistiikan projektipäällikölle. Logistiikkaoperaattorin projektipäällikön ja alue-
valvojien tehtäviin kuuluu järjestää alueelle:
· Jatkuva valvonta ja säännöllinen raportointi
· Tonttien, alueiden sekä varastointialueiden vuokrauksen koordinointi
· Liikennejärjestelyistä vastaaminen




· Ympäristöasioiden hoitaminen (Mukkala, 2015)
Näiden tehtäväkokonaisuuksien toimeenpano on yleensä tilaajan asettaman logistiikka-
operaattorin vastuulla. (Mukkala, 2015) Seuraavissa luvuissa on kuvattu rakentamislo-
gistiikan toteutuksen kannalta merkittävimpiä rooleja aluerakennushankkeessa.
Rakentamislogistiikan tilaajana toimii yleensä rakennettavan alueen kaupungin rakennus-
virasto. Tilaajan organisaatiosta aluerakennushankkeen logistiikan hallintaan on nimet-
tynä rakentamislogistiikan projektipäällikkö. Rakentamislogistiikan projektipäällikön
tehtäviin kuuluu projektialueen yleisestä tiedottamisesta, kriisiviestinnästä ja tiedotuspe-
riaatteista vastaaminen. Projektipäällikkö vastaa myös turvallisuutta vaarantavien riskien
ilmoittamisesta vastaaville viranomaisille. (Mukkala, 2015)
Rakentamislogistiikan projektipäällikkö ja muut tilaajan osapuolet valvovat alueen toi-
mintaa pääsääntöisesti logistiikkaoperaattorin tuottamien valvontaraporttien sekä johto-
ja seurantaryhmien kokouksien avulla. Helsingin kaupungin hankkeissa tilaaja ja logis-
tiikkaoperaattori ovat pitäneet viikoittain kokouksen. Näissä kokouksissa logistiikkaope-
raattori on raportoinut tilaajalle projektialueen tapahtumista ja lähiaikoina tulevista muu-
toksista. Rakentamislogistiikan projektipäällikön tehtäviin kuuluu myös toimiminen
hankkeen johtoryhmän esittelijänä sekä rakentamislogistiikan seurantaryhmän puheen-
johtajana toimiminen. (Mukkala, 2015)
Logistiikkaoperaattorin projektipäällikön tehtäviin kuuluu hankkeen koordinointi sekä
alueen logistiikkasuunnitelman mukaisen toiminnan toteutumisesta vastaaminen. Yhteis-
toiminnan kannalta projektipäällikön on varmistettava, että kaikilla projektialueella toi-
mivilla tahoilla on tarvittavat toteutusaikataulut, tiedot eri osapuolien toiminnasta sekä
tiedot alueen rakentamislogistiikan määräyksistä ja toimitavoista. Hankekohtaisten logis-
tiikkasuunnitelmien hyväksyntä ja tarkastaminen sekä mahdollisten ristiriitaisuuksien
poistaminen koko hankkeen logistiikkasuunnitelmaan kuuluu myös projektipäällikön teh-
täviin. (Mukkala, 2015)
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Projektipäällikön tehtäviin kuuluu myös logistiikkasuunnitelmakarttojen tietojen ylläpi-
täminen, tietojen kerääminen ja toimittaminen kartan päivittämisestä vastaaville suunnit-
telijoille. Myös työmaa-aikaisten liikennesuunnitelmien teetättäminen suunnittelijoilla ja
suunnitelmien toimittaminen hyväksytettäväksi niistä vastaavalle virastolle kuuluu pro-
jektipäällikön tehtäviin. Projektipäällikkö toimittaa hyväksytyt liikennesuunnitelmat kun-
nossapidosta vastaavalle taholle suunnitelmien mukaista toteuttamista varten. (Mukkala,
2015) Logistiikkaoperaattorin projektipäällikkö vastaa siis tietojen ajantasaisuudesta ja
niiden päivityksen sujumisesta.
Logistiikkaoperaattorin projektipäällikkö osallistuu johto- ja seurantaryhmien kokouksiin
ja laatii niihin esityslistat. Logistiikkaoperaattorin projektipäällikkö toimii molempien
kokouksien sihteerinä sekä lisäksi seurantaryhmän esittelijänä. Lisäksi logistiikkaope-
raattorin projektipäällikkö kutsuu kokoon rakentajien yhteensovituspalaverit ja toimii nii-
den puheenjohtajana. Logistiikkaoperaattorin projektipäällikkö osallistuu myös tarvitta-
essa muihinkin kokouksiin, kuten projektialue-, väliaikaiskäyttö- ja rakennuttajakokouk-
siin sekä rakennuskohteen aloituskokouksiin ja yleisiä alueita koskeviin työmaakokouk-
siin. (Mukkala, 2015) Tämän kaltainen toiminta kannattaa varmasti ottaa käyttöön myös
muissa aluerakennushankkeissa, tietenkin soveltaen toimintaa tapauskohtaisesti. Useasti
logistiikkaoperaattorin aluevalvonnan osapuolet voivat hallita kyseisen alueen asiat pa-
remmin kuin logistiikkaoperaattorin projektipäällikkö.
Logistiikkaoperaattorin tehtäviin voi kuulua myös tehdä aluevaraukset erilaisille alueella
toteutettaville keskitetyille rakentamislogistiikkapalveluille, kuten keskitetyille varas-
tointipalveluille, sosiaali- ja toimistotiloille sekä muille palvelun tarjoajille. Logistiikka-
operaattori hoitaa myös alueen tonttien ja muiden yleisten alueiden tilapäisien vuokraha-
kemuksien esihyväksynnän ja hakemuksien toimittamisen lopullista hyväksyntää varten
tilaajan tonttiasioista päättävälle edustajalle. Yleensä tonttiasioista päättävä taho on kau-
pungin kiinteistövirasto ja yleisten alueiden osalta rakennusvirasto. (Laurila, 2011; Muk-
kala, 2015)
Raportointi ja tiedottaminen ovat myös yksi osa logistiikkaoperaattorin projektipäällikön
tehtävän kuvaa aluerakentamishankkeessa. Viikkoraportin lisäksi projektipäällikkö laatii
alueesta kuukausi- ja vuosiraportin. Tiedottamisen osalta projektipäällikkö hoitaa projek-
tialueen päivittäisen tiedottamisen, kuten liikennejärjestelymuutokset, kunnossapitotie-
dotteet ja aloitus- ja valmiustiedotteet. (Mukkala, 2015).
Aluerakennushankkeen vaatimuksien mukaisen toiminnan takaa tehokas aluevalvonta.
Logistiikkaoperaattorin aluevalvonta toimii kokopäiväisesti yleisten alueiden valvojana
ja on tiiviissä yhteistyössä alueen muiden valvontaa suorittavien tahojen ja viranomaisten
kanssa. Aluevalvonnalla ei ole sopimuksen takaamaa tai viranomaisen mukaisia valtuuk-
sia asettaa uhkasakkoja tai vaatimuksia suoraan rakentajille. Ongelmatilanteissa alueval-
vonnan on käännyttävä viranomaisten tai tilaajan puoleen, joilla on viranomaisoikeuksien
mukaiset painostuskeinot. Tilaajan painostuskeinoja tietenkin rajoittaa tapaukset, jolloin
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tilaaja ei ole sopimussuhteessa ongelmia aiheuttavan osapuolen kanssa. (Mukkala, 2015
ja 2016)
Aluevalvonnan tehtäviin kuuluu kiertää päivittäin projektialue. Päivittäisellä katselmuk-
sella tarkastaa työmaa-aitojen kunnot sekä kaupungilta vuokrattujen varasto- ja työmaa-
tukikohta-alueiden järjestys. Aluevalvoja puuttuu työmaiden ja muiden alueiden ulko-
puolisen siisteyden ja järjestyksen puutteisiin. Puutteista ja rikkeistä aluevalvoja huo-
mauttaa ja antaa korjauskehotuksen rakentajille sekä tekee ilmoituksen näistä tilaajalle.
Havaituista työturvallisuusrikkeistä ilmoitetaan työsuojeluviranomaiselle, joka hoitaa
asian jatkokäsittelyn ja mahdollisten sanktioiden asettamisen. Aluevalvonnan huomioista
ja havainnoista aluevalvonta kokoaa viikoittain tilaajalle toimitettavan havaintoraportin,
jossa on esitelty havaittu ongelma ja toimenpide, miten siihen on reagoitu. Kuva 3 on ote
viikoittaisesta havaintoraportista, jossa on mainittuna havainnon numero ja kohde, ha-
vainnot sekä havaintojen ratkaisuun tai eteenpäin viemiseen liittyvät toimenpiteet. (Muk-
kala, 2016; Asikainen, 2016)
Ote viikoittaisesta Kalasataman aluerakennushankkeen havaintorapor-
tista. (Kalasatama vko10, Hanski&Harpila Sito Oy, 2016)
Aluevalvonnan tehtäviin kuuluu myös katselmoida etukäteen ja vuokrasuhteen loputtua
kaupungilta vuokratut alueet ja tehdä katselmuksista pöytäkirjat. Aluevalvoja toimii myös
alueen yhteyshenkilönä, joka ylläpitää yhteystietolistaa projektialueella toimivista raken-
tajista, kunnossapitäjistä ja kaupungin virastoista. Aluevalvoja vastaa myös projektialu-
een muutoksien ilmoittamisesta alueen toimijoille. (Mukkala, 2015)
2.4 Seurannan työkalut ja niiden ongelmat
Seurannan työkalut ovat sellaisia apuvälineitä, joilla tilaaja, projektinjohtaja tai logistiik-
kaoperaattori pystyvät suunnittelemaan ja koordinoimaan hankkeen sujuvaa ja turvallista
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toteuttamista. Työhön toteutetuissa haastatteluissa korostui erityisesti logistiikkaoperaat-
torin merkitys valvojana sekä viestijänä eri osapuolille tilaajasta rakentajiin.
Juridiset menetelmät ovat yksi käytettävissä oleva työkalu aluerakentamisen logistiikan
ohjaamiseen ja vaatimuksien mukaisen toiminnan seuraamiseen. Käytettävien menetel-
mien on syytä perustua ensisijaisesti rakentamista ohjaaviin normaaleihin lakeihin ja ase-
tuksiin. Aluerakentamisen kaltaisessa rakennuskohteessa huomioon otettavia asioita ovat
esimerkiksi kaupungin järjestyssäännöt, liikennesäännöt, väliaikaisia liikennejärjestelyitä
koskevat ohjeet sekä katualueiden vuokraukset. (Siren, 2007) Näiden sääntöjen ja ohjei-
den avulla voidaan puuttua esimerkiksi hankealueen puutteellisiin liikennejärjestelyihin
tai luvattomiin katualuevaltauksiin. Ongelmana katualuevaltauksien osalta ilmenee kui-
tenkin tapauksissa, joissa katualuevaltauksiin syyllistynyt osapuoli ei ole sopimussuh-
teessa kaupungin kanssa. Tällöin juridiset oikeudet puuttua alueiden käyttöön ovat hei-
kommat. (Hanski, 2016)
Logistiikkaoperaattorin aluevalvojien läsnäolo takaa tehokkaan valvonnan kokopäiväi-
sesti alueella. Ongelmana on kuitenkin logistiikkaoperaattorin toimivallan puutos, kun
heillä ei ole suoraa sopimussuhdetta rakennuttajiin tai rakentajiin. Tällöin useasti alue-
valvojien huomautusten painoarvo saattaa jäädä heikoksi ja joudutaan turvautumaan ti-
laajan toimivaltaan, joilla on sopimuksien kirjatut sakotus mahdollisuudet. Tämä hidastaa
toiminnan etenemistä merkittävästi ja aiheuttaa päällekkäistä ja turhaa työtä. (Mukkala,
2016; Hanski, 2016)
Nykytilassa seurantaa tehdään pääasiassa erilaisten pdf-raporttien sekä Excel-tiedostojen
avulla (Hanski, 2016). Logistiikkaoperaattori tuottaa myös tilaajalle viikoittain pdf-tie-
dostona havaintoraportin, jonka avulla tietoa alueen ongelmista ja havaituista rikkeistä
viestitään tilaajalle. Hankkeen toteuttamiseen liittyvää tietoa välitetään myös paljon pu-
helimella ja sähköpostilla. Ongelmana tämän kaltaisten raporttien osalta on niiden suuri
määrä sekä materiaalien havainnollisuus sekä tiedon paikantaminen oikeaan kohtaan.
Näistä tiedostoista kokonaisuuden tai yksittäisen tärkeän tiedon poimiminen voi olla
haastavaa. (Asikainen, 2016; Alajoki, 2016)
Aluerakentamisen kaltaisessa projektissa erilaisia materiaaleja syntyy paljon ja niiden
keskitettyyn hallintaa perustetaan yleensä projektipankki. Projektipankin on tarkoitus toi-
mia keskitettynä asiakirjojen tallennuspaikkana, joista niiden jakaminen eri osapuolille
on mahdollisimman helppoa. (Mukkala, 2016)
Projektipankin lisäksi aluerakentamishankkeeseen hallinnan kannalta tärkeitä tietoja on
säilöttynä erilaisissa suljetuissa tietokannoissa, kuten Helsingin kaupungin osalta esimer-
kiksi asuntotuotantorekisterissä, kiinteistöviraston tonttivuokrausrekisterissä sekä raken-
nusviraston kaivuulupia ja katuvuokrauksia hallinoivassa tietokannassa. Nämä tiedot ovat
logistiikan hallinnan kannalta tärkeitä tietoja, joiden avulla valvotaan lupien mukaista toi-
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mintaa ja vuokrauksien paikkansa pitävyyttä. Ongelmana tietokannoissa on, ettei logis-
tiikkaoperaattorilla ole pääsyä niihin, jolloin tiedot on pyydettävä virastoista aina erik-
seen. Tämä hidastaa ja tekee toiminnasta työlästä sen sijaan, että logistiikkaoperaattorilla
olisi oikeudet järjestelmään. (Mukkala, 2016; Hakkarainen, 2016)
Maanvuokrasopimukset ovat tilaajan kannalta merkittäviä apuvälineitä toiminnan ohjaa-
miseen. Maanvuokrasopimuksiin kirjattujen sanktioiden avulla tilaaja voi puuttua sopi-
mussuhteessa olevan urakoitsijan toimintaan osittain. Ongelmia esiintyy työmaa-alueen
ulkopuolelle ulottuvassa varastoinnissa, jonka puuttumiseen tilaajalla ja aluevalvojilla on
heikot työkalut ilman tilaajan ja urakoitsijan välistä sopimusta. Maanvuokrasopimuksien
kautta tilaaja pystyy ohjaamaan rakentajaa siirtämään tavarat. Jos urakoitsija ei kehotuk-
sista huolimatta siirrä tavaroitaan, voidaan hakea siirtomääräystä. Siirtomääräykseen tar-
vitaan kuitenkin kiinteistölautakunnan käsittely, joka on yleensä kestoltaan pidempi ai-
kainen kuin tavaroiden aiheuttama haitta-aika. (Mukkala, 2016)
Hankkeen hallintaan laaditaan myös paljon erilaisia karttoja, joissa on esitetty hankkeen
toteuttamiseen liittyviä aikatauluja, rajoja ja tilannekuvia sekä eri osapuolia koskevia reit-
tejä. Yksi keskeinen logistiikan suunnittelun työkalu on alueesta laadittava rakentamislo-
gistiikkakartta/logistiikkaoperaattorinkartta (Kuva 4). Tällä kartalla on esitetty alueen tie-
tyn ajan kuvaus tonttien, varastojen ja kuljetusreittien osalta. Kartan avulla logistiikka-
operaattorin on helpompaa hahmottaa ja ennustaa alueella tapahtuvia toimintoja sekä oh-
jata hanketta. Rakentamislogistiikkakartta päivitetään noin kolmen kuukauden välein.
(Mukkala, 2015)
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Logistiikkaoperaattorin kartta. Kalasatama 2.8.2016 (Sito Oy, sisäinen
materiaali, 2016)
2.5 Hankekokemuksia Suomesta
Suomesta hankekokemuksina tähän lukuun nostettiin Kampin keskus ja Jätkäsaari. Kam-
pin keskus on diplomityön toteutuksen aikana jo valmistunut ja Jätkäsaari edelleen käyn-
nissä oleva. Kampin keskus oli yksityisen rakentajan toteuttama ja Jätkäsaari Helsingin
kaupungin toteuttama, jolloin näkemyksiä tulee sekä yksityiseltä, että julkiselta sektorilta.
Työssä on käytetty myös Kalasataman aluerakennushankkeesta saatuja kokemuksia, joita
on käsitelty työssä myöhemmin.
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2.5.1 Kampin keskus
Kampin keskus on Helsingin keskustassa Kampin alueella sijaitseva vilkas alue. Raken-
nusprojektin tavoitteena oli kehittää Kampin maanpäällisen linja-autokentän tehokkaam-
paa hyödyntämistä, sijoittamalla seutu- ja kaukoliikenteen linja-autoterminaalit ja tavara-
asema maanalaisiin tiloihin. Rakentamisprojektin koko oli noin 4 hehtaaria ja alueen ra-
kentaminen kesti vuodesta 2002 vuoteen 2006.  Rakennusprojektin keskeinen sijainti kes-
kellä vilkasta Helsinkiä asetti hankkeen logistiikalle ja aikatauluille erityiset vaatimuk-
sensa, jolloin toimintaa jouduttiin jäsentelemän kaupungin elämän mukaan. Tätä varten
hankkeeseen kehitettiin järjestelmä, jonka kautta materiaalivirtojen hallintaa ja organi-
sointia pystyttiin hallitsemaan. (SRV-yhtiöt, 2016)
Kampin keskuksen hankkeen logistiikan hallintaan kehiteltiin reaaliaikainen internet-
pohjainen järjestelmä, jonka kautta hallittiin työmaalle saapuvia kuljetuksia. Järjestelmän
kautta tehtiin varaukset kuljetuksen saapumisajankohdasta työmaaportille sekä varattiin
toimituksen perusteella oikea paikka sen purkamiselle. Aikavarauksen lisäksi varaaja
pystyi tekemään varauksia tarvitsemistaan purkukalusteista, kuten trukeista, nostureista
ja purkumiehistä. (Talvitie, 2005)
Varattujen aikojen ulkopuolella työmaalle pääsy oli estetty, jolloin kuljetukset voitiin uu-
den ajanvarauksen lisäksi ohjata tilapäisesti työmaan ulkopuolelle järjestetylle odotusalu-
eelle. Pienemmille toimituksille hankkeessa oli varattu erillinen jättöpiste, mihin voitiin
sopia tapaaminen yhteyshenkilön kanssa. (Siren, 2007) Järjestelmän kehitysajatuksiksi
hankkeen testiaikana nousi työmaalogistiikkaan liittyvien palvelujen lisääminen järjestel-
mään. Lisättäviä kokonaisuuksia olisi voinut olla esimerkiksi resurssien varaaminen työ-
maan sisäisiä siirtoja varten, siivouspalvelut sekä jätteiden poiskuljettaminen, joiden saa-
pumisaikaa ei vahvistettu järjestelmän kautta. (Talvitie, 2005)
Kampin keskuksen rakentaminen oli hyvä esimerkki hankkeen logistiikan suunnittelun ja
hallinnan edistämisestä tietotekniikkaa hyödyntäen. Hanke sijaitsi tiiviillä alueella, jossa
oli työmaaliikenteen lisäksi myös runsaasti muuta liikennettä, jolloin toimintaa jouduttiin
rajoittamaan ja suunnittelemaan tarkemmin. Esimerkissä käytetyn varausjärjestelmän ta-
painen järjestelmä on käyttökelpoinen työkalu materiaalivirtojen hallintaa, jolloin välty-
tään pienelle alueelle syntyviä ruuhkia ja muita haittatekijöitä.
2.5.2 Jätkäsaari
Jätkäsaaressa rakennetaan Helsingin yhtä suurimmista aluerakennushankkeista. Raken-
nettava alue on noin 100 hehtaarin kokoinen ranta-alue aivan Helsingin keskustan vie-
ressä. Hankkeessa toteutetaan asuntoja noin 18 000 asukkaalle ja työpaikkoja noin 6000
ihmiselle sekä puistoalueita noin 20 hehtaaria. (Helsingin kaupunginkanslia, 2016)
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Jätkäsaaren rakentaminen on suuri hanke, jonka on arvioitu valmistuvan vuoteen 2030
mennessä (Helsingin kaupunginkanslia, 2016). Pitkän rakennusajan vaikutuksena alu-
eella on olemassa olevaa asutusta, muuta toimintaa ja vielä kesken eräistä talojen, katujen
ja yleisten alueiden rakentamista. Työmaiden ja työmaiden ulkopuolisten ihmisten toi-
minta yhteisellä hankealueella vaati yhteensovittamista ja suunnittelua. Rakentamisen ja
työmaajärjestelyjen keskitetyllä suunnittelulla eli rakentamislogistiikan suunnittelulla py-
rittiin toiminta ja liikenne suunnittelemaan työmaille mahdollisimman sujuvaksi. Raken-
tamislogistiikan tavoitteena oli myös vähentää haittoja, joita rakentaminen aiheuttaa.
(Uutta Helsinkiä, 2016)
Logistiikkaoperaattorin tarkoituksena Jätkäsaaren hankealueella on vastata, että toiminta
on sujuvaa ja haittoja aiheutuu vähän. Logistiikkaoperaattori toimii yhteistyössä alueen
rakentajien kanssa, valvoo katualueiden, rakentamattomien alueiden ja työmaa-alueiden
vuokrausta ja siisteyttä sekä valvoo päivittäin alueen yleistä siisteyttä ja järjestystä. Alu-
een monet rakentajat ja työkohteet tuottavat hankealueelle paljon kuljetuksia ja varastoin-
tialueiden tarvetta, joiden ohjauksesta logistiikkaoperaattori vastaa. Operaattori vastaa
myös hankkeessa urakoitsijoiden työmaatukikohtien, varastoalueiden ja työ-
maapysäköintien sijoittamisesta. (Uutta Helsinkiä, 2016)
Jätkäsaaren rakentamisen logistiikkaa johdettiin alueella sijaitsevista logistiikkaoperaat-
torin tiloista. Tilojen sijainti hankealueella mahdollisti joustavan yhteistyön alueen asuk-
kaiden ja rakentajien välillä. Tällöin asukkailla oli hyvä mahdollisuus ilmoittaa häiriöistä
ja rakentamisen aikaisista ongelmista logistiikkaoperaattorille. (Uutta Helsinkiä, 2016)
Logistiikkaoperaattorin tilojen sijaitseminen hankealueella mahdollisti myös aluevalvon-
nan jatkuvan paikalla olemisen hankealueella. Tällöin tilanteisiin ja esimerkiksi asukkai-
den ilmoittamiin ongelmiin voitiin reagoida nopeasti.
Jätkäsaaren rakentamislogistiikan yleisjohtamisen ja koordinoinnin apuvälineenä toimi
logistiikkaoperaattorin laatima logistiikkasuunnitelmakartta. Logistiikkasuunnitelma-
kartta on ainoa ajantasainen kuva alueesta, jonka mukaan toimintaa voidaan suunnitella
tilanteiden muuttuessa (Mukkala, 2016). Logistiikkaoperaattorin tehtäviin kuului kerätä
alueelliseen logistiikkasuunnitelmakarttaan ylläpitämiseen ja päivittämiseen liittyvät tie-
dot 3-4 kuukauden välein. Päivityksessä tuotettiin kaksi karttaa, joista toinen kuvasi ny-
kytilaa ja toinen ulottui noin 3 kuukauden päähän tulevaisuuteen. Logistiikkakartassa esi-
tettiin projektialueella rakentamiseen liittyvät muutokset pohjakartan päälle laadittuna.
Kartassa esitettiin muun muassa tietoja alueen rakentajista, rakentamisen ajankohdista,
rakennettavista kohteista ja kaduista, valmistuneista kohteista ja kaduista, raitiovaunulin-
joista, väliaikaisista vuokra-alueista sekä työmaateistä ja kevyen liikenteen väylistä.
(Mukkala, 2015)
Hankkeen tiedonhallinnan apuvälineenä käytettiin Buildercom Oy:n projektipankkia,
jonka kautta hoidettiin hankkeen materiaalin tiedonsiirto ja säilytys. Projektipankkiin tal-
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lennettiin alueen logistiikka- ja liikennesuunnitelmat, logistiikkaoperaattorin toimintaoh-
jeet, aitaohjeet, yhteyshenkilölistat, kaupungin vuokrasopimukset, valokuvia, aikataulu-
tietoja sekä eri kokouksien pöytäkirjoja, muistioita ja esityslistoja. Projektipankin käyttä-
jäoikeuksia hallitsi logistiikkaoperaattori, joka myönsi käyttäjäoikeudet eri osapuolille.
(Mukkala, 2015)
Apuvälineenä logistiikkasuunnitelmakartta (Kuva 5) on koettu hankkeessa merkittäväksi.
Alkutilanteessa aluerakennushankkeen projektialue on yleensä aivan tyhjä alue, johon al-
kaa muodostua työmaateitä ja rakennettavia katuja ja tontteja. Logistiikkasuunnitelma-
kartan avulla alueelle luodaan karttapohja, johon tuotetaan työmaatiet, rakennetut kadut,
vuokraukset yms., joiden avulla toiminnan suunnittelua voidaan tehdä muuttuvissa tilan-
teissa. (Mukkala, 2016) Ongelmana tuotettavassa kartassa on sen paperinen muoto sekä
fyysinen päivitys. Ajantasaisuuden ja asioiden oikeellisuuden vuoksi logistiikkasuunni-
telmakartan saaminen digitaaliseen ja osittain automaattisesti päivittyvään muotoon olisi
tulevaisuudessa tärkeää, jotta päätökset voidaan perustaa ajantasaiseen tietoon.
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Jätkäsaaren rakentamislogistiikkakartta. Tilannekuva lokakuu 2016. (Sito
Oy/Minna Oinaala)
2.6 Hankekokemuksia ulkomailta
2.6.1 Bygglogistikcenter BLC, Tukholma
Bygglogistikcenter (BLC) eli rakentamislogistiikankeskusta käytettiin ensimmäisen ker-
ran Hammarby Sjöstad rakennusprojektissa, jossa Tukholman kaupunki vapaaehtoisesti
koordinoi rakennusalueen lyhytaikaista varastointia ja jätehuoltoa. Menetelmä otettiin
käyttöön myöhemmin myös Tukholman kaupungin alueella sijaitsevan Norra Djur-
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gårdsstadenin alueella. Norra Djurgårdsstadenin hankkeessa rakentamisenlogistiikkaope-
rointi oli yksityisvetoista Tukholman kaupungin toimiessa rakentamislogistiikan tilaa-
jana.  (Bygglogistikcenter Norra Djurgårdsstaden, 2016)
Hammarby Sjöstad on yksi Tukholman alueen suurimmista rakennusprojekteista, johon
sen valmistuessaan tulee asunnot yli 20 000 ihmiselle. Ilman logistiikkakeskusta raken-
nusalueelle voi tulla päivittäin yli 400 koordinoimatonta kuljetusta ja rakentamisen huip-
pusesonkina alueelle voi kohdistua noin 700 tonnia rakennusmateriaalia päivittäin. Lo-
gistiikkakeskuksen tavoitteena oli turvata tuotannon aikatauluja, vähentää ympäristövai-
kutuksia sekä luoda miellyttävät työ- ja elinympäristöt. (Ottosson, 2005)
Keskeisenä ongelmana suurissa rakennushankkeissa on, että työmaat tarvitsevat paljon
tilaa materiaaliensa varastointiin ja käsittelyyn. Usein ongelmana ovat myös rakennus-
materiaalien väärät toimituspaikat ja –ajat. Nämä voivat aiheuttaa työmaa-alueilla varas-
tointiin liittyviä ongelmia työmaiden rajoitettujen varastointitilojen vuoksi. Logistiikka-
keskuksen toiminnan tarkoituksena oli tarjota väliaikaista varastointitilaa alueen raken-
nustyömaille. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa otettiin käyttöön keski-
tetty rakentamislogistiikkakeskus. (Ottosson, 2005)
Rakentamislogistiikkakeskukseen vastaanotettiin kaikki alle neljä lavaa sisältävät kulje-
tukset ja tarjottiin niille väliaikainen varastointi. Tavaroiden liian pitkää varastointia ha-
luttiin estää sillä, että varastoinnin ilmainen kokonaisaika oli neljä päivää, jonka jälkeen
varastoinnista alettiin periä maksua. Varastoidut tavarat toimitettiin kootusti kahdesti päi-
vässä eri rakennustyömaille. Tavaroiden toimitus yhteen sovitettiin kunkin rakennustyö-
maan suunniteltujen aikataulujen mukaisesti, jolloin pystyttiin tarjoamaan oikeiden tava-
roiden toimitus, oikea aikaisesti ja oikeisiin paikkoihin. Tavaroiden keskistetyllä kulje-
tuksilla voitiin myös optimoida kuljetusten määrä kuhunkin aikaan sopivaksi ja näin pys-
tyttiin vähentämään alueelle kohdistuvaa liikennemäärää. (Ottosson, 2005)
Hankkeen sujuvuuden parantamiseksi hankkeessa oli käytössä internetissä kuljetuskalen-
teri, jonka kautta varattiin aika suoratoimituksille, jotka eivät kulkeneet logistiikkakes-
kuksen kautta. Urakoitsijoilla oli pääsy kalenteriin siltä osin, mikä koski heidän työmaa-
hansa liittyviä teitä. Tämä teki mahdolliseksi urakoitsijoille suunnitella ja yhteen sovittaa
suoratoimitukset ympäröiviin rakennustyömaihin nähden, jotta voitiin ennaltaehkäistä
ruuhkien syntymistä. (Ottosson, 2005)
Hammarby Sjöstad hankkeessa rakentamislogistiikkakeskus oli pilottiprojekti, jossa oli
tarkoitus tuoda yhteen Tukholman kaupunki, rakennuttajat sekä urakoitsijat. Hankeen to-
teuttamisen mahdollisti Tukholman kaupunki, joka rahoitti logistiikkakeskuksen toimin-
taan 95%:sti. Rakentamislogistiikankeskus teki sopimukset kaikkien alueella toimivien
rakentajien kanssa, joissa oli sovittuna säännöt maksuista ja vahingoittuneista tai varas-
tetuista tavaroista. Sopimuksien tarkoituksena oli helpottaa kaikkia rakentamisen aikana
ilmenneiden ongelmien ratkaisemista. (Ottosson, 2005)
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Myös Norra Djurgårdsstadenissa oli käytössä rakentamislogistiikkakeskus BLC, joka
koordinoi alueen toimituksia, koneresursseja, jätehuoltoa ja antoi koulutusta rakentami-
sen logistiikkaan liittyen. Norra Djurgårdsstaden on myös yksi Tukholman suurimmista
kaupungin kehittämisalueista. Hankealue on vanhaa teollisuusaluetta ja alueella vaikuttaa
jatkuva satamatoiminta. Alueelle on hankkeessa tarkoitus toteuttaa noin 14 000 uutta
asuntoa. (BLC Konceptbeskrivning, 2016)
BLC:n käytön tarkoituksena oli varmistaa resurssitehokas ja ympäristöä säästävä raken-
taminen. Tehokkuutta lisättiin ja ympäristöä kuormittavia tekijöitä vähennettiin luomalla
puitteet tehokkaammalle materiaalin ja jätteiden käsittelylle yhteisillä varastointipalve-
luilla, jätehuollolla, kunnossapidolla ja erilaisilla toimitusmuodoilla. Kiinteistön rajojen
ulkopuolinen varastointi oli myös kiellettyä alueella. Tämän avulla haluttiin parantaa alu-
een turvallisuutta sekä parantaa alueella liikkumista ja työympäristöä. BLC koordinoi
kaikki rakentamisessa käytettävien materiaalien kuljetukset ja toimitukset sekä vastasi
jätteiden ja jäännösmateriaalien talteenotosta. (BLC Konceptbeskrivning, 2016; Stock-
holms stad, 2016)
Norra Djurgårdsstadenin toimintaa koordinoitiin BLC:n yhteisen varausjärjestelmän
kautta, josta toimitukselle pystyi varamaan niin kutsutun aikavälin (slot-tid). Aikaväli si-
sälsi toimitusajan varaamisen lisäksi myös toimituksen purkamisen materiaalin koon ja
tyypin mukaan sekä antoi tiedot käytettävistä tulo- ja lähtöporteista. Portteja varten va-
rauksen yhteydessä sai myös portteihin käytettävät koodit, jotka olivat voimassa varatun
aikavälin ajan. Varausjärjestelmästä pystyi varaamaan myös toimitusajan ja purkamisen
väliaikaiseen varastointiin tuotaville toimituksille. (BLC Konceptbeskrivning, 2016;
Stockholms stad, 2016)
Varausjärjestelmän kautta tehty aikaväli varaus lähetettiin BLC:n liikenteenhoitajan vah-
vistettavaksi. Liikenteenhoitaja suunnittelee ja ohjaa alueen kaikki tulevat ja lähtevät kul-
jetukset ja salli sisäänpääsyn porteista vain aikavälin varanneille ajoneuvoille. Aikaväli
tuli varata neljä päivää ennen aiottua toimitusta työmaalle tai BLC:hen. Määräävänä te-
kijänä tavaroiden eri toimitusmuodoille oli tavaran määrä. Materiaalien määrä vaikutti
siihen, toimitettiinko materiaali työmaille suora toimituksina (yli 6 kuormalavaa/kuu-
tiometriä), yhteisjakeluna (alle 6 kuormalavaa/kuutiometriä) tai tarpeet huomioivana toi-
mituksena (täsmätoimitukset). (Stockholms stad, 2016)
Norra Djurgårdsstadenissa BLC mahdollisti, että alueen toiminta oli koordinoitua ja toi-
mivaa ajanvarausjärjestelmän, yhteiskuljetusten, puhtaanapidon, jätehuollon, vartioinnin,
työmaan käyttösuunnitelman sekä erilaisten varastointipalvelujen ansiosta. Tarjolla oli
myös paljon lisäpalveluita, jotka BLC oli hinnoitellut palvelukohtaisesti.
BLC:n toiminta oli Norra Djurgårdsstaden hankkeessa yksityisen yrityksen vetämää ja
sen toiminnan mahdollisti alueella toimivilta rakennuttajilta vaadittu BLC-jäsenyys. Jä-
senyyden maksu koostui kolmesta osasta; liittymismaksusta, osa-alueilla siirtymisestä
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koostuvista kustannuksista sekä peruspalveluista, jotka olivat pakollisia. Tarjolla oli
myös valinnaisia palveluita erillisen hinnaston mukaan. (Stockholms stad, 2016)
2.6.2 London Construction Consolidation Centre LCCC
London Construction Consolidation Centre (LCCC) oli pilottihanke, joka toimi vuodesta
2005 vuoteen 2007 palvellen neljää eri rakennustyömaata Lontoon keskustassa. Logis-
tiikkakeskus oli kooltaan 5000 neliömetriä ja sen kapasiteetti oli yli 200 000 lavaa vuo-
dessa, kun varaston viipymäajaksi oletettiin 7 päivää. LCCC:n perusajatuksena oli toi-
mittaa turvallisesti ja mahdollisimman tehokkaasti oikeat materiaalit oikeille rakennus-
työmaille oikea aikaisesti. Tavoitteena LCCC:n toiminnalla oli myös vähentää toimituk-
sista johtuvia ruuhkia ja päästöjä sekä havainnollistaa minkälaiset vaikutukset tällaisella
järjestelmällä on. (Transport for London, 2008)
Kuva 6 esittää LCCC:n toimintaa, jossa rakennustyömaat suorittivat tarvitsemiensa ra-
kennusmateriaalien tilauksen (Bulk order) normaalisti tavarantoimittajille. Normaalin ra-
kennustyömaalle suoraan tehtävän toimituksen sijaan tavarantoimittaja toimitti (Bulk de-
liveries) materiaalin logistiikkakeskukseen. Tavaran saavuttua logistiikkakeskukseen so-
pivat työmaa ja logistiikkakeskus keskenään tavaroiden toimituksesta, aikatauluista ja
toimitusten sisällöstä työmaalle. Toimitukset kuljetettiin työmaille kootusti ja oikea-ai-
kaisesti (JIT deliveries), jolloin työmaat saivat juuri oikeat materiaalit oikeaan aikaan ja
oikeaan paikkaan. Tavarantoimitusten lisäksi toimitukseen käytetyt ajoneuvot keräsivät
paluukuormina työmaiden kierrätettävät pakkausmateriaalit ja käyttämättä jääneet raken-
nusmateriaalit ja palauttivat ne takaisin LCCC:hen (Call offs). Keskuksesta materiaalit ja
pakkaukset toimitettiin eteenpäin jäteyhtiöille tai toimitusketjun kautta uudelleen käytet-
täväksi. (Transport for London, 2008)
Toimitusketjun toimintaperiaate LCCC hankkeessa. (Transport for Lon-
don, 2008, s.4)
Kaikkia toimituksia ei  kuitenkaan toimitettu työmaille LCCC:n kautta,  vaan osa eri  ra-
kennustyövaiheiden vaatimista materiaaleista toimitettiin suoraan työmaille. Tällaisia
kuljetuksia olivat yleensä rakenneteräkset, erilaiset portaat sekä huonekalut, joita tavalli-
sesti toimitetaan täysinä kuormina. (Transport for London, 2008)
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Hankkeesta tehdyn raportin mukaan pilottihankkeessa saavutettiin tuloksia Lontoon kes-
kustaan kohdistuvien matkojen vähentymisessä. Tästä johtuen ruuhkautuminen sekä
melu- ja hiilipäästöt vähenivät, jolloin hankkeessa asetetut tavoitteet saavutettiin niiden
osalta. Muita hankkeessa havaittuja etuja oli tehokkuuden parantuminen, kun materiaa-
lien vastaanottoon ja hallintaan käytetty aika väheni työmailla sekä materiaalien yliti-
lausta saatiin vähennettyä. (Transport for London, 2008)
Suurin huolenaihe logistiikkakeskuksen toiminnan kannalta oli keskuksen taloudellinen
ylläpito. Raportin mukaan toivottavaa tällaisen hankkeen kannalta oli, että yksityiset toi-
mijat havaitsisivat tällaisen keskuksen edut ja käyttäisivät sekä kehittäisivät sitä antamalla
palautetta ja kehitysehdotuksia. Yritysten vakuuttaminen toiminnan eduista koettiin
hankkeessa vaikeaksi. Yrityksiä huoletti erityisesti materiaaleihin liittyvät vastuu, koska
vastuut kadonneista ja vahingoittuneista materiaaleista oli hankkeessa välillä vaikea mää-
rittää useita organisaatioita sisältävien toimitusketjujen vuoksi. Myös huolet aikaa vie-
västä prosessista tilauksen jättämisestä toimittajalle ja sen saapumisesta työmaalle huo-
lettivat yrityksiä. (Transport for London, 2008)
2.7 Teoriaosan yhteenvetoa
Havaintoja tutkimuksista
Keskeisimpänä havaintona aineistotutkimuksen osalta on, että logistiikan suunnittelusta
ja hallinnasta ei ole isomman hankekokonaisuuden näkökulmasta kovin paljon tutkimus-
tietoa. Aikaisemmin tehdyt tutkimukset painottuvat enimmäkseen käsittelemään yksit-
täisten työmaiden logistiikan suunnittelun ja hallinnan kehittämistä. Näitä aineistoja ja
niistä saatavia tietoja yhdistelemällä sai tutkimuksessa kuitenkin kattavan kuvauksen
aluerakennushankkeiden logistiikan suunnittelun ja hallinnan ongelmista ja niihin käytet-
tävistä työkaluista.
Aineistokatsauksessa erilaisia työkaluja ja hallinta menetelmiä esiintyi useita. Työkaluina
käytetyimpiä hankkeen suunnittelun kannalta oli erilaiset paperiset karttadokumentit, joi-
den avulla hankealueen päivittäistä suunnittelua toteutettiin. Hallinnan osalta käytetyim-
piä menetelmiä oli valvontaraportit ja seurantakokoukset, joiden avulla toiminnan suun-
nitelmien mukaista onnistumista ja jalkauttamista edistettiin. Menetelmät eivät kuiten-
kaan edusta kovinkaan nykyaikaista toimintatapaa, jolloin asioiden esittäminen sähköi-
sesti tulisi olla itsestään selvyys. Tietotekniikkaa hyödyntävistä logistiikan suunnittelun
ja hallinnan työkaluista esimerkkejä sai osasta koti- ja ulkomailla toteutetuista hankkeista.
Esimerkiksi Ruotsin ja Kampin keskuksen aluerakennushankkeiden logistiikan suunni-
telmallisuus perustui sähköisiin ajanvarausjärjestelmiin, jotka toimivat lennonjohdon ta-
voin aikarajauksin.
Aiemmassa aluerakennushankkeiden logistiikkasuunnittelussa on pitkälti keskitytty reit-
tien, liikenteen ja varastoinnin suunnitteluun, johon myös tutkimusaineistot painottuvat.
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Näitä selittävät, että tutkimuksien painottuvat yksittäisiin kohteisiin, jolloin hyöty on näi-
den suunnittelusta ja kehittämisestä parhaiten saavutettavissa. Aluerakennushankkeen
kannalta huomioon on otettava näiden lisäksi myös mm. aluerajauksia, lupa-asioita, aika-
tauluja ja ympäristöasioita, joiden avulla yhteistoiminnan suunnittelu ja hallinta ovat
mahdollista.
Pohdintaa
Tällä hetkellä logistiikan suunnittelu ja hallinta tapahtuvat enimmäkseen paperisten do-
kumenttien, sähköpostien, seurantakokouksien sekä puheluiden ja henkilökohtaisten tie-
doksiantojen välityksellä (Alajoki, 2016). Ongelmaksi koettiin myös nykyisien järjestel-
mien ajantasaisuuden puute sekä tietojen sijainti suljetuilla palvelimilla. Nykyisellään tie-
toa on olemassa monessa tietojärjestelmässä, mutta niihin pääseminen tietoa tarvitsevalla
on ongelmallista puuttuvien käyttöoikeuksien vuoksi. (Hakkarainen, 2016) Tiedonhan-
kinta eri palvelimilta synnyttää turhaa työmäärää osapuolien joutuessa pyytämään tietoa
eri järjestelmiin oikeudet omaavilta osapuolilta. Toiminnan ongelmana on, ettei tieto ole
tarkastettavissa ja poimittavissa tiedon tarvitsijalla mistään järjestelmästä helposti ja no-
peasti. Tiedon vaikean saatavuuden vuoksi voi olla vaarana, että päätökset tai työsuori-
tukset perustuvat vanhaan tai puutteelliseen tietoon.
Ongelmalliseksi koettiin myös nykyisessä toiminnassa yhtenäisten logistiikkasuunnitel-
mien puuttuminen. Toiminta on vielä puutteellista yhtenäisten vaatimuksien puuttuessa
sekä rakentamisen ollessa vielä suhteellisen vähäistä toteutettavilla alueilla. Tulevaisuu-
dessa toiminnan mennessä enemmän keskitetyiksi aluekehityshankkeiksi sekä rakenta-
misen määrän kasvaessa toiminnan suunnittelu ja hallinta vaativat entistä parempia läh-
tötietoja, niiden helppoa saatavuutta sekä toimivaa ja tehokasta järjestelmää niiden käsit-
telyyn.
Vaikka aluerakennushankkeen logistiikan suunnitteluun ja hallintaan on olemassa nykyi-
sellään toimivia toimintatapoja ja ulkomailla varsinkin käytössä olleita koordinointijär-
jestelmiä, on ne enimmäkseen keskittyneet vain kuljetusten, varastoinnin ja liikennereit-
tien suunnitteluun. Aluerakennushanke kuitenkin sisältää myös paljon muuta huomioon
otettavaa aineistoa, joiden käyttöön saamiseen ja hyödyntämiseen on varmasti syytä pa-
nostaa.
Kysyntää siis olisi järjestelmälle, jonka kautta voidaan hallita hankkeen suunnitteluun ja
hallintaan käytettävää aineistoa sujuvasti ja se olisi mahdollisuuksien mukaan kaikkien
osapuolien käytettävissä tietojärjestelmistä riippumatta. Myös hyvät kokemukset erilai-
sista karttadokumenteista osoittavat, että toiminnan tulisi perustua karttapohjaan, josta
paikkatieto ja siihen liittyvä ominaisuustieto ovat helposti luettavissa. Edellytyksenä olisi
myös, että järjestelmä olisi aina ajantasainen, jotta vältytään toimimasta virheellisillä tai
jo vanhentuneilla tiedoilla. Tämän kaltaisten tietojen yhdistäminen ja esittäminen ovat
nykyiset tekniset ratkaisut huomioon ottaen järkevintä toteuttaa tietomallipohjaisesti.
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Aikaisemmat hankkeet ovat myös näyttäneet maailmalta ja kotimaasta, että hankkeita
osataan suunnitteella ja toteuttaa käyttäen erilaisia keskitettyjä järjestelmiä ja tietotek-
niikkaa hyödyntäviä ohjelmia. Näitä hankkeita on tyypillisesti yhdistänyt halu tehdä asi-
oita paremmin, tilaajan ja rakentajan sitoutuminen toimintatapaan sekä usein myös tilaa-
jan mahdollistama taloudellinen tuki. Suomessa toteutetuissa hankkeissa on jo otettu
käyttöön myös keskitettyä aluevalvontaa ja -toimintaa, jossa pyritään tiivistämään sa-
malla alueella olevien eri toimijoiden toimintaa yhteistyömäisemmäksi ja keskitetym-
mäksi mm. yhteisten seurantakokouksien, taukotilojen, johtokeskuksien ja varastointialu-
eiden avulla.
Yhteenvetona kehitettävälle digitaaliselle tilannekuvalle on, että se olisi paikkatietoa hy-
väksikäyttävä tietomallipohjainen avoin järjestelmä. Järjestelmän avulla voi käsitellä
hankkeeseen liittyvää materiaalia, jotka kuvaavat alueen eri ominaisuustietoja, lupia sekä
reittejä, joiden avulla toiminnan suunnittelu niin työmaa, kuin tilaaja tasollakin on selke-
ämpää ja helpompaa. Lähtökohtana toimii siis hankealue, josta sen sisältämiä tietoja voi-
daan suodattaa itselle sopiva määrä karttapohjalla toimittaessa. Voidaan olettaa, että tä-
män kehitettävän digitaalisen tilannekuvan tuomat hyödyt voidaan saavuttaa säästetyssä
ajassa ja riskienhallinnassa. Lisäksi voidaan saavuttaa etuja töiden, liikenteen ja muiden
palvelujen vaatimien vaatimuksien sekä ympäristön eri rajoitukset ja seurannat huomioon
ottavalla suunnittelulla.
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3. DIGITAALISEN TILANNEKUVAN KEHITTÄ-
MIEN
Tämän luvun tarkoituksena on käsitellä aluerakennushankkeen suunnittelun ja hallinnan
haasteita mahdollisimman laajasti. Haasteita tuodaan esille aikaisempien hankkeiden, to-
teutettujen haastattelujen ja kirjallisuuden näkökulmasta. Aikaisempien hankkeiden
osalta erityisesti Kalasataman aluerakennushanke toimi merkittävänä tietolähteenä käyn-
nissä olevan toteutuksen johdosta. Kirjallisuuslähteistä tuodaan esille myös tietomallin-
nuksen mahdollistamia työkaluja ja toimintatapoja, joista voi olla hyötyä aluerakennus-
hankkeen logistiikan hallintaan. Luvussa kuvataan myös, kuinka haasteita on ratkaistu
Kruunusillat-hankkeen logistiikan hallinnan liittyvän digitaalisen tilannekuvan kehittä-
mistyön toimesta. Tilannekuvan kehittämistyö ja Kruunusillat-hanke toimii tämän diplo-
mityön esimerkki-hankkeena. Lisäksi kuvataan myös, miten kehitetty logistiikan hallin-
nan käytettävä digitaalinen tilannekuva muodostui. Haasteita käydään läpi tämän päälu-
vun ensimmäisessä kappaleessa asiantuntijahaastatteluiden ja kirjallisuuden avulla. Toi-
sessa kappaleessa käydään läpi tietomallinnuksen tuomia mahdollisuuksia aikaisempien
tutkimuksien ja kirjallisuuden avulla. Näiden jälkeen kuvataan, Kruunusillat-hanketta ja
sen hallintaan luotua digitaalisen tilannekuvan kehityshanketta kehitysvaiheineen ja tu-
loksineen.
3.1 Logistiikan suunnittelun ja hallinnan haasteet
Logistiikan suunnitteluun ja hallintaan aluerakennushankkeessa liittyy useita haasteita.
Esimerkiksi Tukholman keskustaan tehdystä tutkimuksessa (S. Samuelsson-M. Ah-
metasevic, 2014) esitettiin tapoja rakentamisen logistiikan parantamiseen kaupunkialu-
eella. Haasteiksi tutkimuksessa oli havaittu ahtaan kaupunkialueen vaikutuksesta synty-
vät ongelmat, kuten ruuhkaisuus ja katujen tilanpuute rakentamisen kuljetuksia ajatellen.
Ongelmiksi mainittiin myös rajoitetut varastointialueet sekä muut työmaiden toimintaan
osoitettujen alueiden riittämättömyydet. Haasteina oli taata työmaiden logistiikan sekä
muun ympärillä olevan liikenteen sujuva toimiminen. Ruuhkaisuus vaikutti myös nega-
tiivisesti rakentamisen toimitusten varmuuteen. Myös yhteistyössä ja uusien toimitapojen
hyväksymisessä ja käyttöönottamisessa koettiin ongelmia eri osapuolien keskuudessa.
Tämä johtunee rakennusalan uskollisuudesta olemassa olevia työtapoja kohtaan.
Tukholman hankkeen kaltaisia haasteita esiintyy myös Helsingin ja muun pääkaupunki-
seudun aluerakennushankkeissa, jossa toiminta keskittyy tiiviille alueelle. Aluerakenta-
misen logistiikka jakautuu kahteen pääryhmään: alueen reitit ja varastointitarpeet (Siren,
2007). Näiden suunnittelu ja hallinta muodostavat myös hankkeiden päällimmäiset haas-
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teet turvallisuuden takaamisen lisäksi. Näiden asioiden järjestäminen ja hallinta ovat var-
masti ratkaisevassa asemassa, kun ajatellaan hankkeen kokonaisuuden onnistumista niin
taloudellisesti kuin aikataulullisesti.
Logistiikan suunnittelun ja hallinnan haasteiden lähtökohtana voidaan pitää suuria eri kul-
kumuodoista muodostuvia liikennemääriä. Hankealueella sijaitsee yleensä jo hankkeen
ulkopuolisten tekijöiden kulkuyhteyksiä. Nämä ovat yksi tekijä, joka asettaa rajoituksia
hankkeen yhteyksien suunnittelulle. Joissakin tapauksissa työmaaliikenne on sovitettava
rajoitettujen tilojen ja kulkuyhteyksien vuoksi samoille kulkuyhteyksille jalankulkijoi-
den, pyöräilijöiden, autojen ja joukkoliikenteen kanssa. Haasteena on myös löytää riittä-
västi tilaa työmaakuljetuksille, jotka vaativat paljon tilaa kääntymiseen ja kulkemiseen.
Ongelmia voi syntyä, kun kuljetukset eivät pääse sovitussa ajassa purkupaikoille, vaan
odottavat nostoalueiden ulkopuolella tukkien mahdollisesti muun liikenteen kulkemista.
Nämä tilanteet voivat johtaa myös luvattomiin nostoihin katualueella, jotka aiheuttavat
vaaratilanteita katualueen käyttäjille ja työntekijöille itselleen. (Hakkarainen, 2016)
Yleensä eri liikennemuotojen aiheuttamat rasitukset kohdistuvat reiteille myös samoina
ajankohtina, aamuisin ja iltapäivisin, jotka myös jo osaltaan vaikuttavat reittien ruuhkai-
suuteen. Ahtaat tilat ja ruuhkaisuus voivat lisätä myös onnettomuusriskiä. (S. Samuels-
son-M. Ahmetasevic, 2014)
Toinen haasteita aiheuttava kohta on varastointialueiden, työmaakoppien, jätekeräyksen
yms. sijoittamiseen tarvittavien alueiden riittävyys ja sijainti. Aluerakennushanke on
yleensä tiivis kokonaisuus, jossa osapuolien on sovitettava toimintansa heille osoitetuille
alueille. Aluerakennushankkeessa kaikki työmaat tekevät itse työmaasuunnitelmansa.
Niissä työmaiden on esitettävä työmaa-alueelle sijoitettavien asioiden järjestelyt, joiden
tulee olla yhtenäiset hankkeen yleisen aluesuunnitelman kanssa. Lisäksi joissakin aluera-
kennushankkeissa voi olla alueen toimijoille osoitettuja yhteisiä varastointi- ja työmaa-
koppialueita. Näiden avulla voidaan helpottaa tonttikohtaisia tilantarpeita, joihin varas-
tointialueet ja työmaakopit voidaan sijoittaa työmaa-alueen sijaan.
Aluerakennushankkeessa syntyy usein runsaasti maamassoja, kuten pilaantuneita maa-
massoja, joiden varastointiin tarvitaan tilaa. Tiivisti rakennetuilla hankkeilla isojen aluei-
den osoittaminen voi osoittautua haasteelliseksi ja niitä voidaan joutua aikatauluttamaan
rakentamisen etenemisen mukaan (Siren, 2007). Tehtyjen haastattelujen (Mukkala, 2016;
Hakkarainen, 2016) perusteella käynnissä olevissa hankkeissa työmaiden varastointialu-
eiden leviäminen yleisille alueille on ollut tavallista. Ongelman syynä voi olla työmaa-
alueiden varastoalueiden riittämättömyys, varastoalueiden tarpeen aliarviointi tai toimi-
tusaikataulujen muuttuminen. Varastointialueiden leviäminen yleisille alueille voi aiheut-
taa vaaratilanteita muille yleistä aluetta käyttäville tai se voi haitata toisen urakoitsijan
työsuorituksen toteuttamista, kuten kadunrakentamista tai materiaalitoimitusta.
Rakentamisessa, kuten muussakin useiden toimijoiden töiden ja toimintojen yhteensovit-
taminen voi osoittautua haastavaksi. Yhteensovittamisessa tulee tietää mitä, milloin,
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miksi ja kuka on tekemässä ja miten se vaikuttaa muuhun ympärillä olevaan toimintaan.
Yhteensovittamisessa on tärkeää havaita ja tiedostaa eri liitoskohdat, joissa kahden tai
useamman eri osapuolen toiminnat liittyvät toisiinsa. Aikataulutietoa voidaan pitää yh-
tenä tärkeimpänä tietona liitoskohtien osalta. Aikataulujen avulla voidaan määrittää, mil-
loin kyseinen liitoskohta on valmiina ja miten se vaikuttaa yhteensovitukseen. Kokemuk-
sien mukaan aikataulujen muutokset ja niistä ilmoittamatta jättäminen muille osapuolille
on aiheuttanut haasteita. Yksittäisen työmaan aikataulun muutos voi vaikuttaa myös koko
hankkeen aikatauluun ja koko hankkeen aikataulu on yksittäisen työkohteen aikataulua
kankeampi, jolloin vaikutukset voivat olla merkittävämmät. Yhteensovittamisen osalta
olisikin tärkeää saada ennakoivaa aikataulutietoa, jonka avulla voitaisiin hallita muutok-
sia ja vaikutuksia, mitkä aikataulujen muutokset asettavat. Lisäksi on tärkeää saada si-
toutettua urakoitsijat toimittamaan ajantasaista tietoa, jolloin toiminta ja päätöksenteko
perustuvat ajankohtaiseen tietoon. (Alajoki, 2016; Hanski, 2016)
Haasteena yhteensovittamisen osalta voi olla myös sen tarpeellisuuden ja tärkeyden ym-
märtämisessä. Aluerakennushankkeessa kaikki ei valmistu yhtä aikaa, jolloin voidaan
joutua tekemään kompromisseja. (Alajoki, 2016) Haasteellista onkin saada hankkeen eri
osapuolet toimimaan yhteisten pelisääntöjen mukaisesti ja yhteen sovittamaan toimin-
tansa muihin toimijoihin nähden.
3.2 Tietomallinnus ja sen hyödyntäminen rakennushankkeissa
Tyypillisesti tietomallilla tarkoitetaan kolmiulotteista kuvausta suunnitellusta rakennuk-
sesta ja sen ominaisuuksista (Sulankivi ym., 2009). Eastman ym. (2011) määrittelee, että
on tärkeää ymmärtää, ettei tietomalli ole vain kolmiulotteinen työkalu, vaan se on sen
lisäksi kokonainen tietokanta. Hardin ja McCool (2015) ovat myös todenneet, että kolmi-
ulotteisen mallin etuna on sen havainnollisuus, mutta tärkeämpi asia tietomallissa on sii-
hen liitetty ominaisuustieto. Smith (2014) on myös määrittänyt, että tietomallinnus on
muutakin kuin 3D-mallintamista. Yleisesti on määritelty myös muita ulottuvuuksia, kuten
4D (aika), 5D (kustannukset) ja 6D (kuten rakennettu).
Tietomallinnuksen avulla rakenteesta voidaan luoda virtuaalinen malli ennen fyysistä ra-
kentamista. Tietomallinnuksen avulla projektin eri osapuolet voivat suunnitella, analy-
soida, järjestellä ja tutkia projektia digitaalisessa ympäristössä. Digitaalisessa ympäris-
tössä muutosten tekeminen on paljon halvempaa kuin vasta rakentamisen aikana havaitun
virheen korjaaminen. (Hardin ja McCool 2015) Eastman ym. (2011) mukaan tietomallin-
tamisen avulla voidaan saavuttaa parempi rakentamisen laatu pienemmillä kustannuksilla
sekä säästää aikaa.
Haasteeksi virtuaalirakentamisessa Hardin ja McCool (2015) ovat maininneet projektien
eri osapuolien välisen yhteistyön hyödyntämättömyyden, jonka avulla olisi mahdollista
saavuttaa parempia tuloksia. Esimerkkinä yhteistyön parantamiseen he mainitsevat ali-
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urakoitsijan mukaan ottamisen työn suunnitteluun aikaisessa vaiheessa. Tällöin aliura-
koitsija voi tuoda esille tärkeää tietoa esimerkiksi materiaalien asennusajoista, työnteki-
jöiden määrästä sekä asennustavoista eli toteutuksen kannalta oleellista tietoa. Tällöin
tietomallista voidaan saada paljon enemmän irti. Azhar ym. (2008) nimeävät tietomallin-
nuksen riskeiksi tietomallinnuksen juridiset kysymykset, kuten kuka omistaa mallin, kun
tietomallia usein hyödyntävät eri tahot kuin mallin tuottaja ja sen ylläpitäjä. Ongelmiksi
Azhar ym. (2008) mainitsevat myös vastuukysymykset, joita ovat esimerkiksi vastuut
malliin tuodusta tiedosta, mallin laadusta ja oikeellisuudesta. Lisäksi ohjelmistojen väli-
set ongelmat ja tietojen hidas syöttäminen malliin mainittiin ongelmaksi ja näiden nähtiin
voivan johtaa työmäärien ja kustannusten kasvuun.
Eastman ym. (2011) mukaan on pidettävä mielessä, että tietomallinnus ei ole ainoastaan
teknologian muutos vaan se on myös teknologian käytön prosessin muutos. Tietomallin-
nuksen avulla objekteille, eli rakenteille tai rakennusosille, annetaan yksityiskohtaisia tie-
toja. Objektit ymmärtävät, miten ne ovat yhteydessä muihin tietomallin sisällä oleviin
objekteihin.  Eastman ym. mukaan tietomallit ei ainoastaan muuta tapaa, jolla suunnittelu
ja visualisointi tehdään, vaan se vaikuttaa myös siihen prosessiin, miten tiedot yhteen
sovitetaan. Myös Hardin ja McCool (2015) sanovat, että tietomallinnus ei ole ainoastaan
3D työkalu vaan se on myös informaatiorikas tietokanta, joka yhdistää ja hallitsee mallin
sisältöä. Tietomallinnus mahdollistaa tiedon lajittelun, muokkaamisen ja keräämisen si-
ten, että suunnittelijalla ja rakentajalla on helppo hakea vastauksia yksityiskohtaisiin ky-
symyksiinsä.
Rakennushankkeissa tietomallinnusta on käytetty monipuolisesti eri tekniikan alojen
suunnittelussa sekä yhdistelmämallien ja törmäystarkastelujen laatimisessa. Rakentamis-
vaiheessa tietomallia on käytetty esimerkiksi työntekijöiden ohjaamiseen, määrälasken-
taan ja työmaan toteutuksen suunnitteluun hakemalla mallista siihen määritettyjä määrä-
tietoja. Työmailla mallia on käytetty hyväksi myös työmaan kustannusten seurantaan esi-
merkiksi tarkastelemalla valmistuneen työn määriä. (Mäki ym., 2012)
Tietomallintamisen yleistyessä sitä on alettu käyttämään myös infrastruktuurin ja laajem-
pien alueiden, kuten kaupunkien mallintamisessa. Tietomallintamisessa on käytössä eri-
laisia avoimia tietomalliformaatteja, joista esimerkkinä BIM-standardi Industry Founda-
tion Classes (IFC), Suomen infrarakentamisen tietomallistandardi Inframodel 3 (IM3) ja
3D-kaupunkimallistandardi CityGML. Tietomalli nähdään Suomessa suunnittelun apu-
välineenä, joka voi toimia suunnittelun eri tasoilla, rakennuksen suunnittelusta seudulli-
seen suunnitteluun (Kuva 7). (Liukkonen, 2015/Savisalo, 2014)
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Tietomalleja eri suunnittelun tasoilla (Liukkonen, 2015/Savisalo, 2014)
3D-kaupunkimallilla tarkoitetaan kolmiulotteista digitaalista mallia, jossa on esitetty
maastoa, rakennuksia, kasvillisuutta, infrastruktuuria ja muita kaupunkikohteita. Tavalli-
sesti kaupunkimalli on ollut vain kolmiulotteinen kuva todellisuudesta ilman, että siihen
on liitettynä ominaisuustietoa. Semanttiseen 3D-kaupunkimalliin on sisällytetty myös
ominaisuustieto, jolloin sen käyttäminen erilaisissa suunnittelu- ja analysointitehtävissä
on mahdollista. Ominaisuustiedon sisältävien 3D-kaupunkimallien uskotaankin paranta-
van kaupunkien suunnittelu- ja toimintaprosessien tehokkuutta älykkyytensä avulla. Suo-
messa myös 3D-kaupunkimalli nähdään jo 3D-kantakarttana, jota käytetään kolmiulot-
teisena suunnittelun lähtöaineistona. Tämän uskotaan tehostavan kolmiulotteista kaupun-
kisuunnittelua ja –rakentamista. (Liukkonen, 2015)
3D-kaupunkimalleja on tuotettu jo muutamissa Suomen kunnissa, kuten Helsingissä, Es-
poossa, Tampereella ja Vantaalla. 3D-kaupunkimallien laatimiseen liittyy useita avoimia
kysymyksiä. Kysymykset liittyvät mallien tuotantoon, ylläpitoon ja tarvittaviin teknolo-
gioihin sekä mallin hyödyntämiseen. Kysymykset johtuvat siitä, että Suomessa ei ole ole-




Aluerakennushankkeen logistiikan suunnittelussa on paljon samankaltaisuuksia yksittäi-
sen työmaan aluesuunnittelun kanssa. Aluerakennushankkeessa suunnittelu koskee vain
suurempaa mittakaavaa, kun yksittäisen kohteen sijasta suunnitellaan ja arvioidaan koko-
naisliikennemääriä, varastointitilantarpeita sekä erilaisia liikennettä koskevia reittejä alu-
eelle. Aluerakennushankkeen logistiikkasuunnitelma antaa pohjan yksittäisten työmaiden
sisäisten järjestelyiden suunnittelulle (Siren, 2007).
Yksittäisten työmaiden tietomallintamista on käytetty hyväksi niiden alue- ja logistiikka-
suunnittelussa. Työmaan aluesuunnitelma on työmaan päätoteuttajan laatima suunni-
telma, jonka avulla työmaatoiminnot ja niiden vaatimat järjestelyt suunnitellaan mahdol-
lisimman sujuvaksi rakentamisen eri vaiheissa. Suunnitelmassa esitetään, miten aluetta
käytetään eri toimintoihin (kulkureitit, työalueet yms.) sekä, missä työmaatoimintaa pal-
velevat toiminnot (työmaakopit, varastot yms.) sijaitsevat (Sulankivi ym., 2009)
Sulankivi ym. (2009) mukaan aluesuunnitteluun niin perinteisellä kuin tietomallipohjai-
sellakin toimitavalla pätee pitkälle samat periaatteet ja vaatimukset. Hardin ja McCool
(2015) taas painottavat, että uuden teknologian ympärille tulee kehittää uusi toimintatapa.
Näkemyksenä Sulankivellä ym. (2009) on, että tietomallipohjainen suunnittelu tarjoaa
perinteiseen suunnitteluun lisäksi vain uusia mahdollisuuksia suunnitteluun ja suunnitel-
mien esittämiseen tietoa välitettäessä eteenpäin. Tällaisia tapauksia voi esimerkiksi olla
työmaan epätasaisuudet, joiden esittäminen kaksi ulotteisessa suunnitelmassa ei ole luon-
tevaa. Sulankivi ym. (2009) pitää myös tärkeänä aikaulottuvuuden (4D) kytkemistä 3D-
mallin osille, jonka käyttö on lisääntymässä rakennushankkeiden hallinnassa. Tavoitteena
Sulankivi ym. (2009) pitävät ajantasaista tietomallia, jonka avulla voidaan tarkastella tiet-
tyjä ajankohtia esimerkiksi aluesuunnitelman osalta.
Eastman ym. (2011) mukaan myös aikataulun sidoksissa oleminen tietomalliin perintei-
sen aikataulun sijaan helpottaa ymmärtämään rakennusvaiheen yhteyttä työmaalogistiik-
kaan ja aluesuunnitelmaan niille, jotka eivät aktiivisesti ole projektissa mukana. Muina
hyötyinä Eastman ym. toteaa kommunikaation, vaikutusten arvioinnin, työmaa logistii-
kan suunnittelun ja aikataulun seurannan paraneminen ja helpottumisen.
Tehdyissä asiantuntijahaastatteluissa (Taulukko 1) haastateltaville tuotiin esille visiota
tietomallipohjaisesta aluerakennushankkeen logistiikkasuunnitelmasta. Haastatteluissa
annettiin haastateltavan itse kertoa, minkälaiseen käyttötarkoitukseen tietomallipohjaista
logistiikkasuunnitelmaan käytettäisiin, minkälainen sen toivottu tietosisältö olisi sekä mi-
ten se voisi auttaa mahdollisten haasteiden ratkaisemisessa. Haastateltavilta tiedusteltiin
myös nykyisen toimintatavan tietosisällön tasoa ja riittävyyttä hankkeen seurantaan.
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Taulukko 1. Diplomityön asiantuntijahaastattelut






Ville Alajoki Projektinjohtaja Helsingin kaupun-
gin rakennusvirasto
7.11.2016
Sauli Hakkarainen Projektinjohtaja Helsingin kaupun-
gin rakennusvirasto
7.11.2016
Hannu Asikainen Projektinjohtaja Helsingin kaupun-
gin kanslia
8.11.2016
Pekka Mukkala Projektipäällikkö Helsingin kaupun-
gin rakennusvirasto
17.11.2016
Perusajatuksena haastatteluissa oli, että tietomalli olisi paikkatietoa hyväksikäyttävä kart-
tapohjainen-palvelu, jossa olisi esitetty samoja asioita kuin nykyisessä toimintatavassa
erilaisilla aikataulu-, reitti- ja aluerajauskartoilla. Karttapohjainen-palvelu toimisi esimer-
kiksi selainpohjaisesti, jolloin palveluun voitaisiin liittää esitettäviin asioihin myös omi-
naisuustietoa. Nykyisellä toimintatavalla eli PDF-muotoisilla karttapohjilla tämä ei ole
ollut mahdollista. Toiveissa oli myös aikajanan lisääminen mahdolliseen palveluun, jol-
loin tiedosta palvelun sisällä saataisiin nykyiseen toimintatapaan verrattuna ajantasaisem-
paa.
Tietomallista tietoa haettaisiin ja käytettäisiin päätöksentekoon, omien töiden suunnitte-
luun ja hankealueen reaaliaikaiseen seurantaan ja ohjaamiseen. Tietomallin tarkoituksena
olisi tuoda tieto helposti käyttäjälle ja pitää huoli siitä, että tieto olisi helposti saatavilla
ja ajantasaista. Tietosisältö tulisi olla myös mahdollisimman hyvin suodatettavissa pie-
nemmiksi osakokonaisuuksiksi käyttäjän yksittäisten tarpeiden mukaisesti. Ajatuksena
esitettiin myös, että tietomallissa olisi eri käyttäjätasoja, jolloin tietomallia voisi osittain
käyttää myös asioiden ja muutosten tiedottamiseen eri sidosryhmille.
Tietosisällön osalta haastatteluissa esille nousi erityisesti aikataulutiedon, työtilanteiden
ja työvaiheiden näkyminen tietomallissa erilaisina aluerajauksina ja aikajanana. Näiden
avulla hankkeen suunnittelua, yhteensovittamista ja hallintaa voidaan toteuttaa. Myös
aluerajauksiin liittyvien ominaisuustietojen osalta olisi hyvä saada esimerkiksi tietoa alu-
een yhteyshenkilöistä, vuokra-alueista ja työmaatukikohtien sijainnista. Lisäksi tietomal-
lissa tulisi näkyä ratkaisut, miten hankealueen liikenteenohjaus, pelastusreitit, kunnossa-
pito ja muut tilapäisratkaisut on hoidettu sekä missä alueella tapahtuu mitäkin toimintaa.
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Myös alueella tapahtuviin rakennussuorituksiin liittyvät luvat, kuten kaivuulupien, näky-
minen tietomallissa koettiin tärkeäksi.
Digitaalisen tilannekuvan kehitystyössä luodaan uusi toimintatapa ja siinä hyväksikäyte-
tään tietomallien ja paikkatiedon antamia mahdollisuuksia. Kehitystyössä otetaan kuiten-
kin huomioon myös perinteisen logistiikan suunnittelun periaatteet ja vaatimukset. Täl-
löin nykyisiä toimintatapoja muutetaan vain niiltä osin, joiden katsotaan tehostuvat tieto-
mallien johdosta.
3.4 Kruunusillat-hankkeen logistiikkaselvitys
Sito Oy on tehnyt Kruunusillat-hankkeen logistiikkaselvitystyön Helsingin kaupungin ra-
kennusvirastolle. Sito Oy on vuonna 1976 perustettu infrasuunnittelun ja -rakentamisen
moniosaaja, jolla on yli 500 työntekijää. Yrityksen tarjoamiin palveluihin kuuluvat infran,
liikenteen, maankäytön, ympäristön ja digitaalisten palveluiden asiantuntijapalvelut.
Kruunusillat-hankkeen osalta Sito Oy:n monialaista osaamista on yhdistetty monelta eri
osastolta.
Kruunusillat-hanke on suuri ja monimuotoinen rakennushanke, joka yhdistää raitiotieyh-
teydellään Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman osaksi kantakaupunkia. Hankkeen
näkyvimmät osat ovat kolme siltaa, jotka luovat raitiotien lisäksi pyöräilijöille ja jalan-
kulkijoille nopean reitin Helsingin keskustasta aina Laajasaloon asti. Hankkeen toteutta-
minen vaatiikin yhteensovittamista asukkaiden, muiden kaupungin toimintojen ja hank-
keiden kanssa, jotta kaikki rakentaminen voidaan toteuttaa mahdollisimman sujuvasti ja
tehokkaasti minimoiden vaikutukset ympäristöön. (Sito, 2017)
Logistiikkaselvityksen alkuperäisenä tarkoituksena oli tehdä normaali logistiikkaselvitys,
jossa kartoitetaan kaikki rakentamisen aikaiset tilantarpeet ja logistiset vaatimukset.
Nämä oli myös tarkoitus mahdollisuuksien mukaan sovittaa alueiden muuhun käyttöön
ja toimintaan. (Sito Oy, 2016) Projektin varhaisessa vaiheessa mukaan tuli myös tieto-
mallipohjaisen logistiikkasuunnitelman kehitystyö. Tietomallipohjaisuudelle motiivin loi
projektinjohtajien tarve esitystavaltaan selkeälle ja tehokkaalle työkalulle, jolla rakennus-
hankkeen logistiikan suunnittelua ja hallintaa voidaan tehostaa ja helpottaa. Logistiikka-
selvitystyön alkuperäisestä tarkoituksesta ja tietomallipohjaisen toimintatavan kehitys-
työstä syntyikin logistiikkaselvitystyön keskeisimmät tavoitteet, johon diplomityö liittyy.
Logistiikkaselvitystyön keskeisimpänä ongelmana oli Kruunusillat-hankkeen ainutlaatui-
suus. Aikaisemmista aluerakennushankkeista poiketen Kruunusillat-hankkeen keskei-
simpänä elementtinä oli asuntorakentamisen sijaan siltarakentaminen. Tämä asetti sekä
logistiikkasuunnitelman, että kehitettävän työkalun suunnittelulle ja toteuttamiselle omat
haasteensa ja erityispiirteensä.
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Lähtökohtana tietomallipohjaiselle logistiikkasuunnittelulle Kruunusillat-hankkeen lo-
gistiikkaselvitystyöryhmässä oli hankkeeseen liittyvän tietosisällön esitystavan paranta-
minen. Esitystavassa haluttiin erityisesti panostaa aineiston havainnollisuuteen ja siihen,
että se palvelee monipuolisesti eri sidosryhmiä. Lisäksi logistiikan kehittämiseen tähtäävä
hanke oli tarkoitus toteuttaa myös tulevia aluerakennushankkeita silmällä pitäen, jolloin
pyrittiin tunnistamaan kehityskohteita, joista voi olla hyötyä muillekin hankkeille. Tätä
ajatellen kehityshankkeen tavoitteeksi asetettiin myös ohjeistuksen laatiminen, jonka
avulla toimintaympäristön käyttöönottoa voidaan tulevissa hankkeissa tehdä sujuvam-
maksi. Olennaisena osana kehitystyöhön kuului myös toimintaympäristön testaus käyn-
nissä olevan hankkeen avulla. Kruunusillat-hankkeen logistiikkaselvitystyö ja toimin-
taympäristön kehitystyö etenivät kuvan 8 mukaisesti. (Työkokous 21.11. 2016)
Kruunusillat-hankkeen logistiikkaselvitystyön eteneminen (Sito Oy, Kruu-
nusillat-hankkeen logistiikkaselvitys, Raportti, 2017)
3.4.1 Kruunusillat-hankkeen vaikutusten tunnistaminen
Kruunusillat-hankkeen vaikutuksia ympäröiviin alueisiin kerättiin yhteen eri vaikutuste-
kijöiden näkökulmasta. Lisäksi arvioitiin näiden tekijöiden vaikutusta itse Kruunusillat-
hankkeeseen. Hankkeen logistiikkaselvitystyön kannalta oli tärkeää määrittää ja tunnistaa
yhteensovitusta vaativat kohteet. Yhteensovitusta vaativien kohteiden perusteella voitiin
määrittää tarvittavia lähtötietoja. Lähtötietoja ovat esimerkiksi ympäristöön liittyvät ra-
joitteet, jotka tulee ottaa huomioon yhteen sovitusta tehtäessä. (Sito Oy, 2017). Näiden
asioiden määrittämiseen ja tunnistamiseen käytettiin hyväksi logistiikkaselvitystyöryh-
män ja tämän diplomityön puitteissa tehtyjä asiantuntijahaastatteluja sekä logistiikkasel-
vitystyöryhmän omaa kokemusta.
Vaikutuksia arvioitaessa hanke jaettiin viiteen pienempää osakokonaisuuteen: Keskusta,
Hakaniemi, Nihti, Nihti-Kruunuvuorenranta, Kruunuvuorenranta-Yliskylä (Kuva 9). Jo-
kainen alue sisältää erilaisia ominaisuuksia, jotka tulee ottaa huomioon rakentamisessa.
Lisäksi työssä nostettiin esiin myös yksittäisiä alueita, jotka vaativat erityistä huomioi-
mista rakentamisen aikana. Tällainen alue oli esimerkiksi Korkeasaari, joka eroteltiin
Nihti-Kruunuvuorenranta –väliltä omaksi tarkastelukohdakseen. (Sito Oy, 2017)
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Kruunusillat-hankkeen kokonaisuus
Osakokonaisuuksien kohdalla tarkasteltiin, miten Kruunusillat-hanke vaikuttaa rakenta-
misellaan kyseessä olevalla alueella. Esimerkiksi keskustan alueella haasteita arvioitiin
tulevan erityisesti liikennejärjestelyiden toteuttamisessa. Kohde on yksi Helsingin vilk-
kaimmista paikoista ja alueelle kohdistuu paljon raitiovaunu-, linja-auto-, henkilöauto-,
huolto- ja kevytliikennettä, jolloin liikennejärjestelyt tulee suunnitella siten, että liikenne
häiriintyy mahdollisimman vähän.
Kruunusillat-hankkeen kanssa samanaikaisesti toteutetaan myös paljon hankkeeseen kuu-
lumattomia rakennushankkeita. Yhtäaikaisesti tapahtuvien rakennuskohteiden yhteenso-
vittamisessa haasteita ilmenee erityisesti liikennejärjestelyiden järjestämisessä sekä työ-
maan tukitoimintojen sijoittamisesta alueille. Yleisesti alueille sijoittuu myös asutusta,
jolloin alueelle kohdistuu työmaaliikenteen lisäksi myös asukas- ja työmatkaliikennettä.
Esimerkkinä tällaisista alueista on Hakaniemi ja Nihti. Erityisesti Nihtiin vaikuttaa Kala-
sataman aluerakennushanke, joka on käynnissä Kruunusillat-hankkeen kanssa samanai-
kaisesti, jolloin alueella tulee olemaan ahdasta. Kalasataman alueelle kohdistuu paljon
uudisrakentamista ja sen lisäksi Nihdin niemenkärkeen on rakentamisen lisäksi sovitet-
tava myös Finkensillan ja Merihaansillan työmaatukitoiminnot. Näiden kaikkien yhteen-
sovittamiseen vaaditaan aluerajauksia, yhteystietoja ja aikatauluja. Tämä tarkoittaa tietoa
mitä, missä ja kuka rakentaa ja on vastuussa sekä, miten ne vaikuttavat ympäristöön, liik-
kumiseen ja muuhun rakentamiseen alueella. Yhteensovittamisen toteuttamiseksi tarvi-
taan siis kaikilta alueen toimijoilta aikataulutietoja, paikkatietoja ja yhteystietoja sekä
ymmärrystä näiden asioiden ajantasaisena pitämiseen ja tiedottamiseen myös hankkeen
muille osapuolille.
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Kulttuuri ja turismi ovat myös yksi yhteensovitusta vaativa kohta Kruunusillat-hankkeen
aikana. Erityisen merkittävä kohta on Korkeasaaren eläintarha, jonka aukiolo on mahdol-
listettava ympärivuoden. Rakentamisen ja työmaajärjestelyjen suunnittelussa tulee ottaa
huomioon Korkeasaaren eläimet, asiakasliikenne ja huoltoliikenne, koska työmaanlii-
kenne tulee käyttämään samoja kulkuyhteyksiä asiakasliikenteen kanssa. Rakentamisen
melu aiheuttaa myös eläimille stressiä.  Näiden vaikutustekijöiden johdosta työnsuunnit-
telun merkitys korostuu, jotta rakentaminen voidaan suorittaa mahdollisimman ongelmat-
tomasti ja nopeasti valmiiksi. Tällöin rasitus niin Korkeasaaren eläimille, asiakas-, että
huoltoliikenteelle on mahdollisimman lyhytaikaisia ja kertaluonteisia.
Vaikutuksia tunnistettiin myös suoritettujen asiantuntijahaastatteluiden avulla. Haastatte-
lut toteutettiin Kruunusillat-hankkeen logistiikkaselvitystyön yhteydessä työryhmän toi-
mesta. Haastatteluiden tarkoituksena oli tuoda ilmi nykyisiä käytäntöjä ja havaittuja on-
gelmakohtia sekä tuoda esiin nykyisien toimintatapojen tuottaman aineiston esittämisen
mahdollisuuksia toimintaympäristössä. Haastateltavat henkilöt, organisaatiot, ydin asiat
ja haastattelupäivämäärä olivat:
- Lauri Hänninen, HKR, viestintä, 20.01.2017
- Juha Lahti, Sito Oy, suunnitteluttaminen, 24.01.2017
- Jouni Maidell, Sito Oy, rakennuttaminen, 25.01.2017
- Lauri Räty, HSL, julkinen liikenne, 09.02.2017
- Riina Känkäinen, Ramboll Finland Oy, Ceequal/ympäristöseuranta, 09.02.2017
- Sakari Grönlund, Sito Oy, ympäristö 09.02.2017
Julkisen liikenteen osalta haasteita on esiintynyt töiden etenemisen kuvaamisessa sekä
viestinnässä työmaiden ja hankkeiden kesken. Tiedot muutostarpeista Helsingin seudun
liikenne (HSL) saa nykyisin suoraan urakoitsijalta, jotka ovat vastuussa tilapäisten liiken-
nejärjestelyiden suunnittelusta ja luvan hakemisesta kaupungilta. Ongelmana näissä ta-
pauksissa on, että tiedot tulevat joskus lyhyellä aikajänteellä, eikä HSL:n nykyinen reit-
tipalvelu sovellu kovin lyhytaikaisiin reittimuutoksiin. Aluerakennushankkeen kannalta
yhteensovittamista vaati paljon joukkoliikenne- ja työmaareittien suunnittelussa, kun työ-
maiden toiminnat voivat esimerkiksi sulkea tiettyjä katuosuuksia kokonaan. Parannus-
kohtia tarvitaan erityisesti juuri työmaiden ja julkisen liikenteen reittien päällekkäisyyk-
sien ennakoivassa tunnistamisessa. Tällöin julkisen liikenteen reittien suunnittelua ja tie-
dottamista voidaan tehostaa ja siihen voidaan varata riittävästi aikaa. Tämä vaatii työ-
mailta tietojen aktiivista ylläpitämistä ja niistä tiedottamista eteenpäin HSL:lle. Työmaa-
liikenteen suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös muita herkkiä kohteita, kuten päivä-
kodit, koulut ja senioriasunnot, joiden läheisyyteen työmaaliikennettä ei ole mielekästä
sijoittaa. (Räty, 2017)
Viestintä voidaan Kruunusillat-hankkeen osalta jakaa kahteen eri osaan: hankkeen sisäi-
seen ja julkiseen viestintään. Hankkeen sisäinen viestintä tulee olla tehokasta ja nopeaa,
39
joka toimivuudellaan tukee päätöksentekoa ja hankkeen hallintaa. Haaste hankkeen sisäi-
sessä viestinnässä on esimerkiksi tietyistä alueista tai suunnittelutoimeksiannoista vas-
tuussa olevien henkilöiden yhteystietojen nopea saatavuus. Toimivan viestinnän kannalta
on tärkeää, että yhteystiedot ovat nopeasti saatavilla vastuualueisiin liittyen. Julkisessa
viestinnässä tärkeässä asemassa on viestinnän avoimuus, jonka avulla viestitään hank-
keen ulkopuolisille osapuolille mitä, miten, missä ja milloin tapahtuu. Rakennuskohtei-
siin liittyvä palaute onkin yleistä Helsingin kaupungin rakennusvirastolle. Haasteena pa-
lautteiden osalta on, että niiden kohdistaminen tiettyyn kohteeseen on hankalaa. Tämä
johtuu luvattomasta rakentamisesta, luvat ovat laveita tai palauteenantaja ei ole osoittanut
sitä tiettyyn sijaintiin. (Hänninen, 2017)
Ympäristön seurannan osalta Kruunusillat-hankkeessa on tarkoitus pilotoida Helsingin
kaupungin ympäristöasiakirjaa. Ympäristöasiakirjan tarkoituksena on yhtenäistää ja hel-
pottaa ympäristön seurantaan liittyvää dokumentointia ja toteutusta. Yksi mahdollisuus
Kruunusillat-hankkeen ympäristöllisten asioiden arvioimiseen on ehdotettu myös
Ceequal-luokitusta. Näiden avulla pyritään parantamaan ja selkeyttämään ympäristön
seurantaan liittyvää raportointia ja dokumentointia eli mitä tietoa pitää toimittaa ja missä
muodossa. Parannettavaa ja haasteita esiintyy myös ympäristöön liittyvien rajoitusten
paikka- ja aikatietoon sekä itse alueeseen kuuluvan rajoituksen esitystavassa. (Grönlund,
2017; Känkäinen, 2017)
Rakennuttamisen toteutuksessa korostuu aikataulujen-, kustannusten- ja riskienhallinta,
jotka ovat hankkeen toteutuksen kannalta tärkeässä osassa. Nykyisellään rakennuttami-
sessa haasteita esiintyy esimerkiksi edellä mainittujen tietojen havainnollistamisessa. Ha-
vainnollistaminen tapahtuu pdf-tulosteiden avulla. Näiden ongelmana on, että ne sisältä-
vät liian vähän tai paljon tietoa, jolloin tulosteen antama informaatio kärsii. Aikataulut
ovat tärkeässä osassa eri työmaiden välisessä yhteensovituksessa, jolloin aikataulujen sel-
keä ja paikkansa pitävä esitystapa korostuu. Rakennuttamisen onnistumisessa korostuu
myös toimiva viestintä eri osapuolien välillä. Selkeällä ja täsmällisellä viestinnällä halu-
taan minimoida riski väärinymmärryksiltä. (Maidell, 2017)
3.4.2 Määrittelyt digitaalista tilannekuvaa varten
Digitaalisen tilannekuvan määrittelyt tehtiin neljällä tasolla: käyttäjätasot, lähtöaineistot,
tiedostomuodot ja vastuujako. Tilannekuvan toimivuuden kannalta oli tärkeää määrittää
siihen liittyvät kriittiset tekijät ja tasot. Kriittisten tekijöiden arvioiminen tehtiin ennen
tilannekuvan tarkempaa sisältömääritystä. Toiminnan kannalta nähtiin tarpeelliseksi
määrittää käyttäjäryhmät ja niiden tietotarpeet. Tällöin pystyttiin määrittämään, mitä ai-
neistoa tarvitaan, mitä sen tulee sisältää ja miltä sen tulee näyttää sekä lisäksi, miten ai-
neisto päivittyy, ja mistä tieto tulee eli määrittelyt tiedon vastuunjaosta ja lähteistä. Toi-
miva ja aina ajantasainen tilannekuva vaati myös aineiston päivitykseen liittyvien vastuu-
ryhmien määrittämisen tarkasti, jotta päivitysprosessi on sujuvaa. Aineiston kannalta
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myös tärkeäksi määritykseksi nähtiin aineiston oikeellisuuteen ja hyväksymisprosessiin
liittyvien kysymyksien ratkaiseminen.
Käyttäjätasojen osalta määriteltiin, ketä tilannekuvan on tarkoitus palvella. Lähtökohtana
työlle oli, että tilannekuva palvelee ensisijaisesti projektinjohtoa ja auttaa sitä hankkeen
läpiviennissä. Tilannekuva sisältää paljon materiaalia, joka on vain projektinjohdolle tar-
koitettua, mutta paljon myös tietoa, josta on apua ja hyötyä myös muilla hankkeen osa-
puolille. Tämän vuoksi aineiston näkyvyyttä on syytä rajoittaa eri käyttäjätasoittain ja
tehdä määrittely mihin eri käyttäjäryhmät tilannekuvaa käyttävät ja mikä tieto eri käyttä-
järyhmille olisi tarpeellista. Digitaalisesta tilannekuvasta muodostetaan myös julkinen
puoli, joka on erittäin käyttökelpoinen hankkeen ulkoiseen viestintää, jolloin sen avulla
voidaan välittää hankkeeseen liittyviä julkisia tiedotteita esimerkiksi asukkaille.
Digitaalisen tilannekuvan luomiseksi lähtöaineistot määriteltiin vaikutustekijöiden poh-
jalta ja hahmottelemalla hankkeen tulevia tapahtumia. Osa hankkeen lähtöaineistoista on
olemassa jossain tietojärjestelmässä, osa materiaalista on luotu hankkeessa ja osa luotiin
toimintaympäristön kehitystyötä varten.
Tiedostomuodot ovat digitaalisen tilannekuvan toimivuuden kannalta merkittävässä ase-
massa. Tiedon esittämistä varten tietomallissa tarvitaan tietyt tiedostomuodot. Hankkeen
aineistojen siirtämiseen käytettäville tiedostomuodoille asetettiin vaatimukseksi tiedosto-
formaattien avoimuus ja paikkatietoa tukeva muoto. Avoimien formaattien johdosta tie-
don esittäminen onnistuu tietomallissa ja ne eivät ole ohjelmistoriippuvaisia, jolloin tie-
dostojen jatkokäyttäminenkin on vaivatonta. Aineiston tiedostomuodoksi hyväksyttiin
myös sellainen tiedostomuoto, joka oli mahdollista käsitellä avoimeen muotoon.
Vastuunjaon tarkoituksena oli määrittää tilannekuvan aineiston tuotantoon ja oikeellisuu-
teen liittyvät vastuut. Vastuujaoilla määritetään ja selkeytetään tilannekuvan käyttämi-
seen ja päivittämiseen liittyviä tehtäviä, joilla voidaan mahdollistaa ja vahvistaa sen toi-
mivuutta. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, että tiedon sen hetkinen tuottaja on vastuussa
sen oikeellisuudesta ja sen päivittämisestä tilannekuvaan. Tiedon sen hetkinen tuottaja on
myös lähtökohtaisesti vastuussa päivityksen tiedottamisesta ja dokumentoinnista.
3.4.3 Digitaalisen tilannekuvan suunnittelun vaiheet
Digitaalista tilannekuvaa varten tehtyjen sisällöllisten määrittelyjen jälkeen aloitettiin itse
tilannekuvan tekniset määrittelyt. Tilannekuvan kehittämistyö jaettiin kolmeen kehitys-
vaiheeseen (Kuva 10). Ensimmäisessä vaiheessa tilannekuvalle määriteltiin sen sisältöön
liittyviä määritelmiä, tekniikoita ja vaatimuksia. Ensimmäiseen vaiheeseen kuului myös
tilannekuvan testaaminen ja sen antamien tuloksien analysointi ja mahdollisten ongel-
mien korjaaminen. Tilannekuvan kehittämistyöstä tehty tilaajaraportti ja tämä diplomityö
toimivat aluerakennushankkeen logistiikan hallinnan kehittämiseen tähtäävän hankkeen
kirjallisena perusteluna. Diplomityö toimii myös kehitystyön historiakirjauksena, joka
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perustelee kehitystyön tarpeellisuutta ja tuloksia sekä antaa mahdollisuuksia työn toistet-
tavuudelle. Toisessa ja kolmannessa vaiheessa keskitytään tilannekuvan käyttöönottoon,
ohjeistukseen ja ylläpitoon.
Kruunusillat-hankkeen logistiikkatyökalun kehitystyön vaiheet. (Sito Oy,
14.03.2017, projektiaineisto)
Ensimmäisenä tehtävänä oli määritellä, mitä aineistoja tilannekuvassa tarvitaan. Aineis-
toja päädyttiin määrittelemään pää- ja alatasojaottelulla. Päätasot ovat hankkeen seuran-
nan kannalta merkittäviä pääkohtia ja alatasot muodostavat päätasoille aineistoa tarkem-
min yksilöivät tasot. Tilannekuvan aineiston määrittelyssä käytettiin hyväksi vaikutusten
arvioinnin tuottamien tuloksien lisäksi esimerkiksi Kalasataman aluerakennushankkeen
materiaalia ja kokemuksia. Lisäksi Kalasataman materiaalista pyrittiin löytämään ongel-
mallisia kohtia, johon tilannekuvan kehitystyöllä voitaisiin löytää ratkaisu. Esimerkiksi
Kalasataman aluerakennushankkeessa on tuotettu paljon materiaalia pdf-kuvina (Kuva
11), joihin oli sisällytettynä paljon erilaisia aluerajauksia, aikataulutietoja ja reittejä. On-
gelmana näissä asiakirjoissa on epäselvyys ja staattisuus, jolloin se esittää asiakirjassa
vain yhden ajankohdan tilanteen. Tilannekuvan kehittämistyössä näiden tietojen esittä-
mistavan parantamiseen haluttiin erityisesti keskittyä.
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Yhden vaiheen hankeaikataulujen kuvaus pdf-kuvassa (Kalasataman ra-
kennuttamisen koordinointi, Sito Oy, 1.2.2016)
Koska tilannekuva tulee sisältämään runsaasti aineistoa, on tiedonhallinnantekniikka
määritettävä tilannekuvaan ja sen käyttöön sopivaksi. Tiedonhallinnantekniikalla määri-
teltiin, miten tilannekuvaan tuotettavat aineistot siirretään ja esitetään siellä sekä kuinka
tieto päivittyy. Tiedonsiirtämiseen määritettiin parhaaksi soveltuva tiedostoformaatti
shape (.SHP), johon voidaan sisällyttää tiedon geometria. Lisäksi täytyi määrittää kaikille
tilannekuvaan menevälle aineistolle ominaisuustietomäärittelyt, joilla tiedolle annetaan
metatietoa. Vaatimuksilla on tarkoituksena määrittää tuotettaville aineistoille tarkkuus-
taso, jotka ovat kaikille aineistoille erilaiset. Jokaisen aineiston kohdalla on mietittävä
erikseen, mikä on hankkeen kannalta merkittävä tarkkuustaso. Vaatimuksien tarkoituk-
sena on myös varmistaa tilannekuvan joustavuus, jolloin sitä voidaan kehittää muuttuvien
tarpeiden mukaisesti. Määriteltyjen vaatimuksien tulee toimia yhteen määritelmien ja ase-
tettujen tekniikoiden kanssa, jotta tilannekuvan toimivuus voidaan taata.
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Toisessa vaiheessa määriteltiin tilannekuvan käyttöönottamiseen liittyviä toimenpiteitä,
joissa hahmoteltiin, mitä toimenpiteitä ja määrittelyjä sen käyttöönottoa varten tulee
tehdä. Toimintatavan ja ohjeistuksen osalta tuli määrittää, mille käyttäjätasoille tilanne-
kuvan ohjeistusta lähdetään määrittämään. Tilannekuvan monet eri käyttäjätasot vaativat
jokainen eri ohjeistuksen, jotta tilannekuvan käyttäminen on mahdollisimman helppoa ja
selkeää. Myös tilannekuvan käyttämiseen liittyviä vastuita tuli määrittää ja tarkentaa, luo-
den käyttöön ja päivittämiseen liittyvä vastuunjakotaulukko. Karkean tason hankesuun-
nittelu tuki käyttöönottovaihetta, jossa ensimmäisen vaiheen karkeat suunnitelmat ja hah-
motelmat antoivat aineistoa käyttöönoton suunnitteluun. Karkean tason hankesuunnittelu
antoi myös tietoja siihen, mitä lähtötietoja ja ohjeita hankkeen suunnitteluun tarvitaan.
Kolmannessa vaiheessa keskityttiin tilannekuvan käyttämiseen käytön ohjaamisen ja yl-
läpidon kautta. Käytön ohjaamiseen määritettiin selkeät ohjeet ja vastuutahot. Vastuuta-
hon tarkoituksena on valvoa tilannekuvan käyttämistä seuraten, kuka aineistoa tuottaa ja,
että aineistot tulee tuotettua. Vastuutahon työnkuvaan kuuluu myös seurata hankkeen ko-
konaiskuvaa, että suunnitelmat on yhteen sovitettu sekä avustaa eri osapuolia hankkeen
suunnittelussa. Työkalun ylläpidosta vastaa erillinen tiedonhallinnan työryhmä, joka vas-
taa työkalun tekniikasta ja sen toimivuudesta sekä oikeista tiedostomuodoista ja systee-
meistä.
3.4.4 Työvaiheet ja ratkaisut
Alkuvaiheessa tilannekuvaa lähdettiin rakentamaan 4D-tietomalliksi, jossa olisi yhdistet-
tynä Kruunusillat-hankkeen toteutukseen liittyvät tietomallit ja aikataulutieto. Tähän yh-
distelmämalliin oli tarkoitus tuoda tiedot työmaiden tukikohdista, aikatauluista, liikenne-
järjestelyistä, mahdollisista pysäkkimuutoksista sekä muiden hankkeiden ja ympäristön
kanssa sovitettavat asiat. Lisäksi ajatuksena oli mallin laajentaminen 5D-malliksi, jolloin
yhdistelmämalliin olisi lisätty myös kustannustietoa. Mahdollisuuksien mukaan yhdistel-
mämallissa oli tarkoitus hyödyntää Helsingin kaupungin 3D-kaupunkimalleja, jotka pe-
rustuvat avoimeen kansainväliseen CityGML-standardiin. Ajatuksena toimintamallilla
oli luoda rutiini ja ratkaisu, jonka avulla etsitään ongelmia, tuodaan hankkeiden välisiä
yhtymäkohtia esiin, huolehditaan ettei asioita unohdu tai jää ratkaisematta ja, miten tiedot
pidetään ajantasaisena koko hankkeen ajan. Näiden pohjalta jatkettiin toimintaympäristön
kehittämistä. Jatkokehittämistoimenpiteinä aloitettiin märittämään tietomallin toiminta-
alustaa ja kartoittamaan karkeaa aineistoa. (Aloituskokous, 2.6.2016)
Ongelmia yhdistelmämallisovellusten ja tietomalliformaattien osalta kuitenkin ilmeni,
etteivät ne taipuneet laajan hankealueen aineistojen ja niiden ominaisuustietojen tarkas-
telemiseen paikkatietopohjaisten sovelluksien tavoin. Tällöin kehitystyössä päädyttiin ra-
kentamaan tilannekuva aluksi paikkatietopohjaiseksi 2D-karttaesitykseksi ilman kor-
keustietoa, sisällyttäen siihen kuitenkin aika- ja kustannustiedot. 2D-esitystapaa lähdet-
tiin luomaan sitä ajatusta silmällä pitäen, että teknologian kehittyessä ja mahdollistaessa
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luodaan seuraavaksi paikkatietoon perustuvat 3D-esitystapa ja sitä myötä teknologian ke-
hittyessä yhdistelmämalli, joihin jo tuotettujen logistiikkaselvityksen aineistojen siirtämi-
nen sujuu helposti. Tilannekuvan kehityspolku muotoutui siis paikkatietopohjaisesta
2D:stä 3D:hen. (Selvitystyöryhmän sisäinen kokous, 29.9.2016; Työryhmäkokous HKR,
03.10.2016)
Karttapohjaista palvelusta lähdettiin kehittämään järjestelmää, jossa kaikki tieto on hel-
posti käyttäjän saatavissa. Olemassa olevan aineiston jakautuessa useisiin eri tietojärjes-
telmiin, pyrittiin järjestelmään luomaan alkuperäislähdettä lukevat prosessit. Tällöin pys-
tyttäisiin välttämään aineistojen kopiointia palvelimelta toiselle ja varmistamaan, että toi-
minta perustuu aina viimeisimpään tietoon. Tietojen linkittämisen kannalta oli oleellista,
että nimeäminen on yhtenäistä. Aineistojen tuottamiselle asetettiin vaatimukseksi for-
maattien avoimuus, jonka avulla mahdollistettaisiin aineistojen tarkastelu eri ohjelmis-
toilla sekä jatkokäyttö myöhemmissä tietomallisovelluksissa.
Kruunusillat-hankkeessa on käytettävissä ProjectWise (PW)-projektipankki, johon hank-
keeseen syntynyttä aineistoa tallennetaan. Karttapohjaisen palvelun toiminnan kannalta
selvitystyössä täytyi määrittää PW:hen kansiorakenteet, mihin tulevat aineistot tallenne-
taan. Aineistojen hallinta tapahtuu tietomallilokien avulla, joka kertoo mistä tiedostosta
aineistot koostuvat, missä nämä tiedostot sijaitsevat PW:ssä, milloin tiedostoja on päivi-
tetty ja kuka on tiedoston tuottaja. Lokin avulla aineistot ovat kaikkien löydettävissä. PW
toimii siis aineiston säilytyspaikkana, johon tiedostot tallennetaan oikeassa tiedostomuo-
dossa ja linkitetään edelleen sitten tilannekuvaan yhtenäisen nimeämisen avulla.  (Työ-
ryhmäkokous HKR, 03.10.2016)
Logistiikkaselvityksen aineistot päätettiin esittää 2D-karttakuvana Kruunusillat-hank-
keen Louhi-palvelussa (Kuva 12). Louhi-palvelu on hankkeen selainpohjainen palvelu,
jonka käyttämiseen päädyttiin, koska se tukee paikkatietoaineistoa ja niiden ominaisuus-
tietojen visualisointia. Logistiikkaselvityksen tavoitteiden mukaisesti hankkeelle pyrittiin
löytämään hankkeen logistiikan suunnitteluun vaikuttavien asioiden ja tuotettujen logis-
tiikkasuunnitelmien tietomallipohjainen esitystapa. Selvitystyössä päädyttiin siis siihen
lopputulokseen, että yhdistelmämallisovelluksia paremmin laajojen hankealueiden ai-
neistojen ja niiden ominaisuustietojen tarkastelemiseen soveltuu paikkatietopohjainen so-
vellus. Tämä tukee myös Louhi-palvelun valintaa sen tukiessa paikkatietoaineistoa ja nii-
den ominaisuustietoja. Louhi-palvelun laajentaminen 3D-karttapohjaksi tapahtuu Ce-
sium-teknologian avulla, joka mahdollistaa myös työkalun käyttämisen mobiililaitteella.
(Sito Oy, 2017)
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Kruunusillat Louhi –palvelu (Kruunusillat Louhi-kehitystyö, Sito Oy,
2017)
Kruunusillat-hankkeen logistiikan hallinnan tilannekuvaa varten tunnistettujen vaikutus-
ten ja tehtyjen määrittelyjen ja määritelmien avulla luotiin tilannekuvalle alustava tieto-
sisältö. Alkuvaiheessa tilannekuvan tietosisällöksi määriteltiin aluerajauksia, reittejä ja
rakentamiselle rajoituksia aiheuttavia tekijöitä. Vaikutusten tunnistamisen avulla kartoi-
tettiin osa-alueiden tuomia yhteensovituskohteita ja osa-alueilla olevia hankkeita, jotka
tulee ottaa huomioon Kruunusillat-hankkeen toteuttamisessa. Alustavasti tilannekuvassa





o Vuokra-alueet tai muut varaukset







Aikataulujen ja eri aluerajauksien on tarkoitus auttaa hankkeen hallintaa ja toteutusta.
Louhi-palveluun luotiin aikajanatoiminto, jonka avulla on mahdollisuus valita tietty ajan-
kohta, joka tuo karttapohjaan kaikki kyseisenä ajanhetkellä aktiivisena olevat tapahtumat
aluerajauksina näkyviin (Kuva 13). Liikennejärjestelyt ja muut tiedot esitetään myös niin,
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että ne voidaan kohdentaa tiettyyn ajankohtaan ja saada niistä lisätietoja, kuten aikatau-
luja, yhteystietoja ja rajoittavia tekijöitä. Aikajanatoiminnon avulla mahdollistetaan myös
hankkeen eri vaiheiden ja rajoituksen ennakoiva suunnittelu ja visualisointi. Tätä tietoa
voidaan käyttää hyväksi erilaisten päätöksien tekemiseen sekä tulevien ja menneiden ta-
pauksien tarkasteluun mahdollisten ristiriitauksien selvittämiseksi ja välttämiseksi. Enna-
koitavuudella ja visualisoinnilla halutaan myös parantaa muutostarpeiden havaitsemista
sekä niistä tiedottamista. Asukkaille palvelunsisältö tarjoaa vastauksia kysymyksiin, mitä
tapahtuu, missä tapahtuu ja milloin tapahtuu.
Louhi-palvelun aikajana (Kruunusillat Louhi-kehitystyö, Sito Oy, 2017)
Aluerajaukset ovat kuvauksia eri alueista, jotka kuvautuvat karttanäkymään eri värisinä
geometrioina. Aluerajauksien tuottaminen tapahtuu sekä projektinjohtajan, rakennuttajan
ja urakoitsijan toimesta. Rajauksiin on tarkoitus Louhi-palvelussa sisällyttää tietoa aluee-
seen liittyvistä ominaisuustiedoista, jotka ovat tärkeitä yhteistoiminnan kannalta. Omi-
naisuustietoja ovat esimerkiksi:
· Mikä on alueen aktiivinen vaihe kyseisellä hetkellä (kaavoitus-, suunnittelu-, ra-
kennusvaihe yms.)
· Aikataulu
· Vastuutaho ja yhteystiedot
· Kuvaus alueen toiminnasta
· Muut lisätiedot
· Linkit ProjectWise hakemistoon
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Kaupungin toiminnoilla palvelussa tarkoitetaan esimerkiksi alueelle kohdistuvia kulttuu-
ritapahtumia ja erilaisia kulttuuripaikkoja, jotka voivat vaikuttaa hankealueen toteutuk-
seen, reitteihin tai turvallisuusjärjestelyihin. Lisäksi kaupungin toiminnoilla tarkoitetaan
myös esimerkiksi pienvenesatamia, joiden toiminta on mahdollistettava myös hankkeen
toiminnan aikana. Kulttuuritapahtumat voivat hetkellisesti nostaa alueelle kohdistuvaa
liikenne- ja ihmismäärää, joiden turvallinen liikkuminen sinne ja sieltä pois on mahdol-
listettava. Lisäksi kulttuuritapahtumat vaativat omat aluevarauksensa ja logistiset järjes-
telynsä ja ne tulee yhteen sovittaa hankkeen kanssa.
Liikennejärjestelyiden osalta Louhi-palvelussa on tarkoitus kuvata julkisen liikenteen,
työmaaliikenteen ja pelastuslaitoksen reittejä. Projektinjohto suunnittelee julkisen liiken-
teen ja pelastuslaitoksen reitit yhteistyössä viranomaisten ja yhtiöiden kanssa, tällöin pro-
jektinjohto voi tarjota hankealueen asiantuntemuksensa suunnitteluun. Työmaaliikenne
jakautuu kahteen osaan, tilaajan osoittamiin ajoyhteyksiin sekä urakoitsijan vastuulla ole-
viin työnaikaisiin liikennejärjestelyihin. Liikennejärjestelyt ovat merkittävä tekijä logis-
tiikan suunnittelussa, joten niiden tuottaminen palveluun on erityisen tärkeää.
Seurantojen ja muiden hankkeiden tarkoituksena on toimia lisäinformaationa, joita voi
halutessa hyödyntää, varsinkin näiden rajapinnassa tapahtuvia toimintoja suunnitellessa.
Liittyvien hankkeiden osalta tärkeää tietoa on niiden vastuuhenkilöiden yhteystiedot ja
aikataulut. Näiden avulla toimintoja voidaan mahdollisesti yhdistää esimerkiksi yhdiste-
lemällä liikennejärjestelyitä, tiettyjä toteutusvaiheita tai työmaan tukitoimintoja ja varas-
tointialueita. Seurannat painottuvat pääsääntöisesti ympäristöön liittyviin asioihin, kuten
esimerkiksi kalastojen- ja lintujen vaellus- ja pesimäseurantoihin. Näiden tarkoituksena
on tuoda ilmi rakentamiseen mahdollisesti vaikuttavia rajoitteita sekä antaa tietoa raken-
tamisen vaikutuksista ympäristöön.
Kruunusillat-hankkeen aineisto jaettiin viiteen päätasoon ja niille luotuihin alatasoihin
(Kuva 14), joiden avulla hanke on jaettu esitettäväksi Louhi-palvelussa. Hankkeen pää-
tasoiksi määritettiin: Hankealue, Liikenne, Ympäristö, Liittyvä hanke ja Työmaa-alue.
Päätasojen tarkoituksena on toimia ainoastaan aineiston lajittelupaikkana, alatasojen
muodostaessa tilannekuvan tietomassan. Alatasojen sisältämän aineiston osalta määritel-
tiin niiden alkuperäislähteet, tuottaja ja vastuutaho, valvoja, tarkastus- ja hyväksymispro-
sessi, ylläpitoväli sekä sisältö.
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Louhi-palvelun pää- ja alatasojaottelu (Kruunusillat-hankkeen digitaali-
sen tilannekuvan -kehitystyö, Sito Oy, 2017)
Aineisto tuotetaan Louhi-palveluun shape (.SHP) –formaatissa, joka on laajasti käytetty
paikkatietostandardi. Shape-tiedostoihin on sisällytetty kohteiden geometrian sekä omi-
naisuustiedon, jotka logistiikan työkalun kehittämishankkeessa määritettiin. Eri aineisto-
tyypeille määritettiin ominaisuuskenttien nimet ja niiden vastaavuudet Louhen tietokan-
nan taulussa. (Kuva 15)
Esimerkki hankealueen shape-tiedoston ja tietokantataulun määrittelystä
Louhi-palvelussa.
Kruunusillat-hankkeen tiedonhallintasuunnitelman mukaan kaikki hankkeessa tuotettava
aineisto on tallennettava ProjectWiseen. Tätä myös noudatetaan Louhi-palveluun tuotet-
tavien shape-tiedostojen osalta ja niiden nimeämisessä noudatetaan Kruunusillat-hank-
keen dokumenttien nimeämisohjetta. Tämä edesauttaa tiedostojen jatkokäyttämistä ja lin-
kittämistä eri tietojärjestelmien välillä. Yhtenäinen nimeämistapa todennäköisesti myös
edesauttaa tiedostojen sisällön ymmärtämistä ennen niiden avaamista, jolloin oikean tie-
don löytäminen helpottuu. Aineistojen linkittäminen hankkeen aikatauluun tapahtuu
myös kohteiden ID:n avulla, joka korostaa yhtenäisen nimeämistavan tärkeyttä.
Kruunusillat-hankkeessa aineistoa tulee olemaan paljon ja se tulee päivittymään ja lisään-
tymään hankkeen aikana. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että aineistojen päivittämisestä ja
tuottamisesta syntyy dokumentaatiota, joka pitää sisällään tiedonhallinnan kannalta kriit-
































avulla. Aineistolokiin kirjataan, mihin pääluokkaan tiedosto kuuluu, tiedoston nimi, mah-
dolliset lisätiedot, tuottaja, hyväksyjä, mahdolliset muutokset, päivämäärä milloin tiedos-
toa on päivitetty sekä missä tiedosto sijaitsee ProjectWisessä.
Kuten aikaisemmin mainittiin Sulankivi ym. (2009) pitivät tärkeänä aikaulottuvuuden
kytkemistä tietomallin eri osille, jonka avulla tiettyjen ajankohtien tarkastelu on mahdol-
lista. Myös Eastman ym. (2011) pitivät tärkeänä aikataulun sidoksissa olemista tietomal-
liin. Tämä nähtiin myös Louhi-palvelun kehittämisessä olennaiseksi asiaksi. Louhi-pal-
veluun oli toiminnan kannalta tärkeää saada aikataulujen käsittely ominaisuus. Sen avulla
hankkeen aineisto on hallittavissa ja käsiteltävissä, kun aikatoiminnon avulla palveluun
kuvautuu vain kyseisenä ajankohtana aktiivisena olevat kohteet. Tämä taas korostaa ai-
neistoon kirjattavan ominaisuustiedon roolia, jotta aineiston voimassaolo ajat on kirjattu
oikein ja täten kuvautuvat palveluun oikeana ajankohtana. Kruunusillat-hankkeen aika-
taulun hallinnan työkaluksi oli aikaisemmissa hankkeen vaiheissa jo määritetty MS Pro-
ject –ohjelmisto, joten se oli luontainen valinta myös Louhi-palvelun kehityksessä.  MS
Project –ohjelmiston valintaa tukee myös se, että sen sisältämien tietojen syöttäminen
onnistuu paikkatietopalveluihin.
3.4.5 Digitaalisen tilannekuvan tietosisältö ja riskit
Kruunusillat-hankkeeseen kehitetty digitaalinen tilannekuva on tehty vastaamaan työn te-
kohetkellä vallitsevan tilanteen mukaan. Tämän johdosta tilannekuvasta ei varmastikaan
saada tehtyä täydellisesti kaikkea sisällään pitävää välinettä tämän kehitystyön aikana.
Tilannekuvan osalta tulee muistaa jatkaa aktiivista kehitystyötä aina vallitsevan tilanteen
ja tarpeiden mukaisesti.
Digitaalisen tilannekuvan avulla hallitaan hankkeen aikataulua, ohjataan ja valvotaan työ-
suorituksia ja toimintaa hankealueella, ennakoidaan tulevia tapahtumia ja mahdollisia on-
gelmia, suunnitellaan reittejä ja varastointialueita, tiedotetaan muutoksista sekä käytetään
apuna havainnollistamiseen esimerkiksi kokouksissa ja perehdytyksissä. Tilannekuvan
käyttäminen ei vaadi erillisten ohjelmien asentamista tietokoneelle vaan se toimii selain-
pohjaisesti. Vaatimuksena tilannekuvan käyttämiselle on ainoastaan internet-yhteys. Ti-
lannekuvan käyttäjiä ovat:




- Liittyvien hankkeiden osapuolet
- Muut liittyvät toiminnot
Digitaalisesta tilannekuvasta muodostui selainpohjainen palvelu, jonka perusalustana toi-
mii 2D-pohjakartta. Tietosisällön kuvautumista palveluun säädellään menopuurakenteen
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avulla, jonka avulla tiedostojen suodattaminen tapahtuu sytyttämällä ja sammuttamalla
tasoja. Menopuurakenne mukailee aikaisemmin esitettyä päätaso-lajittelua, joiden alta
löytyvät päätasoon kuuluvat alatasot. Tietosisällön kuvautumista kartalle säätelee myös
aikajanasta valittu kyseinen ajanhetki, joka määrittää ajanhetkelle aktiiviset kohteet. 3D-
pohjaista karttapalvelua ei saatu tuotettua tilannekuvaan tämän kehitystyön puitteissa.
Kuvassa 16 on esitetty pelkistetty kuvaus Kruunusillat Louhi-palvelusta. Kuvassa vasem-
malla on näkyvissä palvelun menopuu-rakenne, jonka avulla tietoa voidaan suodattaa it-
selle tarvittava määrä näkyviin tai pois näkyvistä. Suodatetut tiedostot kuvautuvat kartta-
pohjalle paikkaan sidottuna geometriana. Palvelun oikeaan laitaan kuvautuu geometrian
ominaisuustieto-ikkuna, joka avautuu geometriaa painattaessa. Useiden geometrioiden
ollessa päällekkäin voidaan tietty geometria valita viemällä hiiri massan päälle, jolloin
näkymään aukeaa listaus geometrioista ilman hiiren painallusta. Haluttu geometria vali-
taan painamalla haluttua rajausta. Tietojen yhdistämisen ja käytön kannalta on tärkeää,
että tietojärjestelmään tallennettu aineisto on aina viimeisintä tietoa. Tämä vaatii sitoutu-
mista kaikilta osapuolilta tuottamaan aineistoa ja sen viemistä järjestelmään.
Kruunusillat Louhi-palvelun näkymä (Kruunusillat Louhi-kehitystyö, Sito
Oy, 2017)
Tilannekuvaan tuotettaviin aineistoihin tulee sisällyttää ennalta määrätyt ominaisuustie-
dot. Ominaisuustiedoilla määritetään geometriaan oleelliset lisätiedot, kuten voimassaolo
aika, vastuuhenkilön yhteystiedot sekä vaihe. Vaiheella tarkoitetaan, että onko kyseessä
esimerkiksi suunnitteluvaihe vai rakennusvaihe ja onko vaihe aloittamatta, kesken vai
valmis. Yhteystietojen tarkoituksena on olla nopea tie oikean yhteyshenkilön tavoitetta-
vuuteen, jolloin säästetään aikaa ja vaivaa oikeiden henkilöiden yhteystietojen etsimi-
seltä.
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Digitaalisen tilannekuvan ulkoasuun otettiin vaikutteita tässäkin työssä aikaisemmin esi-
tetystä aluerakennushankkeen logistiikkakartasta. Tilannekuvasta voidaan myös tuottaa
vanhan toimintatavan kaltaisia karttaotteita tietyltä ajanhetkeltä tai aikaväliltä ja niihin
voidaan koota halutut aluerajaukset. Karttaotteiden avulla esimerkiksi ongelmakohtien
esittäminen ja havainnollistaminen muille hankkeen osapuolille onnistuu helposti, jolloin
siitä saa heti käsityksen mikä on ongelmakohdan sijainti ja mistä siinä on kyse. Lisäksi
kootut näkymät voidaan lähettää tiedoksi eri osapuolille linkin avulla, jolloin kyseinen
näkymä aukeaa myös vastaanottajalle.
Digitaalisen tilannekuvan etuna on, että hankkeeseen liittyvä aineisto on koottuna yhteen
keskitettyyn tietojärjestelmään. Tällöin hankkeen eri osapuolilta saatuja tietoja voidaan
reaaliajassa käyttää, yhdistää ja analysoida yhtenäisenä tietomassana. Sellaista aineistoa,
jota ei katsota tarpeelliseksi tuottaa tai siirtää hankkeen tietojärjestelmään voidaan linkit-
tää tilannekuvaan eri tietojärjestelmistä. Kaikista tietojärjestelmään tuotetuista aineis-
toista laaditaan dokumentaatio, jolloin aineistojen alkuperä on jäljitettävissä ja päivitys-
historia pysyy ajantasaisena.
Kappaleessa 3.4.4 esiteltiin alustavasti digitaalisen tilannekuvaan haluttuja tietoja. Kehi-
tystyön edetessä digitaalisessa tilannekuvassa päätettiin esittää tämän kehitystyön vai-
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Aikataulun saamista digitaaliseen tilannekuvaan pidettiin ensisijaisen tärkeänä digitaali-
sen tilannekuvan käyttöä ja logistiikan hallintaa parantavan toiminnan kannalta. Aikatau-
lun avulla tilannekuvasta voidaan tehdä ajantasainen ja sillä voidaan tarkastella tiettyyn
ajanhetkeen määritettyjä tiedostoja. Ilman aikataulua tilannekuvaan kuvautuu kaikki sa-
maan tasoon lajitellut tiedot, jolloin tilannekuva menettää merkityksensä ajantasaisena
työkaluna. Digitaalinen tilannekuva lukee vaiheisiin liittyvät aikataulutiedot MS Projec-
tista, johon hankkeen aikataulut on luotu.
Erilaisilla aluerajauksilla on tarkoitus selkeyttää kyseisen alueen käyttötarkoitusta, alkaen
karkeasta aluejaosta päättyen työvaiherajauksiin. Aluerajauksiin määritetään voimassa
olevat aikataulut, jolloin ne kuvautuvat digitaaliseen tilannekuvaan aluerajauksina, aika-
janan määrittämän ajanjakson mukaisesti. Tämän avulla päästään toiminnassa vaiheajat-
teluun, jolloin voidaan nähdä mikä vaihe missäkin on käynnissä kyseisellä hetkellä. Tämä
tukee erityisesti aikataulun seurantaa, eri osapuolien työvaiheiden suunnittelua ja mah-
dollisten ongelmakohtien havaitsemista. Rajaukset osoittavat myös hallinnollisia rajoja,
kuten urakkarajoja. Myös erilaiset vuokrattavat ja varattavat alueet kuvataan palveluun,
jolloin tietous niiden antamista mahdollisuuksista ja sijainnista tulee entistä paremmin
esille. Tällöin voidaan myös tehostaa alueen varastointialueiden käyttöä ja vähentää va-
rastointialueiden leviämistä yleisille alueille.
Rakentamista rajoittavat tekijät ovat palveluun liitettyä lisätietoa, jotka ovat Kruunusillat-
hankkeen toteutuksen osalta otettava erityisesti huomioon. Rauhoitusalueet, kuten myös
lintuihin ja kaloihin liittyvät rajoitukset voivat aiheuttaa tiettyihin rakentamisvaiheisiin
esteitä. Rajoitukset eivät välttämättä pysäytä rakentamista tietyllä alueella kokonaan vaan
siinä on huomioitu myös rakentamisvaiheen luonne ja sen vaikutus rajoitukseen. Esimer-
kiksi paalutustyö voi vaikuttaa kalojen vaellusreitteihin, mutta rajoituksen kohdalla teh-
tävä sillan päällystystyöllä tuskin on vaikutusta tähän rajoitukseen. Korkeasaari ja kult-
tuurikohteiden toiminta on mahdollistettava myös Kruunusillat-hankkeen toteuttamisen
aikana. Tällöin kaikki niihin liittyvä tieto on erittäin tärkeää eri toteutusvaiheita suunni-
teltaessa, jotta näille voidaan taata mahdollisimman haitaton toimintaympäristö.
Liikennejärjestelyt selkeyttävät alueen reitistöä, niiden käyttötarkoitusta ja helpottavat
niiden suunnittelua. Digitaalisessa tilannekuvassa on eriteltynä työmaaliikenne, pelastus-
reitit, veneväylät ja satamat. Lisäksi digitaaliseen tilannekuvaan on kuvattuna myös ne
muutokset, jotka vaikuttavat julkiseen liikenteeseen, kuten esimerkiksi pysäkkimuutokset
tai poikkeusreitit. Työmaaliikennettä ja erikoiskuljetusreittejä suunniteltaessa voidaan ti-
lannekuvan avulla ottaa huomioon reitteihin vaikuttavat erityiskohteet ja rajoitukset sekä
ennakoida muutostarpeita aikajanatoiminnon avulla. Tilannekuvaan oli tarkoitus myös
linkittää HSL:n reitit, ja tätä kautta myös reittimuutokset, mutta kehitystyön aikana jär-
jestelemien yhteensovittamisessa ilmeni ongelmia. Julkisen liikenteen osalta kehitystyö
jatkuu seuraavissa vaiheissa, kun järjestelmien yhteensovittamiseen löydetään ratkaisut.
Pelastuslaitoksen pelastusreitit projektinjohto suunnittelee yhteistyössä viranomaisten
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kanssa ja ne esitetään kokonaisuudessaan Louhi-palvelussa. Reittien esittämisellä halu-
taan erityisesti painottaa niiden sijaintia, jolloin niiden vapaana pitämiseen voidaan kiin-
nittää erityistä huomiota.
Digitaaliseen tilannekuvaan päätettiin tuoda lisäinformaatioksi erilaisien seurantapistei-
den sijainteja, joissa dokumentoidaan hankkeen vaikutuksia (melu, maisemallinen yms.)
ympäristölle. Ympäristön osalta palveluun tuotiin myös huomioon otettavia rajoitteita,
kuten muinaisjäännöksiä ja kulttuuriperinnöllisesti merkittäviä kohteita. Seurantojen ja
erilaisten rajoituspisteiden avulla niiden huomioon ottaminen vaiheiden suunnittelussa on
aikaisempaan toimintatapaan verrattuna tilannekuvan avulla helpompaa. Myös seuranta-
pisteiden antama informaatio on projektinjohdon ja muiden siitä kiinnostuneiden osapuo-
lien osalta helpommin saavutettavissa.
Liittyvät hankkeet kuvataan tilannekuvaan samanlaisina aluerajauksina kuin Kruunusil-
lat-hankkeeseen kuuluvat aluerajaukset. Liittyvien hankkeiden aluerajauksiin liitetään
myös mahdollisuuksien mukaan ominaisuustiedot, jolloin hankkeiden yhteensovittami-
sesta voidaan tehdä joustavammat ja tietoisuus naapurirajapinnassa tapahtuvista töistä ja
niiden vaiheista lisääntyy. Tällä on varmasti vain positiivinen vaikutus hankkeiden to-
teuttamisen onnistumiseen. Liittyvien hankkeiden kuvaaminen palvelussa vaatii tietenkin
sitä, että liittyvän hankkeen osapuoli on halukas käyttämään palvelua ja päivittämään tie-
toa sinne.
Digitaalisen tilannekuva mahdollistaa myös eri tietojärjestelmissä olevien tietojen linkit-
tämisen palveluun. Tällöin palveluun voidaan yhdistää esimerkiksi kaivuulupia sekä eri
virastojen vuokrauksia ja lupia. Näiden avulla alueella tapahtuvat toiminnot voidaan yh-
distää voimassa oleviin lupiin ja vuokrauksiin ja tietoa ei tarvitse lähteä etsimään eri jär-
jestelmistä. Toiminta vahvistaa erityisesti aluevalvonnan toimintaa, jolloin tarkastuskier-
roksilla lupien kunnot tai vuokra-alueiden rajat voidaan tarkistaa heti esimerkiksi tabletti-
tietokoneelta.
Kehitetyn tilannekuvan kaltaisien tietojärjestelmien ja yhteistoimintaa vahvistavan toi-
mintatavan käyttämiseen liittyy aina riskejä. Kehittämistyön aikana tunnistettiin erilaisia
riskejä, jotka liittyivät niin tilannekuvan käyttämiseen kuin siellä olevien tiedostojen
käyttämiseen. Tilannekuvan kehittämistyössä tunnistettuja riskejä olivat:
· Tilannekuvaa ei käytetä tai sitä käytetään väärin
· Tilannekuva ei toimi tai se toimii virheellisesti
· Tilannekuva sisältämää tietoa käytetään väärin tai hankkeen ulkopuolelle kuulu-
matonta tietoa päätyy ulkopuolisille.
Tilannekuvan käyttämistä pyritään vahvistamaan sen helpolla käytettävyydellä, selkeällä
ja kattavalla ohjeistuksella sekä on pyritty tekemään tiedon saannista ja sen päivittämi-
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sestä tilannekuvaan mahdollisimman yksinkertaista ja automaattista. Tilannekuvan tek-
nisestä toimivuudesta vastaa palveluntarjoaja, joka toimii yhteistyössä hankkeen tiedon-
hallintavastaavan kanssa. Tilannekuvan teknisen toimivuuden kannalta on tärkeää myös,
että ongelmista ilmoitetaan, jotta sitä voidaan kehittää edelleen. Tiedon väärinkäyttö py-
ritään estämään työkaluun luoduilla käyttäjätasoilla ja hyväksyntäprosesseilla.
3.5 Aluerakennushankkeen hallinnan haasteet
Haasteet perustuvat sekä todettuihin haasteisiin, että työryhmän kokemuksiin perustuviin
päättelyihin olemassa olevista haasteista. Haasteita ilmenee suurimmalta osalta yhteistoi-
mintaan liittyvissä asioissa, joissa vaaditaan hankkeeseen osallistuvilta yhteistyökykyä
hankkeen muiden osapuolien ja muiden sidosryhmien kanssa. Yhteistoimintaa paranta-
vina ja tehostavina toimenpiteinä nähtiin ennakointi, osallistaminen sekä selkeät vastuu-
jaot ja toiminnan johdonmukaisuus.
Aikataulujen osalta haasteet muodostuvat niiden muutoksista, niiden tiedottamatta jättä-
misestä sekä aikataulujen keskinäisestä yhteensovittamattomuudesta. Toimenpiteenä ai-
kataulujen muutosten hallintaan on, että niitä on pystyttävä ennakoimaan ja aktiivisesti
tiedottamaan. Tiedottamisesta muodostuukin seuraava parannusta vaativa kohde. Koke-
muksien mukaan toteutuneissa hankkeissa tiedottaminen muutoksista on ollut puutteel-
lista. Ongelmana on, ettei yhteisiin pelisääntöihin olla sitouduttu vielä aivan täysin kaik-
kien osapuolien osalta. Haasteena onkin saada kaikki osapuolet motivoitua toimimaan
yhteisten pelisääntöjen mukaan.  Sama koskee myös dokumentointia. Aluerakennushank-
keissa aineistoa syntyy runsaasti, jolloin myös aineiston alkuperäisyyden ja jäljitettävyy-
den merkitys kasvaa merkittävästi. Näiden haasteiden ratkaisu toimenpiteenä voidaan
esittää selkeiden pelisääntöjen määrittämistä, esimerkiksi sopimuksiin kirjattavien vel-
vollisuuksien avulla. Myös valmiit dokumenttipohjat ja työkalut, niin viestimiseen kuin
tiedottamiseenkin, voivat olla ratkaisuja parempiin toimintatapoihin. Motivoinnin suu-
rimpana ratkaisuna on todennäköisesti se, että tilannekuvan hyödyt kaikille osapuolille
saadaan mahdollisimman hyvin todennettua.
Epäselvällä vastuujaolla tarkoitetaan niitä vastuita, jotka liittyvät esimerkiksi muutos-
suunnitelmien laaditaan ja seurantatietojen tuottamiseen. Lisäksi vastuujako tiedon tuot-
tamiseen, päivittämiseen, tarkistamiseen, siirtämiseen ja tallentamiseen oikeaan paikkaan
liittyvissä toimenpiteissä on epäselvyyttä. Vastuujaon epäselvyys näkyy myös yhteenso-
vittamisen ymmärtämisen puutteissa. Ratkaisuna vastuujaon muodostamiin epäselvyyk-
siin on yksinkertaisesti vastuujakojen määrittäminen erilaisten sopimuksien ja vastuun-
jako taulukoiden avulla.
Varastointialueet on todettu tiiviillä rakennusalueella usein riittämättömäksi, jolloin va-
rastointi on laajentunut sovittua aluetta laajemmaksi. Tämä aiheuttaa haasteita alueen yh-
teistoiminnalle ja voi aiheuttaa turvallisuusriskejä. Varastointialueiden muodostamiin on-
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gelmiin voidaan löytää ratkaisut aluesuunnittelulla, jolloin ratkaisuja voidaan hakea yh-
teisiltä varastointialueilta tai tilapäisesti vuokrattavilta maa-alueilta. Reittisuunnittelun
osalta haasteita esiintyi niiden muutoksiin liittyvissä tiedottamisissa. Esimerkiksi HSL
reittien osalta muutosehdotukset tulee urakoitsijalta hyvin lyhyellä varoitusajalla. Tämän
osalta kehittämistä on yhteistoiminnassa ja muutoksien ennakoinnissa, jolloin reittimuu-
toksien suunnitteluun saataisiin enemmän pelivaraa. Luvattomia töitä esiintyy niin nosto-
kuin kaivuutöissäkin, joihin ei ole haettu asiaankuuluvia lupia tai niiden järjestelyissä on
selkeitä puutteita ja niistä jätetään tiedottamatta. Näillä toiminnoilla aiheutetaan vaarati-
lanteita hankkeen eri osapuolille sekä voidaan vaikeuttaa hankkeen osapuolien toimintaa.
Luvattomien töiden välttämiseksi on toimintaa kehitettävä siten, että luvan haku on hel-
pompaa ja töistä tiedottaminen on kaikki osapuolet tavoittavaa. Myös lupien saaminen
helposti aluevalvonnan haltuun on ensisijaisen tärkeää, jolloin töiden luvallisuus voidaan
todeta nopeasti työmaalla ja luvattomuuteen voidaan puuttua.
Taulukkoon 2 on koottu digitaalisen tilannekuvan kehittämisen aikana esiin tulleita alue-
rakennushankkeen hallintaan liittyviä haasteita.
Taulukko 2. Aluerakennushankkeen hallintaan liittyvien haasteiden yhteenveto ja toi-












Pelisäännöt ja työkalut tiedottamiseen
Valmiit dokumentointipohjat
Osallistaminen, yhteistoimintasopimukset





Taulukkoon koottuja haasteita katsomalla voi havaita, että logistiikan hallintaan kehite-
tyllä digitaalisella tilannekuvalla voidaan ratkaista useita esitettyjä haasteita. Keinoina on,
että tilannekuvan avulla voidaan muun muassa ennakoida tulevia työvaiheita aikajanan
avulla, vahvistaa tiedottamista tilannekuvien ja havainnollisuuden avulla sekä parantaa
56
yhteensovitusta ja aluesuunnittelua aluerajauksien ja aikataulutietojen avulla. Lisäksi ti-
lannekuvan avulla mahdollistetaan osallistaminen ja avoin toiminta sekä tilannekuvaan
tuotettavaan aineistoon liittyen valmiit dokumentointitavat. Haasteiden ratkaisemiseen
pureudutaan enemmän luvussa 4, jossa esitettään vastaus 3.tutkimuskysymykseen: ”
Minkälainen työkalu soveltuu aluerakennushankkeen logistiikan hallintaan”.
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4. HANKEKOORDINOINNIN JA LOGISTIIKAN
HALLINNAN DIGITAALINEN TILANNEKUVA
Digitaalinen tilannekuva tulee osaksi Helsingin kaupungin rakennusviraston Kruunusil-
lat-hankkeen aluerakennushankkeiden hallintaa. Digitaalisen tilannekuvan tarkoitus on
tukea rakennusviraston projektinjohtoa, konsultteja, rakennuttajia ja urakoitsijoita alue-
rakennushankkeen toteuttamisessa, antamalla eväitä asioiden tarkasteluun, visualisoin-
tiin, perehdyttämiseen, suunnitteluun ja yhteensovittamiseen. Digitaalisen tilannekuvan
tarkoituksena on toimia nykyisen toimitavan haasteiden ratkaisuna. Kehitettyä tilanneku-
vaa arvioidaan nykyisiin menetelmiin ensimmäisen tutkimuskysymyksen antamien tulos-
ten perusteella sekä kehitetyn tilannekuvan kykyä ratkaista toisen tutkimuskysymyksen
esiintuomia haasteita.
4.1 Digitaalisen tilannekuvan kehitystyön vision purkaminen
Kehitetty logistiikan hallinnan tilannekuva on selainpohjainen palvelu, jonka käyttämi-
nen on suunnattu Kruunusillat-hankkeen projektinjohdolle, urakoitsijoille ja asukkaille.
Digitaalisen tilannekuvan visiona on luoda reaaliaikainen tilannekuva, joka päivittyy
koko Kruunusillat-hankkeen ajan, tarjoten mahdollisuuksia kaikkien osapuolien töiden
arvonnousulle.
Digitaalisen tilannekuvan kehitys muotoutui luvussa 3.4.3 esitetyn kaavion mukaiseksi.
Esitetty vaiheistus on käyttökelpoinen työvaiheiden jakoperuste myös uusia kehityspro-
jekteja ajatellen. Tämän diplomityön aikana kehitetyn digitaalisen tilannekuvan osalta ei
vielä päästy kolmanteen vaiheeseen ja vain osittain toiseen vaiheeseen (Kuva 17), joten
digitaalisen tilannekuvan käyttämisestä saatavia kokemuksia ei saatu tämän diplomityön
puitteissa raportoitua. Tällöin käyttöä ja käyttämistä tutkittiin tämän työn puitteissa ole-
massa olevilla tiedoilla sekä peilattiin digitaalisen tilannekuvan ratkaisuja teoriapohjai-
sesti erilliseen esimerkkihankkeeseen.
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Digitaalisen tilannekuvan kehityksen saavutetut vaiheet diplomityön ai-
kana
Digitaalisen tilannekuvan kehitys oli siis kolme vaiheinen prosessi, jossa eri vaiheissa
määritettiin yleisesti ottaen seuraavia asioita: kokonaisuuden yleinen määrittely, sisällön
määrittely, sisällön arviointi, tilannekuvan luonti, tilannekuvan testaus ja ohjeistus sekä
tilannekuvan käyttö ja siihen liittyvät tehtävät. Koska tämän työn puitteissa ei päästy täy-
simääräiseen kokeiluun ja käyttöön, tuli tähän diplomityöhön sisällyttää arviot digitaali-
sen tilannekuvan tuomista hyödyistä ja käyttömahdollisuuksista. Uusien kehitystyöpro-
jektien kannalta nämä eivät ole tarpeellisia, koska lähtökohtaisesti niihin digitaalisen ti-
lannekuvan tuomat käyttömahdollisuudet ja hyödyt on jo tunnistettu ja käytön antamia
kokemuksia voidaan käyttää tulosten arviointiin. Tämän kehitystyön osalta kaikkien lo-
pullisten hyötyjen ja käyttömahdollisuuksien havaitseminen ei vielä työn alussa ollut
mahdollista, vaan ne ovat jalostuneet kehitystyön aikana.
Digitaalisen tilannekuvan kehitystyötä on vielä lyhyesti kuvattu alla olevissa kappaleissa.
Tarkoituksena näillä on vielä selkeyttää prosessi ja alustaa tämän pääluvun tulosten arvi-
ointi kappaleita.
Kokonaisuuden yleisessä määrittelyssä muodostettiin kokonaiskuva Kruunusillat-han-
keen alueesta ja jaettiin se kokonaistyypeittäin eri aluekokonaisuuksiin. Aluekokonai-
suuksia ovat hankkeen osa-alueet, liittyvät hankkeet, ympäristö ja alueella sijaitsevat
muut toiminnot, kuten olemassa olevat asuinalueet ja palvelut. Kokonaiskuvan muodos-
taminen antaa pohjaa tuleville aineistotarpeille ja määrittelyille.
Seuraavaksi määritettiin tilannekuvan sisältöä eli luotiin visio tulevasta tilannekuvasta.
Sisällön osalta määritettiin ne keskeisimmät tietotarpeet, joilla uskottiin olevan merki-
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tystä tilannekuvaa käytettäessä logistiikan hallintaan ja hankekoordinointiin. Määriteltä-
viä kohteita ovat esimerkiksi aikataulut, reitit ja erilaiset aluerajaukset sekä hankkeen to-
teutukseen merkittävästi vaikuttavat kohteet ja rajoitteet.
Sisällön arviointi tehtiin edellä määritetyille tietotarpeille. Arvioinnin tarkoituksena on
määrittää, mitkä edellä määritetyistä tietotarpeista on tarpeen tuottaa tai tuoda tilanneku-
vaan ja, mitkä voidaan jättää tilannekuvan ulkopuolelle eri tietojärjestelmiin tai kokonaan
pois. Tähän vaiheeseen oleellisesti kuuluu myös tiedonhallintaan ja -tuottamiseen liitty-
vien toimenpiteiden määrittäminen.
Tilannekuvan luominen aloitettiin määrittelemällä, millainen järjestelmä on soveltuva
esittämään edellä mainittuja tietotarpeita. Määritettyjen järjestelmien osalta on oletetta-
vaa, ettei se kykene ensivaiheessa kaikkien haluttujen tietotarpeiden esittämiseen. Näiden
osalta arvioidaan, voidaanko jatkokehityksellä löytää ratkaisuja niiden esittämiseen vai
mietitäänkö niiden esittämiseen vaihtoehtoisia ratkaisuja.
Luodun digitaalisen tilannekuvan testaus ja ohjeistus toteutettiin olemassa olevilla tie-
doilla ja arvioitiin sen toimivuutta ja mahdollisia parannuskohteita. Tilannekuvan käyttä-
misen helpottamiseksi ja sen käyttöönottamiseen luodaan yksinkertaiset ja selkeät ohjeet.
Ohjeet on jaettu käyttäjäryhmittäin eri tasoisiksi, jolla pyritään lisäämään ohjeiden käy-
tettävyyttä ja selkeyttä.
Näiden tietojen pohjalta voitiin jo arvioida tilannekuvan tuomia hyötyjä, etuja ja käyttö-
mahdollisuuksia ja, mitä tilannekuvan käyttämisellä voidaan saavuttaa. Tämän perus-
teella on tarkoitus arvioida, miten kehitetty tilannekuva soveltuu aluerakennushankkeen
hallintaan. Nämä kokonaisuudessaan tukevat myös tilannekuvan jatkokehittämistä ja an-
tavat tuntumaa tilannekuvan käyttömahdollisuuksista muiden hankkeiden osalta.
Kehitetyn digitaalisen tilannekuvan päätavoitteena on parantaa toimintaa aluerakennus-
hankkeen hallintaan liittyvien haasteiden ratkaisemisessa. Tämä tarkoittaa, että tavoite on
arvioida luodun tilannekuvan soveltuvuutta ja käyttömahdollisuuksia aluerakennushank-
keen logistiikan hallinnassa ja hankkeen koordinoinnissa. Tilannekuvan toimivuutta voi-
daan arvioida vertaamalla tilannekuvan mahdollistamien työtapojen muutoksia nykyiseen
toimintatapaan, kuten päätöksenteon, projektinhallinnan, viestinnän, aikataulujen, visu-
alisoinnin ja suunnittelun sekä riskikartoituksen ja turvallisuuden parantumisen näkökul-
masta.
Päätöksenteon arviointi perustuu siihen, miten tilannekuvan avulla pystytään tehosta-
maan päätöksentekoa, tarjoamalla esimerkiksi realistisia tilannetietoja ja koko ajan tar-
kentuvia arvioita tulevaisuudesta. Projektinhallinnan arvioinnilla tarkoitetaan sitä, miten
tilannekuva vaikuttaa projektinhallintaa sen tarjoaman hankkeen kokonaiskuvan ja hal-
lintaan tarvittavan datan saatavuuden ansiosta. Aikataulujen osalta arvioidaan, miten ti-
lannekuvan tarjoama aikataulujana helpottaa ja tehostaa töiden aikataulujen suunnittelua
ja aikatauluissa pysymistä. Visualisoinnin ja suunnittelun arvioiminen perustuu siihen,
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miten tilannekuvan mahdollistama esitystapa ja eri aineistojen tuonti samaan näkymään
parantaa yhteensovittamista, havainnollistamista ja asioiden, kuten reittien suunnittelua.
Riskienkartoitusta ja turvallisuuden parantumista voidaan arvioida, miten tilannekuvan
tarjoamat mahdollisuudet alueenkäytön suunnitteluun ja tietojen helppo saatavuus vai-
kuttavat ja edistävät riskikohteiden havaitsemista ja turvallisuuden suunnittelua.
4.2 Haasteiden ratkaiseminen digitaalisen tilannekuvan avulla
Kruunusillat-hankkeen ja muiden suurten hankkeiden logistiikan hallinta ja hankkeen
koordinointi perustuvat tehokkaaseen aineistojen hallintaan. Kehitetty digitaalinen tilan-
nekuva, joka hyödyntää viimeisimpiä teknologiaratkaisuja, on tarkoitus helpottaa hank-
keen läpivientiä aikataulussa ja budjetoiduissa kustannuksissa sekä olla apuna esiin tule-
vien haasteiden ratkaisussa. Taulukossa 3 on koottuna luvussa 3.5 esille tulleita haasteita
ja esitetty mahdollisuudet, miten näitä voidaan ratkaista tilannekuvan avulla.
Taulukko 3. Luvussa 3.5 esitettyjen haasteiden ratkaisut digitaalisen tilannekuvan
avulla
Haasteet Ratkaisut tilannekuvan avulla
Aikataulut Aikataulusuunnittelu ja ennakointi aikaja-
nan avulla
Puutteellinen tiedottaminen Tiedottaminen voidaan sitoa aikaan ja
paikkaan.
Puutteellinen dokumentointi Tilannekuvan aineistoloki tarkentaa doku-
mentointia




Reittisuunnittelu Risteävien ja herkkien kohteiden havaitse-
minen
Luvattomat työt Lupien näkyminen tilannekuvassa
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Tilannekuvan avulla aikataulusuunnittelua ja ennakointia voidaan viedä entistä tarkem-
maksi, kun aikajanan avulla voidaan tarkastella eri vaiheita eri ajankohtina. Karttakuvat
eivät myöskään ole enää vanhan toimintatavan mukaisesti epäselviä ja täynnä informaa-
tiota olevia, vaan tieto pystytään jäsentelemään omien tarpeiden mukaisesti tilannekuvan
suodattimien avulla.
Tiedottamisen parantamiseen digitaalisesta tilannekuvasta löytyy toiminto näkymien ja-
kamiseen, jolloin toiselle osapuolelle voi jakaa oman kootun näkymänsä suoraan internet-
linkin avulla. Tällöin vastaanottajan näkymä kohdistuu automaattisesti lähettäjän määrit-
tämään kohtaan samoilla tietosisällöillä. Tämä edesauttaa esimerkiksi muutoksien tai on-
gelmakohtien tiedottamisessa ja niihin liittyvien yhteystietojen hankinta on helppo poi-
mia aluerajauksista. Myös liikennejärjestelyiden ja pysäkkimuutoksien tai muiden estei-
den tiedottaminen voidaan esittää tilannekuvassa aikasidonnaisesti. Tilannekuvan avulla
voidaan myös välittää tietoa esimerkiksi projektinjohdolle hyväksyntää varten. Hyväk-
synnän jälkeen aineiston käyttöoikeuksia voidaan laajentaa myös muille käyttäjäryhmille.
Dokumentoinnin puutteellisuuteen tilannekuvassa pyritään puuttumaan luodulla tieto-
mallilokilla, johon tulee kirjata tuotettuun aineistoon liittyvät tiedot. Vastuujaon vahvis-
tamiseksi kehitystyössä on tehty esitys tilannekuvaan tuotettavien aineistojen vastuuhen-
kilöistä eli kuka tuottaa aineiston, kuka tarkastaa sen oikeellisuuden ja kuka valvoo, että
on toimittu sen mukaisesti. Vastuujakojen määrittäminen vahvistaa myös yhteensovitta-
misen toteutumista, kun tiedon tuottamiseen ja sen hyväksyntää liittyy paljon eri osapuo-
lia, jolloin tiedon oikeellisuus varmistuu. Vastuujako selkeyttää myös tilannekuvan käyt-
tämiseen ja päivittämiseen liittyviä tehtäviä. Tämä vahvistaa myös tilannekuvan toimi-
vuutta, kun tieto on ajantasaista ja oikeaa.
Aluesuunnittelua voidaan vahvistaa tilannekuvan avulla aluerajauksien, aikataulujen,
reittien, vuokrauksien, seurantojen ja rajoituksien avustuksella, kun näitä voidaan tarkas-
tella samassa näkymässä. Kaikilla rajauksilla on omat voimassaolo aikarajauksensa, jol-
loin alueiden suunnittelua voidaan viedä tarkemmaksi tehostamalla vapaana olevien alu-
eiden käyttöä väliaikaisina varastointialueina, työmaatukikohta-alueina tai pysäköintialu-
eina. Aluesuunnitteluun voidaan tilannekuvan avulla myös ottaa entistä paremmin huo-
mioon ns. herkkiä kohteita. Esimerkiksi työmaakuljetusten reittejä suunniteltaessa voi-
daan ottaa huomioon mm. risteävät julkisen liikenteen linjat, pelastusreitit, päiväkodit ja
seniorikodit. Näiden sijoittumista työmaakuljetusten reiteille on syytä välttää yleisen tur-
vallisuuden ja ongelmatilanteiden syntymisen vuoksi. Yhteensovituksen tarve korostuu
aluesuunnittelussa ja reittien suunnittelussa, joiden toteuttamista koordinoidaan ohjaus-
ryhmätoiminnalla ja niihin velvoitetaan sopimuksiin kirjattavilla velvoitteilla.
Kaivuulupien kuvautuminen tilannekuvaan nousi toiveeksi tehtyjen asiantuntijahaastat-
teluiden yhteydessä. Niiden kuvautumisen avulla voitaisiin entistä paremmin puuttua lu-
vattomiin töihin sekä helpottaa mahdollisten valituksien yhdistämistä tiettyihin lupiin.
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Kaivuulupien kuvautumista osaksi palvelua ei vielä tämän kehitystyön aikana saatu rat-
kaistua.
4.3 Digitaalisen tilannekuvan testaus ja ohjeistus
Tilannekuvaa oli tarkoitus testata olemassa olevilla tiedoilla, joiden aikataulujen suunnit-
telu on tehty MS Projectilla. Aineistoa saatiin erityisesti Kalasataman aluerakennushank-
keesta, mutta tietoa oli saatavissa myös muilta hankkeen osa-alueita jo alkaneiden suun-
nitteluvaiheiden johdosta. Tilannekuvaan syötettiin hankkeen karkea osa-aluejako, tie-
dossa olevia liittyviä hankkeita ja tiedossa olevia työalueita. Tämän lisäksi palveluun tuo-
tiin myös olemassa olevat Kalasataman työmaaliikennereitit sekä erikoiskuljetusreitit
koko hankealueelle. Työalueilla kuvattiin tiettyjen työvaiheiden kokonaisuuksia, kuten
suunnitteluvaiheita ja katu- tai siltarakentamista.
Diplomityön aikana ei päästy vielä testaamaan aikajanantoimivuutta. Aikajana on olen-
nainen osa tilannekuvaa, joten tarkempien johtopäätöksien vetäminen tilannekuvan toi-
mivuudesta ei tässä vaiheessa palvele tarkoitusta. Tuloksia saatiin kuitenkin siltä osin,
että tilannekuvaan saatiin vietyä suunnitelmien mukaiset aluerajaukset, reitit ja seuranta-
pisteet. Niiden ominaisuustietojen määrittäminen onnistuivat suunnitellussa tasossa. Ai-
kajanan avulla voidaan sitten tarkastella miten ominaisuustietoihin määritetyt aikavarauk-
set toimivat, mutta näiden tuloksien pohdinta jää tämän työn osalta seuraaviin kehitysvai-
heisiin.
Tilannekuvan käyttöön liittyvät ohjeistukset luotiin kaikille kolmelle käyttäjäryhmälle.
Näin ohjeistuksesta haluttiin tehdä selkeämmät, jolloin niissä keskitytään vain käyttäjä-
ryhmille määriteltyjen ja mahdollistettujen toimintojen ohjeistukseen. Tilannekuvan
käyttämiseen liittyen on tarkoitus myös järjestää koulutustilaisuuksia projektinjohdolle
sekä suunnittelun ja rakentamisen osapuolille.
Digitaalisen tilannekuvaan liittyvää ohjeistusta ei kuitenkaan esitellä tässä työssä tarkem-
min. Osittain tämä johtuu siitä, ettei tilannekuvaa olla päästy testaamaan riittävästi. Li-
säksi tilannekuva kehittyy diplomityön tekohetkellä valtavasti, joten tässä määritetty oh-
jeistus kävisi todennäköisesti hyvin nopeasti vanhentuneeksi, jolloin se saattaisi aiheuttaa
turhia väärin käsityksiä.
4.4 Digitaalisen tilannekuvan käyttömahdollisuudet
Digitaalinen tilannekuva on eräänlainen tietokeskittymä, johon on koottuna oleellinen
tieto yhteen paikkaa. Digitaalista tilannekuvaa voi kuvata myös eräänlaiseksi projektijoh-
don työpöydäksi, jossa entisen toimintatavan mukaiset tulosteet ja PDF-tiedostot on kor-
vattu digitaalisella ja visuaalisella tiedolla ja ovat koottuna yhteen paikkaan.
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Digitaalista tilannekuvasta saatavaa tietoa voidaan käyttää päätöksentekoon, ennakointiin
ja suunnitteluun. Päätöksentekoa tukee, kun tieto on nopeasti ja helposti löydettävissä.
Lisäksi tilannekuva tarjoaa realistisen tilannekuvan nykyhetkestä ja tulevaisuudesta ai-
kaulottuvuutensa avulla, joka mahdollistaa entistä paremman ja tehokkaamman enna-
koinnin ja vaiheiden suunnittelun ja yhteensovittamisen muiden vaiheiden ja rajoituksien
kanssa. Tilannekuva avulla voidaan myös havaita paremmin ongelmakohtia ja päällek-
käisyyksiä sekä auttaa haasteiden tunnistamisessa.
Digitaalisen tilannekuvan antamalla informaatiolla on paljon käyttökohteita. Ensimmäi-
senä käyttökohteena tilannekuva tarjoaa kokonaiskuvan hankkeesta, sen jaksottumisesta
sekä siihen riippuvaisista tekijöistä. Näitä tietoja voidaan käyttää perehdyttämisessä, oh-
jausryhmätoiminnassa ja hankkeen julkisissa esitystilaisuuksissa. Kokonaiskuvan perus-
teella voidaan luoda jo ennakkokäsitystä, miten hanke tulee vaikuttamaan eri osapuoliin
ja ympäristöön.
Toinen keskeinen käyttökohde on erilaisten vaiheistusratkaisuiden tai reittien mallinta-
minen eri näkökulmista. Hankkeen toteutusvaiheita voidaan simuloida muuttamalla esi-
merkiksi eri vaiheiden aikatauluja tai laajuuksia ja luomalla näin erilaisia toteutus vaih-
toehtoja. Vaihtoehtotarkastelu tarpeita voi syntyä tilanteissa, joissa aikataulumuutokset
ovat sekoittaneet kokonaisaikataulua, vaihe päätetään toteuttaa myöhemmin tai reitti-
suunnitelmille halutaan löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja. Tällöin voidaan luoda erilaisia
vaihtoehtoja ja verrata niitä muihin aluerajauksiin ja saada lopputuloksen kannalta paras
vaihtoehto.
Kolmas käyttökohde on hankkeen koordinointi, johon palvelun ajantasaisuus tarjoaa hy-
vän työkalun suunnitella ja hallita hankkeen tapahtumia. Digitaalisesta tilannekuvasta
saadaan poimittua helposti aikatauluun ja turvallisuuteen liittyviä tietoja, esimerkiksi
onko jokin työvaihe toteutunut ajallaan ja onko tilapäisreitti suunniteltu ja tiedotettu asi-
anmukaisesti. Tämän avulla voidaan pienentää riskejä, helpottaa aikataulussa pysymistä
sekä parantaa turvallisuutta.
Rakentajille digitaalinen tilannekuva tarjoaa työkaluja hankkeen riskien vähentämiseen
ja aikatauluvarmuuden parantamiseen. Rakentajilla on mahdollisuus säästää kustannuk-
sissa digitaalisen tilannekuvan avulla, kun työvaiheet ja aikataulut ovat yhteen sovitettu
muiden osapuolien kanssa ja yllättäviä tilanteita ei pääse syntymään. Edellytyksenä hyö-
tyjen saavutettavuudelle on, että toimintaa sitoudutaan ja myös ympärillä olevat osapuolet
ovat siihen sitoutuneita. Tällöin toteutuksen suunnittelun kannalta saadaan paras tieto
suoraan vaiheen toteuttajalta.
Käyttömahdollisuudet tilannekuvalla on ehdottomasti Kruunusillat-hankkeen kaltaisten
hankkeiden koordinoinnissa. Varteenotettavina käyttöympäristöinä voisi olla sellaiset
hankkeet, joiden rakentamisen määrä on alueen kokoon nähden runsasta ja hankkeessa
kohtaavat useat osapuolet ja rakentamisen muodot. Tilannekuvan käytettävyys korostuu
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hankkeissa, joissa halutaan panostaa tiedottamiseen, visualisointiin, aikataulussa pysymi-
seen, turvallisuuteen ja hankekoordinointiin.
Vaikka tilannekuvaa testattiin myös todellisen hankkeen ja tietojen avulla, tutkitaan ti-
lannekuvan toimivuutta tässä työssä vielä teoreettisella tasolla yhdellä Kruunusillat-hank-
keesta poikkeavalla tapauksella. Näkökulmat ja tilannekuvan sopivuuden tarkastelu
hankkeen koordinointiin ja tilannekuvaan perustuvat diplomityöntekijän omiin pohdin-
toihin. Hankkeen tietolähteinä käytettiin niiden internet-sivuja, joiden antamiin tietoihin
mahdollisuutta peilattiin. Esimerkkihankkeiksi valikoitui Pohjois-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiirin (ppshp) Tulevaisuuden sairaala 2030 –hanke. Tulevaisuuden sairaala 2030 –
hanke valikoitui mukaan, koska työssä haluttiin ottaa kantaa myös Pohjois-Suomen hanke
mahdollisuuksiin ja ominaisuuksiltaan erilaiseen hankkeeseen.
4.4.1 PPSHP Tulevaisuuden sairaala 2030
Tulevaisuuden sairaala 2030 –ohjelman tarkoituksena on päivittää Oulun yliopiston sai-
raalan tilat ja toiminnot vastaamaan nykyajan ja tulevaisuuden tarpeita. Kyseessä on ko-
konaiskustannukseltaan 500 miljoonan hankekokonaisuus, joka käynnistyy uuden lasten
ja naisten sairaalan toteuttamiselle. Toteutus on jaettu osahankkeisiin, jotka on tarkoitus
toteuttaa peräkkäin niin, että sairaalan toiminta häiriintyy mahdollisimman vähän. Raken-
tamisen aikatauluihin vaikuttaa kunkin osahankkeen toiminnan tehostamispotentiaalin li-
säksi myös mahdollisuudet käyttää vapautuvia tiloja väistötilatarkoitukseen. Osahank-
keissa toteutettavat toiminnot pyritään sijoittamaan uusiin toimintapisteisiinsä yhden
muuton taktiikalla. Sairaalan uudistaminen on tavoitteena toteuttaa noin 15 vuoden ai-
kana. (Tulevaisuuden sairaala 2030, 2017)
Hankkeessa toteutettavia osahankkeita ja niiden suunniteltuja valmistumisvuosia ovat:









· Vuodeosastojen uudistus, 2020-luvulla (Tulevaisuuden sairaala 2030, 2017)
Ohjelmaan kuuluvien kiinteistöjen rakentaminen koostuu vanhan purkamisesta, perus-
korjauksista ja uudisrakentamisesta. Tämä tarkoittaa, että rakentaminen tulee olemaan
monimuotoista ja osittain myös runsasta suhteutettuna alueen kokoon.
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Hankealueen luonne, vilkas sairaala-alue, tuo omat haasteensa hankkeen sujuvaan ja tur-
valliseen toteuttamiseen. Hankealueen liikenteessä väistämättäkin sekoittuu työmaalii-
kenne, ambulanssiliikenne, taksiliikenne, saattoliikenne, julkinen liikenne sekä kevyt lii-
kenne. Kaikkien näiden kulkumuotojen yhteensovittaminen on hankkeen toteutuksen
kannalta jo oma haasteensa. Lisäksi liikenne tarkoittaa myös pysäköintitarpeita, niin asia-
kas- kuin työpysäköintiä, joiden järjestäminen vaatii erityisjärjestelyitä. Reittien ja aluei-
den suunnittelua helpottaisi varmasti työkalu, jonka avulla reitistöjen ja alueiden ris-
teämis- ja ongelmakohtien tarkastelu tapahtuu samassa ympäristössä. Oman haasteensa
luo myös sairaalan lähistöllä oleva monitoimikoulukeskus, jonka oppilasliikenne on yksi
yhteen sovitettava kohta työmaaliikenteen ja muun liikenteen kanssa.
Eri liikennemuodot ja rakentaminen tarkoittavat myös väliaikaisten liikennejärjestelyiden
tarvetta. Muutoksista tiedottaminen on avain asemassa työmaaliikenteen ja muun liiken-
teen toimivuudessa. Tilannekuva voisi toimia myös tämän tiedon välityspalveluna aina
projektinjohtajasta kansalaiseen ja ambulanssikuskiin saakka. Tilannekuvasta kansalai-
nen voisi käydä tarkistamassa esimerkiksi, mitä hankealueella tapahtuu juuri sinä päi-
vänä, kun sinne on saapumassa.
Työkalun avulla myös hankkeen sisäiseen viestintää voitaisiin panostaa. Esimerkiksi lä-
hetettävien tilannekuvien avulla voitaisiin tiedottaa eri osapuolia tietystä vaiheesta tai on-
gelmakohdasta. Hankkeen tiedot todennäköisesti tallennetaan jo yhteiseen projektipank-
kiin, josta tiedot ovat löydettävissä. Työkalun mahdollistama esitystapa ja aikataulujana
voisivat lisätä hankkeen havainnollisuutta sekä mahdollisuuksia ennakointiin sekä no-
peuttaa myös hankkeen päätöksentekoa, kun tieto on nopeasti työkalusta löydettävissä.
Myös tulevaisuudessa suunnitelmamallien liittäminen palveluun ja niiden vaiheistaminen
toteuman mukaan lisäisivät merkittävästi projektinjohdon käsitystä hankkeen etenemi-
sestä. Tässäkin tapauksessa hanke sisältää varmasti paljon aineistoa, joka ei ole kaikille
tarkoitettua. Käyttäjätasojen avulla kuitenkin aineistojen näkyvyyttä voidaan hallita ja
työkalua voidaan käyttää näin myös sisäisten asioiden havainnollistamiseen ja tiedotta-
miseen.
Hankkeessa rakennettavien kohteiden määrä on iso ja aikataulu määrätty. Tämä varmasti
lisää aikatauluseurannan tarvetta ja sen ennakointia. Aikajana ja vaiheille määritetyt ai-
kataulut ovat tämän osalta olennaisia parannuskeinoja, joilla tätä voidaan tehostaa. Vai-
heiden osalta on tarkoitus aikatauluttaa kaikki vaiheet, niin kaavoitus-, suunnittelu-, kuin
toteutusvaiheetkin. Tämän avulla työkaluun kuvautuu toteutuksen etenemisen lisäksi
myös samaan aikaan etenevien suunnittelu- ja kaavoitusprosessien eteneminen.
Varastointialueet ja työmaatoimintojen suunnittelu ja sijoittaminen alueelle on varmasti
myös yksi asia, jonka suunnittelu on helpompaa havainnollisen työkalun avulla. Hank-
keessa rakennettavia kohteita on paljon, joten voidaan olettaa, että työmaatukitoiminnot
ja varastointialueet siirtyvät aika ajoin. Työkalun avulla varastointialueiden ja työmaa-
toimintojen sijoittaminen voidaan suunnitella kunkin tilanteen mukaisesti, kun työkalusta
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voidaan tarkastaa tiettyjen alueiden varaukset tiettyinä ajanhetkinä. Työkalun tehokkuus
todentuu näissä tapauksissa, koska työkaluun on määritetyt eri aluerajaukset ja niihin liit-
tyvät aikataulut ovat saatavissa yhdestä paikasta.
Kaiken kaikkiaan mahdollisuuksia työkalun käyttämiseen tämänkin hankkeen osalta löy-
tyisi varmasti. Mahdollisuuksia on ainakin asioiden ennakoinnin parantamiseen, visuali-
sointiin, havainnollistamiseen, turvallisuuden parantamiseen sekä yleisesti koko hank-
keen kokonaisuuden ymmärtämisen parantumiseen. Kokonaisuudessaan digitaalisen ti-
lannekuvan avulla voidaan pyrkiä parempaan tiedonhallintaan, kun asiat on määritetty,
vastuutettu selkeästi ja tiedot ovat helposti saatavissa. Tämä vahvistaa erityisesti päätök-
sentekoa, kun tiedot ovat helposti saatavilla ja niiden ajantasaisuuteen voidaan luottaa.
Työmäärän lisääntymiseen digitaalinen tilannekuva ei juurikaan vaikuta, vaan sen avulla
olemassa olevat aineistot vain muutetaan visuaalisempaa muotoon.
4.5 Digitaalisen tilannekuvan ja tulosten kriittinen tarkastelu
Aluerakentamishankkeen logistiikan hallintaan ja hankekoordinointiin kehitetty digitaa-
linen tilannekuva on uusi tapa suunnitella ja hallita aluerakennushankkeen kaltaista han-
kekokonaisuutta. Tämä tuo omat haasteensa, sillä tilannekuva on vielä pilottivaiheessa,
jossa asioita vielä paljon testaillaan ja kaikkien asioiden toimivuudesta ei ole varmuutta.
Lisäksi tämän kaltaista tilannekuvaa ei tiettävästi ole toteutettu vielä tässä mittakaavassa,
jonka avulla voi käsitellä ja ottaa huomioon erilaisia aineistoja eri hankkeen vaiheista ja
osapuolilta. Tämän vuoksi tilannekuvassa on selkeitä kohtia, jotka aiheuttavat haasteita.
Tilannekuvan asiasisällön muodostuminen on jokaisen henkilön omakohtaisesta tulkin-
nasta kiinni. Asiat, jotka henkilöt valitsevat arvostettaviksi ja millä olettavat olevan heille
arvoa vaihtelevat tilannekuvan käyttäjän näkökulmista ja kokemuksista. Asiantuntijoiden
ja aikaisemmin toteutettujen hankkeiden kokemukset antavat kuitenkin apua oikeiden tie-
tosisältöjen määrittämiseen. Toinen tilannekuvaan liittyvä haaste on, ettei se saa sisältää
ristiriitaista tietoa. Ristiriitainen tieto syö tilannekuvan uskottavuutta ja haittaa oleellisesti
myös tilannekuvan käytettävyyttä päätöksentekoon, kun tiedon oikeellisuudesta ei saada
varmuutta. Tämä on haasteena, kun tietoa syntyy paljon eri osapuolilta, mutta se voi ris-
teämiskohdissa kohdistua samoihin paikkoihin.
Tilannekuvan käyttämisen näkökulmasta haasteita luo sinne tuotettavan aineiston tark-
kuus ja paikkaansa pitävyys. Lisäksi aineiston päivitykseen liittyvistä velvollisuuksista
kiinni pitäminen tuovat oman haasteensa. Kun tilannekuvan avulla tehdään hankkeen
suunnittelua ja yhteen sovitetaan esimerkiksi kahdesta eri lähteestä tullutta aikataulua ja




5.1 Tutkimuksen kulku ja tulokset
Tutkimustyön tärkeimpänä tavoitteena on ollut perustella, miksi hankkeen hallinnan ta-
poja muutettiin nykyisestä paperipohjaisesta toimintatavasta uuteen visuaalisempaan toi-
mintatapaan. Tutkimustyö toimi Kruunusillat-hankkeen logistiikkaselvitystyössä kehite-
tyn digitaalisen tilannekuvan muodostamisvaiheen raporttina ja esiselvityksenä. Tarkoi-
tuksena diplomityöllä oli perustella ja taustoittaa, miksi selvitystyössä on päädytty tiet-
tyihin valintoihin ja osoittaa, mitä nykyisen toimintatavan ja rakennusvaiheiden ongelmia
selvitystyössä ratkotaan. Lisäksi perustellaan, miksi asioiden visuaalinen esittäminen on
tärkeää.
Tutkimuksen tarkoituksena on myös tarjota katsaus aluerakennushankkeen logistiikan
nykytilasta ja toimintatavoista sekä logistiikan hallintaan liittyvistä keskeisimmistä haas-
teista. Työ käsittelee nykytilaa ja toimintatapaa kirjallisuuden ja nykyisten ja toteutunei-
den aluerakennushankkeiden tarjoamien kokemusten perusteella niin kotimaasta kuin ul-
komailtakin. Haasteita käsitellään tehtyjen asiantuntijahaastatteluiden, selvitystyöryhmän
tekemien haastatteluiden ja aikaisempien hankkeiden näkökulmasta.
Ensimmäisen tutkimuskysymyksen, mitä työkaluja aluerakennushankkeen logistiikan
hallintaan on, tuloksena on kuvaus nykyisistä toimintatavoista Helsingin kaupungin alue-
rakennushankkeista ja niiden toimintatavoista sekä ulkomailla toteutetuista aluerakennus-
hankkeista. Kirjallisuuskatsauksen perusteella aluerakennushankkeen logistiikan hallin-
taan käytetystä logistiikkakeskuksesta on hyviä kokemuksia maailmalta. Logistiikkakes-
kuksen tehokkuus perustuu suljettuun alueeseen, jonka tavarantoimituksia ja varastointia
hallitaan keskitetysti alueen ulkoreunalla sijaitsevasta logistiikkakeskuksesta. Tällöin
alueen liikennemääriä ja varastointia voidaan kontrolloida. Kotimaiset kokemukset ja kir-
joitettujen aineistojen perusteella logistiikan hallintaan käytetyimpiä työkaluja oli han-
kealuetta kuvaava logistiikka-, aikataulu- ja vaihekartat. Työkalujen käyttökelpoisuus on
hankeriippuvaista ja käyttökelpoisuuden arviointi tulee tehdä aina hankekohtaisesti. Ke-
hitetyn tilannekuvan sisällöstä löytyy yhtäläisyyksiä molempien kokemuksien osalta.
Toisen tutkimuskysymyksen, mitkä ovat keskeisimmät logistiikan hallinnan haasteet, tu-
loksena on yhteenveto haasteista ja, miten niitä on pyritty ratkaisemaan Kruunusillat-
hankkeeseen kehitetyllä logistiikan hallinnan tilannekuvalla. Haasteita ilmeni yleisesti
yhteistoiminnassa, tiedottamisessa, dokumentoinnissa sekä aikataulujen- ja alueidenhal-
linnassa.
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Yhteistoiminnan haasteina on yhteensovitus, tiedottamisen ja dokumentoinnin puute eri
osapuolien välillä. Kaikki osapuolet eivät välttämättä ymmärrä mikä tarkoitus yhteenso-
vittamisella on ja miten se hyödyttää kaikkien toimintaa alueella. Toinen ongelmakohta
on se, ettei kaikille osapuolille välttämättä ole yhtä selkeää, miten ja miksi muuttuvista
vaiheista tulee tiedottaa muita hankkeen osapuolia. Osittain haasteiden syntymistä voi-
daan laittaa joidenkin osapuolien muutosvastarintaisten toimintatapojen piikkiin. Haas-
teita ilmeni myös vastuujakojen ymmärtämisessä, siinä kuka mitäkin aineistoa tuottaa ja
kuka on vastuussa mistäkin asiasta. Ongelmia ilmenee myös siinä, miten muutoksia do-
kumentoidaan, jolloin edessä voi olla tilanteita jolloin toimitaan vanhentuneen tai virheel-
lisen tiedon varassa. Keskeisimpänä ratkaisuna Kruunusillat-hankkeeseen kehitetty digi-
taalinen tilannekuva tarjoaa tähän avoimuuteen ja tiedottamiseen panostavaa työympäris-
töä, josta kaikki hankkeeseen liittyvä aineisto on saatavissa. Lisäksi keskeisenä parannus-
ehdotuksena on yhteisten pelisääntöjen selkeyttäminen sekä yhteistoiminnan velvoittei-
den kirjaaminen sopimuksiin eli eräänlaisen yhteistoimintasopimuksen luominen.
Aikatauluihin liittyvät haasteet ilmenivät aikataulujen yhteensovituksen puutteesta sekä
niiden muutoksista ja tiedottamatta jättämisestä. Alueiden hallinnan haasteet näkyvät työ-
maiden leviämisenä yleisille alueille ja luvattomina töinä. Ongelmat syntyvät todennä-
köisesti siitä, ettei toimijoilla ole kiinnostusta muiden toimijoiden aikatauluihin ja työvai-
heisiin. Lisäksi ongelmana voi olla varastointiin ja työmaatoimintoihin riittämättömät ti-
lat, jolloin ne leviävät yleisille alueille sekä aluevalvonnan rajoitetut oikeudet puutua lu-
vattomiin varastointeihin. Ratkaisuna näihin kehitetty tilannekuva tarjoaa aikataulujanan
mahdollistamaan ennakointia, aikataulujen yhteensovittamista muiden vaiheiden kanssa
sekä mahdollisuudet muutoksien tiedottamiseen. Aluehallintaan parantamiseen ratkaisuja
voidaan löytää tilannekuvan havainnollisesta käyttöympäristöstä, jossa on kuvattuna ai-
kataulusidonnaisesti kaikki hankkeen osavaiheet aina suunnittelusta rakentamiseen sekä
mahdolliset vuokrausalueet ja yhteistoiminta-alueet.
Kolmanteen tutkimuskysymykseen, minkälainen työkalu soveltuu aluerakennushank-
keen logistiikan hallintaan, vastattiin esittelemällä kehitetty digitaalinen tilannekuva ja
sen toimintaa tehostavia mahdollisuuksia. Tilannekuvan avulla tehostetaan nykyisiä toi-
mintoja ja pyritään antamaan työkaluja parempaan hankkeen hallintaan ja tilannekuvaan.
Lisäksi digitaalisen tilannekuvan tarjoamien mahdollisuuksien avulla esitettiin, miten toi-
sen tutkimuskysymyksen esille tuomiin haasteisiin pystyttiin vastamaan kehitetyn tilan-
nekuvan avulla.
5.2 Pohdintaa
Diplomityötä tehdessä yllätti, kuinka vähän aluerakentamisen toimintatapojen kehittämi-
sestä on kirjoitettua tutkimusmateriaalia. Aikaisemmat tutkimukset ovat keskittyneet
enimmäkseen yksittäisten työmaiden toimintatapojen kehittämiseen. Nämä näkyvät alalla
jopa eräänlaisena buumina, joista esimerkkinä Firan toteuttama kahden viikon putkire-
montti. Nämä ovat alan kehitystä ajatellen erittäin positiivisia uutisia kehityksestä, jolloin
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yhden esimerkki voi rohkaista ja pakottaa muitakin osapuolia toiminnan kehittämiseen.
Yksilötasoiset kehityshankkeet voivat onnistumisillaan muuttaa ajatuksia kehityshank-
keista positiivisemmaksi, jolloin suhtautuminen myös yhteistoimintaa kehittäviin hank-
keisiin voi muuttua positiivisemmaksi. Osa syynä toimintatapojen muutoksien vastusta-
miseen on varmasti se, että rakennusalalla luotetaan yleensä kokemusperäiseen tietoon ja
niiden muuttamiseen suhtaudutaan yleensä negatiivisesti. Syynä vanhoillisten toiminta-
tapojen käyttämiseen on varmasti käsitys siitä, että uudet toimintatavat lisäisivät työtä ja
ovat vaikea selkoisia, jotta niihin jaksettaisiin lähteä tutustumaan tarkemmin.
Aluerakennushankkeen haasteita ja nykyisiä työkalua tutkiessa päällimmäisenä jäi mie-
leen, että hankkeen ongelmat johtuvat siitä, ettei yhteistoimintaan sitouduta ja oteta tar-
peeksi vakavasti. Toiminta on enimmäkseen omien asioiden ajamista, eikä yhteistoimin-
nalla uskota olevan positiivisia vaikutuksia omaan toimintaan. Yhteistoiminta antaa kui-
tenkin mahdollisuuksia vaikuttaa toiminnan sujuvuuteen, tuottavuuteen ja turvallisuu-
teen. Aluerakennushankkeessa, jossa on paljon eri osapuolia toteuttamassa erilaisia vai-
heita, korostuu yhteistoiminnan merkitys. Yhteistoiminnan tarve ja kaikkien osapuolien
mukaanotto toteutuksen suunnitteluun on tärkeää, koska paras tieto on yleensä vaiheen
toteuttajalla, jolloin sen jakaminen on tärkeää ja helpointa heidän toimesta myös muille
osapuolille.
Yksittäisten työmaiden toimintatapojen kehittäminen voidaan tietysti nähdä helpom-
maksi aluerakennushankkeeseen verrattuna, kun toimintaa kehittää yleensä ottaen vain
yksi yritys. Aluerakennushankkeen toimintatapojen kehittämisessä on kyseessä isompi
kokonaisuus, johon voi liittyä useita kymmeniä osapuolia. Aluerakentamishankkeen toi-
mintatapojen kehittäminen lähteekin tilaajan tahtotilasta kehitykseen. Kehitetty digitaali-
nen tilannekuva pyrkiikin kehittämään toimintaa entistä enemmän kaikkia osapuolia osal-
listavaksi, jolloin toteutuksen kannalta parhaat näkökulmat ja huomiot tulevat esille. Ti-
lannekuva tarjoaakin käyttöympäristöllään hyvin mahdollisuutta entistä tehokkaammalle
yhteistoiminnalle ja sitä kohtaan on osoitettu kiinnostusta myös muiden aluerakennus-
hankkeiden osalta, joten tilannekuvan kehityshanke voi hyvin konkretisoitua tuotteeksi.
5.3 Jatkotutkimus- ja toimenpide-ehdotuksia
Tässä työssä esitelty digitaalinen tilannekuva kehitettiin tukemaan erityisesti hankkeen
hallintaa ja koordinointia. Diplomityön tekemisen aikana heräsi ajatuksia digitaalisen ti-
lannekuvan käyttämisestä myös muiden tekniikkalajien töiden tukemisessa. Esimerkiksi
ajatuksena voisi olla digitaalisen tilannekuvan käyttäminen osana suunnittelutoimeksian-
toa, jolloin suunnitelmaratkaisut voitaisiin esittää tilannekuvan avulla tilaajalle. Toimen-
pide-ehdotuksena on kartoittaa eri tekniikkalajien käyttömahdollisuudet ja -tarpeet digi-
taaliselle tilannekuvalle ja miten sitä voitaisiin kehittää monipuolisesti koko organisaa-
tiota tukevaksi. Lisäksi ehdotuksena on tutustua digitaalisen tilannekuvan raporttiin ja
tähän diplomityöhön ja miettiä voisiko niitä käyttää eri toimialojen tukena.
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Digitaalisen tilannekuvan kehityksen kannalta toimenpide-ehdotuksena on, että digitaali-
sen tilannekuvan kehitys viedään mahdollisimman valmiiksi ennen julkaisua. Tämä siksi,
että voidaan varmistaa digitaalisen tilannekuvan positiivinen ensivaikutelma toimivana
ratkaisuna toiminnan tehostamiseen. Ehdotuksena on myös, että digitaalisen tilannekuvan
kehittämistä jatketaan aktiivisesti ja sitä pyritään tuotteistamaan. Kehittämisen kannalta
on oleellista kuunnella aktiivisesti käyttäjäkokemuksia ja jalostaa niiden pohjalta digitaa-
lista tilannekuvaa entistä paremmaksi.
Jatkotutkimusajatuksena diplomityön tekemisen aikana tuli mieleen urakoitsijoille, asuk-
kaille ja muille kuin projektinjohdon osapuolille tehtävä kyselytutkimus digitaalisen ti-
lannekuvan sisältöön liittyen. Kyselytutkimuksessa voitaisiin kartoittaa millaisia ominai-
suuksia ja tietoja nämä osapuolet toivoisivat digitaalisen tilannekuvan sisältävän. Tässä
työssä esitelty digitaalinen tilannekuvahan sisältää pääsääntöisesti vain projektinjohdon
tarpeisiin kartoitettua tietoa. Kyselytutkimuksen tulokset antaisivat lähtökohdat digitaali-
sen tilannekuvan sisällön kehittämisen monipuolisemmaksi ja entistä paremmin kaikkien
osapuolien toimintaa tukevaksi. Tällöin voitaisiin helposti valita digitaaliseen tilanneku-
vaan niitä sisältöjä, joiden käyttämisestä eri osapuolet kokevat saavansa eniten arvoa.
Toinen mielenkiintoinen tutkimuksen kohde olisi määrittää minkälaisia edellytyksiä ny-
kyisissä aluerakennushankkeissa olisi käyttää tässä diplomityössä esitettyjä logistiikka-
keskuksia. Tutkimukseen voisi sisällyttää ajatuksia, miten toimintaa voisi yhdistää digi-
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Haastattelu liittyy diplomityöhön, jossa selvitetään ja raportoidaan aluerakennushankkeen
projektinjohdon nykyaikaisia tekniikoita ja työkaluja logistiikan suunnitteluun ja hallintaan. Ky-
symykset ovat esihaastattelukysymyksiä, joilla on tarkoitus kartoittaa logistiikka suunnittelun
käytäntöjä ja ongelmakohtia sekä perehdyttää diplomityöntekijää enemmän aiheeseen.
Tilaaja:
Nykyhetki:
1. Mitä logistiikan suunnittelu ja hallinta teidän mielestänne tarkoittaa aluerakennus-
hankkeessa?
2. Minkälaiset vaatimukset tilaajalla on aluerakennushankkeen logistiikan suunnitte-
lulle ja hallinnalle?
3. Miten vaatimuksien mukaista toimintaa valvotaan? Esiintyykö ongelmia?
4. Mitä asioita tilaaja nykyään seuraa aluerakennushankkeen toteutuksesta?
5. Onko nykyisessä tietosisällössä jotain puutteita, joista tilaaja olisi kiinnostunut saa-
maan seurantatietoa? Entä onko jotain ylimääräistä mistä ei olla kiinnostuneita?
6. Minkälaisia apuvälineitä tilaajalla on nykyisin käytössä?
7. Minkälaisista apuvälineistä voisi olla hyötyä tilaajalle?
Tulevaisuus:
1. Mihin tarkoitukseen tilaaja käyttäisi tietomallipohjaista logistiikkasuunnitelmaa?
(viestintä, sidosryhmätyöskentely yms?)
2. Mitä tietoa tietomallipohjaisesta logistiikkasuunnitelmasta haettaisiin tai mitä asi-
oita siinä pitäisi esittää esim. liikennejärjestelyihin liittyen tai alueen käyttöön liit-
tyen?
3. Kuinka usein tilaajan mielestä logistiikkasuunnitelma tulisi päivittää?
4. Minkälainen on logistiikkasuunnitelman riittävä tarkkuustaso?
5. Missä rakentamisen vaiheessa tarvitaan eniten tietoa?
Haastattelu liittyy diplomityöhön, jossa selvitetään ja raportoidaan aluerakennushankkeen
projektinjohdon nykyaikaisia tekniikoita ja työkaluja logistiikan suunnitteluun ja hallintaan. Ky-
symykset ovat esihaastattelukysymyksiä, joilla on tarkoitus kartoittaa logistiikka suunnittelun
käytäntöjä ja ongelmakohtia sekä perehdyttää diplomityöntekijää enemmän aiheeseen.
Projektinjohtaja:
Nykyhetki:
1. Mitä logistiikan suunnittelu ja hallinta teidän mielestänne tarkoittaa aluerakennus-
hankkeessa?
2. Miten aluerakennushankkeen logistiikan suunnittelu ja hallinta toteutetaan ja vie-
dään läpi nykyisin?
3. Mitä asioita ja miten nykyisin aluerakennushankkeen suunnitelman mukaista toimin-
taa seurataan?
4. Minkälaisia ongelmia esiintyy nykyisessä toiminnassa?
5. Minkälaisia apuvälineitä projektinjohdolla on nykyisin aluerakennushankkeen logis-
tiikan suunnitteluun ja hallintaan?
6. Minkälaisista apuvälineistä voisi olla hyötyä projektinjohdolle aluerakennushank-
keen hallintaan?
7. Mitkä ovat ne tietosisällöt joitten seuraamisesta projektinjohto on kiinnostunut
aluerakennushankkeessa?
8. Onko nykyisessä tietosisällössä jotain puutteita, joiden seuraamisesta olisi hyötyä
projektinjohdolle? Onko jotain minkä voisi toteuttaa paremmin?
9. Onko nykyisessä tietosisällössä jotain, jonka seuraaminen koetaan tarpeettomaksi?
Tulevaisuus:
1. Mihin tarkoitukseen tietomallipohjaista logistiikkasuunnitelmaa projektinjohtaja
käyttää? (Viestintä, sidosryhmätyöskentely yms.?)
2. Mitä tietoa tietomallipohjaisesta logistiikkasuunnitelmasta haettaisiin tai mitä asi-
oita siinä pitäisi esittää esim. liikennejärjestelyihin liittyen tai alueen käyttöön liit-
tyen?
3. Mikä olisi sopiva logistiikkasuunnitelman päivitysväli?
4. Missä rakentamisen vaiheessa tarvitaan eniten tietoa?
